

PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

INSTRUMENTO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

GESTÃO DE RISCOS DAS CONTRATAÇÕES

REPORT TRIMESTRAL:

- Conforme Relatório trimestral encaminhado às unidades.
- Contratações em situação crítica serão discutidas durante o Monitoramento do PCA.

MONITORAMENTO DO PCA

Total de contratações PCA 2024 (Novas e prorrogações)	167
Contratações concluídas	58
Contratações canceladas	40
Em andamento	48
Não iniciadas	21
* Dados apurados a partir das informações contidas na planilha de monitoramento (14:00 horas do dia 15/08/2024)	

Resultado do 2º Trimestre de 2024:

Indicador estratégico IE 34 (taxa de aderência das contratações ao PCA): 54,93% (73% de alcance da meta)

Em andamento	48
Não iniciadas	21
Total:	69
Não estão com TR aprovados	31
* Dados apurados a partir das informações contidas na planilha de monitoramento (14:00 horas do dia 15/08/2024)	

Prazo limite para a conclusão da fase de planejamento de todas as contratações (representada pela aprovação do Termo de Referência)

31/08/2024

Para as contratações (principalmente pregões) que não tenham concluído o planejamento neste prazo, não existe garantia de que a licitação ocorra no exercício de 2024

PCA 2025 - VERSÃO DEFINITIVA

Prazos:

- 20/08 - UGRs deverão complementar as informações já fornecidas, para a elaboração da versão definitiva do PCA 2025
- 15/09 - SAD submete à SOF, STI e CPLAN
- 05/10 - SAD submete à DG
- 25/10 - Validação realizada pelo CGovCON
- Após, a Diretoria-Geral submeterá a versão final à aprovação da Presidência do TRE-RJ