

PLANO DE AÇÃO - GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

MELHORIA	AÇÕES		RESPONSÁVEL	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
1. Definir as competências necessárias às funções-chave do macroprocesso de contratações	1.1	Identificar as competências das unidades envolvidas no macroprocesso (SAD, ASJURI, SOF)	CDESC	05/12/2025	30/01/2026	
	1.2	Identificar as competências relacionadas ao macroprocesso	CDESC	02/02/2026	27/2/2026	
	1.3	Identificar as competências de funções de planejamento e de gestão/fiscalização	CDESC	02/02/2026	27/2/2026	
	1.4	Validar as competências identificadas no macroprocesso	SAD	02/03/2026	20/03/2026	
	1.5	Ratificar as competências das funções-chave	CGovCON	23/03/2026	20/04/2026	Primeira reunião do CGovCON do exercício 2026
	1.6	Formalizar as competências das funções-chave	SAD / DG	21/04/26	04/05/2026	Na execução da atividade deverá ser definido o instrumento de formalização
2. Capacitar os ocupantes das funções-chave do macroprocesso de contratações	2.1	Definir as capacitações necessárias em função das competências identificadas	Gestor do eixo do PAC - Capacitações	05/05/2026	31/07/2026	
	2.2	Validar capacitações definidas	CGovCON	03/08/2026	25/09/2026	Terceira reunião do CGovCON do exercício 2026
	2.3	Programar capacitações cíclicas, validadas no CGovCON, alinhadas com a elaboração do PAC	Gestor do eixo do PAC - Capacitações	28/09/2026	10/01/27	A data deverá ser ajustada ao calendário de elaboração do PCA
3. Aprimorar o monitoramento do PCA	3.1	Avaliar a priorização da implantação do sistema PLANO (elaboração e monitoramento do PCA)	CGovTIC	5/12/2025	19/12/2025	REDESTI proposto no processo SEI nº 2024.0.000015040-5
	3.2	Realizar a implantação do sistema PLANO	CSCOR	A definir	A definir	Os prazos serão definidos após a priorização pelo CGOVTIC
	3.3	Parametrizar documentos no SEI! relacionados ao PCA	SAD	A definir	A definir	Os prazos serão definidos após a definição do cronograma de implementação do sistema
	3.4	Realizar treinamento para uso do sistema	SAD	A definir	A definir	Os prazos serão definidos após a implantação do sistema
	3.5	Realizar ações de sensibilização periódicas para gestores	SAD	04/05/2026	29/05/2026	o prazo refere-se à primeira ação de sensibilização

PLANO DE AÇÃO - GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

MELHORIA	AÇÕES		RESPONSÁVEL	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
	3.6	Publicar material de divulgação do PCA	SAD	09/12/2025	12/12/2025	
	3.7	Incluir capítulo sobre o PCA no Manual de Planejamento	GT Elaboração de Manual de Planejamento de Contratações e Seleção de Fornecedor	23/09/2025	23/03/2026	GT instituído no processo SEI 2025.0.000031431-5 - Portaria DG 84, de 23 de setembro de 2025
4. Atualizar o Manual de Planejamento das Contratações	4.1	Atualizar padrão de documentos, revisar o detalhamento das atividades e enfatizar a importância da busca por novas soluções	GT Elaboração de Manual de Planejamento de Contratações e Seleção de Fornecedor	23/09/2025	23/03/2026	GT instituído no processo SEI 2025.0.000031431-5 - Portaria DG 84, de 23 de setembro de 2025
5. Desenvolver programa de retenção de talentos para ocupação das funções-chave do macroprocesso de contratações	5.1	Propor a instituição de programa de bolsas de estudo em pós graduação e certificação em gestão de contratações	SAD	07/01/2026	30/03/2026	
	5.2	Avaliar a proposta de programa de bolsas de estudo em pós graduação e certificação em gestão de contratações	CGovCON	15/04/2026	30/04/2026	Segunda reunião do CGovCON no exercício 2026
	5.3	Instituir programa de bolsas de estudo em pós graduação e certificação em gestão de contratações	SGP / DG	01/06/2026	30/06/2026	
6. Avaliar processos, estrutura, papéis e responsabilidades do macroprocesso de	6.1	Instituir grupo de trabalho, no âmbito da SAD, para estudos sobre a adequação da estrutura da área de contratações para alinhamento ao processo de trabalho mapeado	SAD	26/11/2025	28/11/2025	Processo SEI 2025.0.000040865-4
	6.2	Propor revisão da estrutura da área de contratações para alinhamento ao processo de trabalho mapeado	GT-SAD	1/12/2025	30/01/2026	

PLANO DE AÇÃO - GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

MELHORIA	AÇÕES		RESPONSÁVEL	INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	OBSERVAÇÕES
responsabilidades do macroprocesso de contratações, visando à otimização do processo de trabalho	6.3	Encaminhar a proposta de revisão da estrutura à Administração Superior	SAD	02/02/2026	06/02/2026	
	6.4	Avaliar a proposta de revisão da estrutura	DG	09/02/2026	13/03/2026	
	6.5	Deliberar sobre a aprovação da revisão da estrutura	Pleno	16/03/2026	27/03/2026	
	6.6	Propor a alteração do Regulamento Administrativo do TRE-RJ	COARES	30/03/2026	29/05/2026	
	6.7	Deliberar sobre a aprovação da alteração do Regulamento Administrativo	Pleno	01/06/2026	19/06/2026	