

Solução	Número do processo no SEI!	Pontuação Objetiva	Status / Data prevista para início	Calendário Eleitoral	Prazo estimado para entrega	Equipe da STI	Ordem de Classificação	Priorizado em	Observações
Nova versão do Sistema Convoca-e	2021.0.000051502-1	57	Em andamento 70%	jun-22	4 meses	SEDSIS	1	22/03/2022	Solução já se encontra em desenvolvimento, com status de cerca de 50% de andamento. Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2020, sob a responsabilidade da VPCRE (2021.0.000013101-0). Despacho PR determinou implementação imediata (2021.0.000054704-7). Para que seja utilizado nas Eleições 2022, é necessário que esteja implementado antes do início das Convocações, em julho.
Sistema Atena	2019.0.000053110-3		Em andamento 40%	set-22	6 meses	SEIMPA	2	22/03/2022	É importante que o TRE-RJ conclua a implementação do Sistema Atena ainda no 1º semestre de 2022 para fins de saneamento de dados processuais, destacando os possíveis impactos em relação aos resultados deste Tribunal no Prêmio CNJ da Qualidade. A equipe de TI já fez a instalação do Atena que está funcionando no servidor. A próxima etapa é a configuração do sistema pelas áreas de negócio.
Sistema Janus Ferramenta de Inteligência artificial, utilizada pelo TRE-BA, que permite a automação processual			30/04/2022	jul-22	3 meses	SEIMPA	3	22/03/2022	O Sistema Janus utiliza o Sistema Sinapses, que identifica processos judiciais semelhantes usando inteligência artificial, apresentando, nos processos com instrução processual finalizada, sugestão de minuta de sentença. A ferramenta, ainda, automatiza a publicação do edital das ações no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) e a intimação do Ministério Público Eleitoral (MPE) para envio de pareceres. Em uso, inicialmente, na prestação de contas eleitorais e anuais no 1º grau de jurisdição do TRE-BA, que está trabalhando na sua utilização para os processos de registro de candidaturas na s Eleições 2022. Será iniciado na sequência do Atena.
Portal das Eleições na intranet	2021.0.000039537-9	29	Em andamento 30%	jun-22	3 meses	SEINTE	4	22/03/2022	Plano de Ação ESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DAS ELEIÇÕES NA INTRANET, em curso no Processo SEI nº 2021.0.000013124-0, cuja implementação fora estabelecida para o 1º semestre de 2022. A fim de que o Portal seja lançado até junho, é necessário que os respectivos Gestores providenciem os conteúdos iniciais para publicação pela SEINTE, após o que sua atuação será pontual (sob demanda), a depender da atualização dos conteúdos.
Sistema para cadastramento dos Membros de Junta indicados pelos Juizes de Direito para subsidiar elaboração de edital de nomeação	2022.0.000001332-4	13	15/04/2022	jun-22	2 meses	SEDSIS	5	22/03/2022	Considerando o envolvimento da Equipe da SEDSIS, que se encontra dedicada ao Convoca-e e posteriormente irá atuar na solução de fiscalização de campanhas eleitorais, para que haja tempo hábil para a conclusão desta demanda é necessário que seja iniciada imediatamente na sequência daquelas.
Desenvolvimento de melhorias para o sistema de inscrições SACI	2021.0.000033066-8	26	28/03/2022	abr-22	1 mês (Chamados)	SEABAD	6	22/03/2022	Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2020, sob a responsabilidade da SGP (2021.0.000013126-6). Embora a implementação das melhorias seja desejável antes do início das Capacitações previstas para as Eleições 2022 (abril), há tratativas em curso da STI junto à SGP/CDESC para verificar quais aquelas que supririam de forma mais específica as demandas dos Cartórios Eleitorais que, uma vez identificadas, poderiam ser implementadas por meio de chamados da CSTI.
Sistema de controle da fiscalização concomitante de arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais	2021.0.000051355-0	26	15/04/2022	jul-22	3 meses	SEDSIS + Equipe BI	7	22/03/2022	Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2018, sob a responsabilidade da Presidência (2020.0.000016842-2). Para a adoção da solução nas Eleições 2022, é necessário que a ferramenta seja disponibilizada antes do início da Fiscalização, que se inicia em agosto. Considerando o envolvimento da Equipe da SEDSIS, que se encontra dedicada ao Convoca-e, esta demanda tem de ser iniciada na sequência daquela para que haja tempo hábil para sua conclusão.
Automatização do processo de trabalho que envolve a requisição de servidores	2021.0.000043033-6	33	28/03/2022	jul-22	2 meses	SEABAD	8	22/03/2022	As requisições são constantes, mas considerando o foco nas próximas Eleições, há aumento das Requisições com base na Lei nº 9.504, 3 meses antes do Pleito. Como a solução envolve a SEABAD, que não se encontra diretamente envolvida a nenhuma solução voltada ao processo eleitoral, seu início poderia ser imediato.
Sistema para planejamento e gerenciamento do serviço extraordinário	2021.0.000053167-1	45	15/04/2022	ago-22	3 meses	SEABAD ou SEDSIS	9	22/03/2022	SGP informou em 17/3/2022 que há tratativas em curso com a CSCOR para se analisar se realmente é necessário um novo sistema ou se o aprimoramento do atual GSE já supriria a demanda, ao menos para as próximas Eleições. Na hipótese da viabilidade de aprimoramento do sistema já adotado, as adaptações ficariam a cargo da SEABAD. Se depender do desenvolvimento de novo sistema, a envolver a SEDSIS, já não há tempo hábil e não seria priorizado nesta listagem específica.

Solução	Número do processo no SEI	Pontuação Objetiva	Status / Data prevista para início	Calendário Eleitoral	Prazo estimado para entrega	Equipe da STI	Ordem de Classificação	Priorizado em	Observações
COLETACAND Solução desenvolvida pelo TRE-BA para recebimento das prestações de contas - implantação	2021.0.000015850-4		15/05/2022	set-22	3 meses	SEPROD + SEIMPA	10	22/03/2022	Ordem sugerida considerando as prestações de contas parciais em setembro de 2022 e o prazo previsto como necessário para atendimento da demanda e equipes técnicas envolvidas.
Diploma NET	2021.0.000040188-3	27	15/09/2022	dez-22	2 meses	SEDSIS	11	22/03/2022	Conforme informado pela STI, a solução é de simples atendimento e, considerando o Calendário Eleitoral e o envolvimento da SEDSIS em demandas mais prioritárias, poderia ser deixada mais para a frente.
Desenvolvimento de um painel de BI, visando aprimorar o acompanhamento da Execução do Plano Integrado das Eleições - PIE	2021.0.000039553-0	13	15/05/2022	N/A	2 meses	Equipe BI	12	22/03/2022	Conforme informado pelo Secretário da STI, a demanda poderia ser atendida pela Equipe de BI por meio de contratação de horas.
SIROPI	2019.0.000038453-4	46	Aguardando início					25/06/2021	Conforme deliberado na reunião de 22/3/2022, na próxima reunião do CGovTIC, o Secretário da STI deverá trazer à análise do Comitê dados de prazos estimados de início e entrega e equipe(s) técnica(s) envolvida(s), que permitam deliberar quanto ao posicionamento desta demanda, já priorizada, dentre as demais. *O SIROPI já havia sido priorizado pelo CGovTIC na reunião de 8/3/2021, ocasião em que obteve 67 pontos, na pontuação objetiva atribuída pela SEDPRO de acordo com os critérios institucionais vigentes aquela época.