

Portfólio de Projetos de TIC

Portfólio de projetos de TIC.
Projetos de Desenvolvimento de Sistemas (Desenv), Implantação de Sistemas (IMP) e Business Intelligence (BI)

Desenvolvimento, Implantação e BI (Priorizados CGovTIC)

Nome	Fase do projeto	% Progresso	Início	Fim	Tamanho Projeto	Demandante	Unid. Executora(s)	OBS
BI - Feitos Judiciais	Execução	75	16/8/2021	30/4/2022	M	CPEFJU	CSCOR/SEIMPA	Finalizado o painel do 2o grau em 6 sprints. Atualmente desenvolvendo o painel para o 1o grau.
Divulgação de distribuição dos feitos autuados no TRE-RJ (SadJUDSadp)	Homologação	90	11/1/2022	29/4/2022	M	SJD	COINF/SEPROD	O link para homologação da SJD foi enviado em 21/03/2022. Estamos aguardando a homologação para disponibilizar o sistema na internet.
Cálculo automático de vacâncias	Pausado	5	17/9/2021	28/2/2023	GG	SGP/COPAG	CSCOR/SEABAD	Foi definido que este projeto deveria ser pausado na reunião do CGovTIC em 18/02/2022.
CESTA2 - Eventos E-Social	Pausado	80	30/6/2022	26/11/2022	M	SGP	CSCOR/SEIMPA	Aguardando TSE efetuar alterações de leitura dos novos eventos no sistema gerencial do eSocial
Melhorias no Adicional de qualificação	Concluído	100	12/4/2021	21/1/2022	G	SGP/SEDCOR	CSCOR/SEDSIS	Concluído em 21/01/2022
SIGUE 2 - Sistema de Gerenciamento de Urnas	Concluído	100	1/7/2019	24/1/2022	GG	STI/COLOG/SEURNA	CSCOR/SEDSIS	Concluído em 24/01/2022

Desenvolvimento, Implantação e BI (não priorizados pelo CGovTIC)

Nome	Fase do projeto	% Progresso	Início	Fim	Tamanho Projeto	Demandante	Unid. Executora(s)	OBS
Convoca-E	Execução	70	17/1/2022	13/5/2022	M	VPCRE	CSCOR/SEDSIS	Atualmente estão sendo desenvolvidas funcionalidades para que o sistema permita a convocação de outros cidadãos para as eleições além dos mesários.
SINCO - Sistema de Inspeções e Correições	Execução	85	3/3/2021	31/5/2022	GG	TSE/CGE	CSCOR/SEDSIS	Sistema nacional desenvolvido colaborativamente com TSE e TRE-SP. Temos um servidor da SEDSIS colaborando ativamente no projeto.
Atena	Execução	40	26/1/2022	1/9/2022	G	SJD/VPCRE	CSCOR/SEIMPA	A equipe de TI já fez a instalação do Atena que está funcionando no servidor. A próxima etapa é a configuração do sistema pelas áreas de negócio.
JE Connect	Execução	10	15/2/2022	26/8/2022	M	TSE	COINF/SEREDE	Implementação de melhorias no JE Connect para as eleições 2022, oriundas do TPS (Teste Público de Segurança). Feito em colaboração com outros regionais. Estão planejadas 5 sprints. Temos 1 servidor da SEREDE envolvido no desenvolvimento deste projeto.
Portal das Eleições	Execução	30			G	DG/ASPLEL	CSCOR/SEINTE	Solicitado por plano de ação de avaliação das eleições.
Nova Intranet	Execução	10	4/7/2022	21/7/2022	G	DG/ASPLEL	CSCOR/SEINTE	Este projeto consta do plano de ação de auditoria em acessibilidade digital. Relatório de auditoria 04/2021
Migração Oracle Discoverer	Concluído	100	14/1/2022	7/3/2022	PP	STI	CSCOR/SEIMPA, CSCOR/SEABAD	Migração de todas as consultas do Oracle Discoverer para o Metabase.