

PLANO DE AÇÃO - SJD / STI / SVPCRE						
AÇÕES		ENTREGAS	RESPONSÁVEIS	INÍCIO	TÉRMINO	STATUS
1	Definir equipe responsável pela implantação	Equipe designada	Grupo de trabalho designado	26/1/2021	4/2/2021	CONCLUÍDO
2	Avaliar requisitos e riscos da implantação	Relatório de requisitos e riscos identificados	Grupo de trabalho designado	4/2/2022	15/5/2022	Em andamento
3	Pactuar consultas do Portal BR e ferramentas adicionais que serão adaptadas	Relatório de consultas e ferramentas pactuado	SJD / SVPCRE/STI	1/3/2022	31/7/2022	Em andamento
4	Apresentar cronograma de implantação	Cronograma de implantação elaborado	Grupo de trabalho designado	1/3/2022	15/3/2022	CONCLUÍDO
5	Instalar sistema Atena	Sistema instalado	STI	7/2/2022	15/3/2022	CONCLUÍDO
6	Configurar o sistema Atena (inclusive De-Para de: movimentos; complementos tabelados; classes; assuntos, etc)	Sistema configurado	Grupo de trabalho designado	1/3/2022	31/5/2022	Em andamento
7	Identificar as consultas disponibilizadas no Metabase que necessitam de atualização e atualizá-las	Consultas atualizadas	SJD / SVPCRE / STI	1/3/2022	15/5/2022	CONCLUÍDO
8	Atualizar o painel BI SJD	Painel BI atualizado	SJD / STI/VPCRE	1/3/2022	15/5/2022	CONCLUÍDO
9	Migrar as consultas do PortalBr não contemplada nas atuais ferramentas (Qlik, Metabase, no próprio Atena, etc.)	Consultas migradas	Grupo de trabalho designado	1/5/2022	31/8/2022	Não iniciado
10	Disponibilizar sistema Atena para teste	Sistema Atena disponibilizado para testes e capacitação	STI	1/3/2022	31/3/2022	CONCLUÍDO
11	Homologar sistema e Consultas migradas	Apresentação dos resultados obtidos	SJD / SVPCRE	1/7/2022	8/7/2022	Não iniciado
12	Descontinuar o PortalBr	Descontinuação do PortalBr	STI	1/9/2022	1/9/2022	Não iniciado

Elaborado em: 5/4/2022
Atualizado até: 27/5/2022