

Monitoramento e priorização das Soluções de TIC - CGovTIC 2022

Report e deliberações do Comitê na reunião de 27/5/2022

| Solução | Número do processo no SEI | Pontuação Objetiva | Status / Data prevista para início | Calendário Eleitoral | Prazo estimado para entrega | Equipe da STI | Ordem de Classificação | Priorizado em | Observações |
|---|---------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| Nova versão do Sistema Convoca-e | 2021.0.000051502-1 | 57 | Em andamento: 90% Iniciado em: 17/1/2022 | jun-22 | 4 meses | SEDSIS | 1 | 22/3/2022 | <p>Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2020, sob a responsabilidade da VPCRE (2021.0.000013101-0). Despacho PR determinou implementação imediata (2021.0.000054704-7), com prazo final até 3/6/2022. Para que seja utilizado nas Eleições 2022, é necessário que esteja implementado antes do início das Convocações, em julho.</p> <p>Com relação ao andamento da demanda, como informado pelo Secretário da STI na reunião do CGovTIC realizada em 25/4/2022, em razão do incremento do escopo do projeto e de novos requisitos de sistema decorrentes desse aumento, o status apresentado naquela ocasião demonstrava um decréscimo quando comparado ao que apresentado no encontro do Comitê realizado em 22/3/2022 (de 70% para 59%).</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou que o status de andamento atualmente encontra-se em 90% e não é necessária a revisão dos prazos estimados.</p> |
| Sistema Atena | 2019.0.000053110-3 | | Implantação concluída em: 29/4/2022 | set-22 | 6 meses | SEIMPA | 2 | 22/3/2022 | <p>O andamento do Plano de Ação id. 2261427 será monitorado nas reuniões do CGovTIC, em atendimento ao despacho DG id. 2237458, cabendo o report respectivo às unidades envolvidas em cada uma das ações planejadas (SVPCRE/SJD e STI), conforme a fase em que se encontre o projeto.</p> <p>Conforme manifestado pela STI no id. 2308127, no que se refere às atividades técnicas de TI, quais sejam, instalação, configuração e disponibilização do sistema, a implantação do Sistema Atena foi concluída. Em reunião de alinhamento realizada em 11/05/2022, o Secretário da STI informou que a atuação da STI junto ao grupo de trabalho ainda é necessária, muito embora a implantação do Sistema Atena já possa ser reputada como concluída, eis que ainda em andamento a etapa de saneamento de dados processuais pelas áreas de negócio, destacando os possíveis impactos em relação aos resultados deste Tribunal no Prêmio CNJ da Qualidade.</p> <p>Doravante, os representantes das unidades envolvidas no Plano de Ação deverão atualizar referido planejamento de forma antecedente às reuniões do CGovTIC, sobretudo com relação às ações 2, 6 e 8 previstas no aludido plano, cujo prazo exauriu-se em 15/5/2022.</p> |
| Sistema Janus Ferramenta de Inteligência artificial, utilizada pelo TRE-BA, que permite a automação processual | | | Em andamento: 10% Iniciado em: 3/5/2022 | jul-22 | 2 meses | SEIMPA | 3 | 22/3/2022 | <p>Foi alinhado em reunião realizada em 20/4/2022 que o REDISTI respectivo seria apresentado pela DG, com o auxílio da STI na sua elaboração. Na mesma ocasião, o Secretário da STI informou que não seria necessária a revisão dos prazos estimados na planilha, tendo em vista que o TRE-BA realizou a implantação do sistema em 2 meses.</p> <p>Em consulta ao metabase, o Sistema Janus agora se encontra com o status "em andamento", estando a implantação da ferramenta, iniciada em 3/5/2022, em 10%.</p> |
| Portal das Eleições na intranet | 2021.0.000039537-9 | 29 | Concluída em: 20/5/2022 | jun-22 | 3 meses | SEINTE | 4 | 22/3/2022 | <p>Plano de Ação ESTRUTURAÇÃO DO PORTAL DAS ELEIÇÕES NA INTRANET, em curso no Processo SEI nº 2021.0.000013124-0, cuja implementação fora estabelecida para o 1º semestre de 2022. A previsão é de o Portal seja lançado até 10/6/2022.</p> <p>Em reunião realizada em 10/5/2022 pela ASPLLE junto às unidades gestoras e publicadoras de conteúdo, foi apresentado o layout do novo Portal e traçadas diretrizes para publicação dos conteúdos iniciais e estruturação do canal de dúvidas/suporte, veiculadas por meio do DG nº 03/2022, com prazo de atendimento até 25/5/2022.</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou que a entrega da interface básica do novo portal já foi finalizada, podendo o projeto de TIC ser dado como concluído, já que a partir de então os trabalhos no âmbito daquela unidade entrariam em "gestão do dia-a-dia" (os gestores de conteúdo farão as inclusões de conteúdo e a SEINTE atuará em apoio).</p> |

Monitoramento e priorização das Soluções de TIC - CGovTIC 2022

Report e deliberações do Comitê na reunião de 27/5/2022

| Solução | Número do processo no SEI | Pontuação Objetiva | Status / Data prevista para início | Calendário Eleitoral | Prazo estimado para entrega | Equipe da STI | Ordem de Classificação | Priorizado em | Observações |
|---|---------------------------|--------------------|--|----------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|---|
| Sistema para cadastramento dos Membros de Junta indicados pelos Juizes de Direito para subsidiar elaboração de edital de nomeação | 2022.0.000001332-4 | 13 | Prazo para início adiado: 25/5/2022 | jun-22 | Prazo revisto: 1 mês | SEDSIS | 5 | 22/3/2022 | <p>Em reunião de alinhamento realizada em 21/03/2022, o Secretário da STI informou que, considerando que esta demanda envolveria a equipe da SEDSIS, que se encontrava dedicada ao Convoca-e e também iria atuar na solução de fiscalização de campanhas eleitorais, para que houvesse tempo hábil para a conclusão destas seria necessário que o início do sistema que substituirá o CADJUN na sequência do CONVOCA-e e, após, seria iniciado o sistema de fiscalização (podendo, ainda, ser viabilizado o início de ambas as soluções de forma concomitante, mediante divisão das equipes da SEDSIS, o que dependeria, ainda, da liberação de servidor atualmente dedicado a projeto do TSE), o que foi reportado perante o Comitê da reunião de 22/03/2022.</p> <p>Na última reunião do CGovTIC, realizada em 25/4/2022, o Secretário da STI informou que esta solução não fora iniciada no prazo anteriormente estimado (15/4/2022), tendo em vista o incremento do escopo do Sistema Convoca-e. Na mesma ocasião, propôs novo prazo para início de desenvolvimento (6/5/2022) e para entrega desta solução (1 mês), cujo desenvolvimento seria realizado em etapas. Destacou, contudo, que tal adiamento e parcelamento do projeto não impediria a entrega da parte necessária da solução até o mês de junho de 2022 em face do Calendário Eleitoral.</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou que será marcada reunião inicial para startar o projeto, prevista para o dia 25/5/2022, e justificou o não início dentro do prazo acima informado em razão de férias de servidores(as) e atuação de outros(as) na força tarefa do TítuloNet.</p> |
| Desenvolvimento de melhorias para o sistema de inscrições SACI | 2021.0.000033066-8 | 26 | Em andamento 30% Iniciado em: 28/3/2022 | jun-22 | 3 meses (30/06/2022) | SEDSIS | 6 | 22/3/2022 | <p>Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2020, sob a responsabilidade da SGP (2021.0.000013126-6).</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 20/4/2022, o Secretário da STI informou que fora realizada reunião entre a STI/CSCOR e a SGP/CDESC para para definição da visão do produto e para esclarecimento de requisitos iniciais, delimitando quais melhorias no sistema SACI supririam de forma mais específica as demandas dos Cartórios Eleitorais, que poderiam ser implementadas já para as Eleições 2022. Como resultado dessas tratativas, houve a diminuição do escopo do projeto e definida a atuação da equipe da SEDSIS para seu desenvolvimento, iniciado em 28/3/2022 com a dedicação de 1 servidor daquela unidade. Ainda segundo o Secretário da STI, como houve diminuição do escopo, não seria necessária a revisão do prazo estimado para entrega do produto, o que foi reportado perante o Comitê na reunião de 22/4/2022.</p> <p>Considerando o status de andamento (30%), iniciado em 28/03/2022, foi necessário rever o prazo estimado para a entrega da demanda (de 1 mês para 3 meses), tendo o Secretário da STI informado na reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022 a data estimada para entrega do projeto em 30/6/2022.</p> |

Monitoramento e priorização das Soluções de TIC - CGovTIC 2022

Report e deliberações do Comitê na reunião de 27/5/2022

| Solução | Número do processo no SEI | Pontuação Objetiva | Status / Data prevista para início | Calendário Eleitoral | Prazo estimado para entrega | Equipe da STI | Ordem de Classificação | Priorizado em | Observações |
|--|---------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--|
| Projeto "Campanha Limpa" Sistema de controle da fiscalização concomitante de arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais | 2021.0.000051355-0 | 26 | Prazo para início adiado: 15/6/2022 | ago-22 | Prazo revisado: 2 meses | SEDSIS + Equipe BI | 7 | 22/3/2022 | <p>Plano de Ação resultante da Avaliação Eleições 2018, sob a responsabilidade da Presidência (2020.0.000016842-2). Para a adoção da solução nas Eleições 2022, é necessário que a ferramenta seja disponibilizada antes do início da Fiscalização, que se inicia em agosto.</p> <p>Na última reunião do Comitê, o Secretário da STI informou que, considerando que esta demanda envolveria a equipe da SEDSIS, que se encontrava dedicada ao Convoca-e e também iria atuar na solução de fiscalização de campanhas eleitorais, para que houvesse tempo hábil para a conclusão destas seria necessário que o início do sistema que substituirá o CADJUN na sequência do CONVOCA-e e, após, seria iniciado o sistema de fiscalização (podendo, ainda, ser viabilizado o início de ambas as soluções de forma concomitante, mediante divisão das equipes da SEDSIS, o que dependeria, ainda, da liberação de servidor atualmente dedicado a projeto do TSE). Nenhuma das soluções havia sido iniciada até a última reunião do CGovTIC, tendo o Secretário da STI informado que poderia não ser possível esta entrega. Diante do relato e da importância desta solução, foi reiterada a necessidade de a STI diligenciar junto à ASCEPA para definir quais etapas do sistema poderão ser implementadas para as Eleições 2022 e estimar novo prazo de início e entrega da solução, para que seja viável sua adoção para o pleito vindouro.</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou que, como resultado dessas tratativas junto à ASCEPA, foi acordado que a solução deveria estar em produção quando do início da campanha eleitoral, em agosto de 2022. Por tal razão, sugeriu o adiamento do prazo para início de atendimento da demanda, anteriormente previsto para 15/4/2022, para 15/6/2022, com a revisão do prazo para entrega da solução de 3 para 2 meses.</p> |
| Projeto PRESE Automatização do processo de trabalho que envolve a requisição de servidores | 2021.0.000043033-6 | 33 | Em andamento (25%) Iniciada em: 31/3/2022 | jul-22 | 2 meses | SEIMPA | 8 | 22/3/2022 | <p>O desenvolvimento da solução foi iniciado em 31/3/2022, como mencionado no despacho id. 2273285, sendo alterada a equipe técnica a que atribuído o projeto (de SEABAD para SEIMPA). Não obstante, como mencionado pelo Secretário da STI na reunião de alinhamento realizada em 20/4/2022, não é necessária a revisão do prazo estimado para entrega da solução em face do aumento do número de requisições esperado nos 3 meses que antecedem às Eleições (Requisições com base na Lei 9 504/97).</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou o progresso do andamento do projeto, de 5% para 25%.</p> |
| Sistema para planejamento e gerenciamento do serviço extraordinário | 2021.0.000053167-1 | 45 | Em andamento (25%) Iniciada em: 15/4/2022 | ago-22 | 3 meses | SEABAD | 9 | 22/3/2022 | <p>Com reportado pelo Secretário da STI perante o Comitê na reunião de 25/4/2022, informou que, como resultado das tratativas entre a STI/CSCOR e a SGP mencionadas na reunião do CGovTIC de 22/03/2022, foi definido que a solução seria atendida por meio da realização do aprimoramento do atual sistema GSE, a cargo da SEABAD, já tendo sido iniciado em 15/04/2022.</p> <p>Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou o progresso do andamento do projeto, de 5% para 25%, e que não é necessária a revisão do prazo estimado para a entrega.</p> |

Monitoramento e priorização das Soluções de TIC - CGovTIC 2022

Report e deliberações do Comitê na reunião de 27/5/2022

| Solução | Número do processo no SEI | Pontuação Objetiva | Status / Data prevista para início | Calendário Eleitoral | Prazo estimado para entrega | Equipe da STI | Ordem de Classificação | Priorizado em | Observações |
|--|---------------------------|--------------------|---|----------------------|-----------------------------|-----------------|------------------------|---------------|--|
| JE- Reinf | 2022.0.000013449-0 | 56 | Em andamento (50%) Iniciada em: 3/5/2022 | jun-22 | 2 meses | SEIMPA + SEPROD | 10 | 25/4/2022 | Implantação da solução de TI JE-Reinf desenvolvida pelo TSE com a finalidade do cumprimento na nova forma de recolhimento de tributos federais em favor da Receita Federal do Brasil, a partir da competência de jun/2022. A demanda foi priorizada pelo Comitê na reunião de 25/4/2022, tendo permanecido pendente o posicionamento da mesma nesta planilha de monitoramento. A proposta da DG/STI, a ser submetida ao CGovTIC na reunião de maio, é a da classificação na 10% posição. Para tanto, foram consideradas não apenas a urgência do projeto e o status de andamento (50%), mas também as equipes técnicas envolvidas, a justificar a preterição do ColetaCand, recentemente iniciado e com prazo de entrega previsto para o mês de setembro de 2022. |
| COLETACAND Solução desenvolvida pelo TRE-BA para recebimento das prestações de contas - implantação | 2021.0.000015850-4 | | Em andamento (10%) Iniciada em: 13/5/2022 | set-22 | 3 meses | SEPROD + SEIMPA | 11 | 22/3/2022 | Ordem sugerida considerando as prestações de contas parciais em setembro de 2022 e o prazo previsto como necessário para atendimento da demanda e equipes técnicas envolvidas. Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou o projeto fora iniciado dentro do prazo previsto, estando o status do andamento em 10%. Informou, também, que a SEPROD já finalizou a parte inicial de configuração de servidor para a SEIMPA dar prosseguimento e que, atualmente, encontra-se aguardando a liberação de servidor dessa unidade envolvido em outros projetos. |
| Diploma NET | 2021.0.000040188-3 | 27 | 15/9/2022 | dez-22 | 2 meses | SEDSIS | 12 | 22/3/2022 | Conforme informado pela STI, a solução é de simples atendimento e, considerando o Calendário Eleitoral e o envolvimento da SEDSIS em demandas mais prioritárias, poderia ser deixada mais para a frente. |
| Desenvolvimento de um painel de BI, visando aprimorar o acompanhamento da Execução do Plano Integrado das Eleições - PIE | 2021.0.000039553-0 | 13 | Em andamento (10%) Iniciada em: 13/5/2022 | N/A | 2 meses | Equipe BI | 13 | 22/3/2022 | Em reunião de alinhamento realizada em 19/5/2022, o Secretário da STI informou o projeto fora iniciado dentro do prazo previsto, estando o status do andamento em 10%. Informou, também, que o painel de BI está sendo desenvolvido pela consultoria de Qlik. |
| Portal de Riscos* | 2022.0.000016659-7 | 43 | Aguardando Início | N/A | | SEINTE | 14 | 27/5/2022 | Conforme deliberado pelo Comitê na reunião de 27/5/2022, a solução foi priorizada, mas se encontra aguardando a liberação da equipe da SEINTE para dar início ao seu desenvolvimento, após o que, deverão ser fornecidas pela STI as informações relativas a prazos estimados de início e entrega e equipe(s) técnica(s) envolvida(s). |
| SIROPI | 2019.0.000038453-4 | 46 | Aguardando informações da STI para posicionamento/or dem de classificação | N/A | | | stand by | 25/6/2021 | Conforme deliberado na reunião do CGovTIC de 25/4/2022, em face da quantidade de demandas da STI nesse momento, o report, pela STI, das informações relativas a prazos estimados de início e entrega e equipe(s) técnica(s) envolvida(s) - necessárias ao posicionamento desta demanda dentre as demais - foi postergado. |