

5ª Reunião do CGovTIC 2022

25/08/2022

Pauta

- 1) Report dos REDESTIS priorizados e desempenho
- 2) Report dos REDESTIS priorizados e ainda não concluídos
- 3) Report dos REDESTIS ainda não priorizados
- 4) Desenvolvimentos e implantações previstos até dezembro de 2022
- 5) Projetos a serem reanalisados em fevereiro de 2023
- 6) Report da STI quanto à atualização da ferramenta Connect-Jus à Resolução CNJ nº 370/20 e à Recomendação CNJ nº 93/21 (SEI nº 2021.0.000016520-9)
- 7) Report da CPLAN sobre o desenvolvimento do Plano de Trabalho de implementação da Estratégia Nacional de TIC do PJ - ENTIC-JUD (SEI nº 2021.0.000005485-7)
- 8) Report da CPLAN sobre o desenvolvimento dos Planos de Ação para implementação da Estratégia Nacional de Segurança Cibernética – ENSEC-JUD - Res. CNJ nº 396/2021 (Processo SEI nº 2021.0.000029286-3)
- 9) Aprovação da minuta do Plano de Continuidade de Serviços de TIC, exigência da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral, além de critério de pontuação no índice iGovTIC-JUD do CNJ (solicitação encaminhada pela STI por e-mail)
- 10) Atena

Report dos REDESTIs priorizados

Solução por ordem de classificação do CGovTIC	Status	Unidades empenhadas	Protocolo
Nova versão do Sistema Convoca-e	Concl. 27/05	SEDSIS	2021.0.000051502-1
Sistema Atena	Concl. 29/04	SEIMPA	2019.0.000053110-3
Sistema Janus	40% (BI) 19/08	SEIMPA	Não localizado
Portal das Eleições na Internet	Concl. 29/04	SEINTE	2021.0.000039537-9
Sistema para cadastramento dos Membros de Juntas - CAJDUN2	Concl. 05/07	SEDSIS	2022.0.000001332-4
Desenvolvimento de melhorias para o Sistema SACI	Concl. 28/06	SEDSIS	201.0.000033066-8
Sistema de controle da fiscalização da propaganda concomitante com a arrecadação e aplicação de recursos de campanha eleitoral (Projeto "Campanha Limpa" - SICAL)	30% (BI) 19/08	SEDSIS + Equipe BI	2021.0.000051355-0
Sistema de Automação do processo de trabalho de requisição de servidores para atuarem nas Eleições (Projeto "PRESE")	30% (BI) 19/08	SEIMPA	2021.0.000043033-6
Sistema para planejamento e gerenciamento do serviço extraordinário	Concl. 10/08	SEABAD	2021.0.000053167-1
JE-Reinf	Concl. 12/07	SEPROD + SEIMPA	2022.0.000013449-0
ColetaCAND (solução desenvolvida pelo TRE-BA para recebimento das prestações de contas)	50% (BI) 19/08	SEPROD + SEIMPA	2022.0.000011592-5
Diploma Net	No prazo Início 15/09	SEDSIS	2021.0.000040188-3
Painel de BI para acompanhamento da execução do PIE	Concl. 15/06	Equipe BI	2021.0.000039553-0
Portal de Riscos	Enviado para Seinte	SEINTE	2022.0.000016659-7
SIROPI	Standby		2019.0.000038453-4

Desempenho dos REDESTIs priorizados

- 57,14% concluídos
- 28,57% com atraso
- 14,29% no prazo
- SIROPI não incluído no cálculo

Análise dos REDESTIs priorizados e não concluídos

Solução por ordem de classificação do CGovTIC	Status	Unidades empenhadas	Pontuação
Sistema JANUS Obs.: - Iniciado em 03/05/2022 - Previsão inicial de conclusão: 03/07/2022 (2 meses) - Nova previsão de conclusão: 30/09/2022	40% (BI) 19/08	SEIMPA	0
Sistema SICAL (Projeto “Campanha Limpa”) Obs.: - Início previsto para 15/06/2022 - Previsão de conclusão: 15/08/2022 (2 meses – até o início da campanha eleitoral) - 1ª etapa entregue em: 23/08/2022 - Previsão de conclusão do projeto: 30/11/2022	30% (BI) 19/08	SEDSIS + Equipe BI (a equipe de BI atuará ao final do projeto)	26
Projeto PRESE - Sistema Aut. processo de trabalho requisição de servidores para atuarem nas Eleições Obs.: - Iniciado em 31/03/2022 - Previsão de conclusão: 31/05/2022 (2 meses – interrompido, conforme id 2462154, por causa do SICAL) - Versão utilizável entregue em junho de 2022 - Sobrestar até a reunião do CgovTIC de fevereiro de 2022, quando será submetido a nova priorização	30% (BI) 19/08	SEIMPA	33
ColetaCAND (solução desenvolvida pelo TRE-BA para recebimento das prestações de contas) Obs.: - Iniciado em 13/05/2022 - Previsão inicial de conclusão: 13/08/2022 (3 meses) - Nova previsão de conclusão: 30/09/2022	50% (BI) 19/08	SEPROD + SEIMPA	0
Diploma Net Obs.: - Previsão de início: 15/09/2022 (no prazo)	No prazo Início 15/09	SEDSIS	27
Portal de Riscos Obs.: - Encaminhando à SEINTE em 08/08/2022 – aguardando data prevista para conclusão.	Enviado para Seinte	SEINTE	43
SIROPI (priorizado em 25/06/2021 – localização: CSCOR)	Standby	NÃO IDENTIF.	2019.0.000038453-4

REDESTIs ainda não priorizados

Solução por ordem de classificação do CGovTIC	Análise SEDPRO	Análise CSCOR (comple/porte)	Unidade demandante
Coyote* — Ferramenta desenvolvida pelo TRE-TO — gestão por competências	43	média/médio	CDESC/SGP
Controle de dados - Projeto Estratégico “Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ”	39	médio	SAD
Sistema de Gestão de Configuração de Equipamentos - CONFIE	37	médio	COINF
Automatização dos cálculos das projeções de aposentadoria dos servidores do TRE/RJ ((BI)*)	32	Sem manifest.	SECINP
Melhoria do Sistema Férias On Line (FOL)	31	médio	SGP (ProjFolha)
Exportação automática de documentos do SEI para o Assentamento Funcional Digital (AFD)	27	média a alta	SGP (ProjFolha)
Atualização do Sistema de pesquisa de satisfação — Totens	26	Baixa	OUBE
Prontuário Eletrônico	25	grande	SEATES/SGP
Formulário para agendamento de eleitores	24	sem manifestação	SVPRCE
Integração do Banco de Dados com a URA-CAT	24	sem manifestação	OUBE
Sistema para cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e ad. qualificação	20	médio porte	COPAG/SGP
Solução para a realização de Descrição Arquivística (archival description)	20	sem manifestação	SECARQ
DOCEXPRESS	18	médio	COGED/SAD
Gerenc. seguro de inclusão e consulta aos tipos documentais inseridos no sistema SITDOC (repositório)	18	alta e grande	COGED/SAD
Criação de painel de BI para apresentação e manejo do resultado da pesquisa do clima organizacional	17	sem manifest.	CSINT/SGP
Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica	17	alta	COSEG/SSG
Automatização do pagamento de novas aposentadorias e pensões civis*	16	médio	COPAG/SGP
Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet	15	médio	SAD
Sistema de Processo de Seleção Interna	15	média	CSINT/SGP
GERIR 3	13	alta	CPLAN
Incremento do Sistema GERIR	13	novo sistema	CPLAN
Implantação, no Portal do Servidor, de consultas para o servidor (afast., comissão, lotação, subst)	11	médio	GT-SGP
Agendamento para realização dos Exames Periódicos de Saúde	9	baixa/pequeno	SEATES/SGP
Sistema de avaliação/tabulação de dados dos Exames Periódicos de Saúde - EPS	9	baixa	SEATES/SGP
Emissão de Certidão de Tempo de Serviço de Membros da Corte através do sistema SIGMA	6	alta	SEFRER/SGP
Melhorias do sistema eConsig*	-	média	COPAG/SGP
Automatização das declarações dos Anexos I e II da Res. TRE/RJ nº 1.230/22/06/22 (designação para FC e CJ)	-	-	SEIPRO/SGP
Painel de BI para visualização dos indicadores do ProjFolha (2021.0.000011511-2)	-	baixa	SGP

Desenvolvimentos e implantações previstos até dez/2022

Solução por ordem de classificação do CGovTIC	Previsão de início	Previsão de Término	Unidade(s) empenhada(s)	Unidade demandante
Sistema JANUS	Iniciado	30/09/2022	SEIMPA	PRES
Sistema SICAL (Projeto “Campanha Limpa”)	Iniciado	30/11/2022	SEDSIS + Eq. BI	ASCEPA
ColetaCAND	Iniciado	30/09/2022	SEIMPA	PRES
Diploma Net	15/09/2022	15/11/2022	SEDSIS	PRES
Portal de Riscos	31/08/2022	30/09/2022	SEINTE	ASGERI
Controle de dados - Projeto Estratégico “Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ”	25/08/2022	10/10/2022	Equipe de BI	SSG
Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica	11/10/2022	25/11/2022	Equipe de BI	SSG
Criação de painel de BI para apresentação e manejo do resultado da pesquisa do clima organizacional	26/11/2022	19/12/2022	Equipe de BI	SGP
Sistema de Gestão de Configuração de Equipamentos - CONFIE	01/12/2022	Feedback próx. reunião	SEDSIS	STI
Melhoria do Sistema Férias On Line (FOL)	01/12/2022	Feedback próx. reunião	SEDSIS	SGP
Sistema para cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e ad. qualificação	Feedback próx. reunião	Feedback próx. reunião	SEABAD	SGP
Gerenciamento seguro de inclusão e consulta aos tipos documentais inseridos no sistema SITDOC (repositório)	Feedback próx. reunião	Feedback próx. reunião	SEIMPA	SAD
GERIR 3	Feedback próx. reunião	Feedback próx. reunião	SEDSIS	CPLAN
Incremento do Sistema GERIR – monitoramento de projetos estratégicos	Feedback próx. reunião	Feedback próx. reunião	SEDSIS	CPLAN
Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet	Feedback próx. reunião	Feedback próx. reunião	SEINTE	SAD
Sistema para pagamento de mesários (implantação — solução do TRE-SP)				
Novo sistema de Gestão Documental (implantação)				

DÉBITO TÉCNICO

JANEIRO / 2023

Reanálise em Fevereiro de 2023

Solução por ordem de classificação do CgovTICPainel	Análise SEDPRO	Análise CSCOR Complex/porte	Unidade demandante
SIROPI (priorizado em 25/06/2021 – localização: CSCOR - Processo SEI nº 2019.0.000038453-4)	--	média	CPEFJU
Painel de BI para visualização dos indicadores do ProjFolha (priorizado em 25/06/2021 — localização: CSCOR — Processo SEI nº 2021.0.000011511-2)	--	baixa	SGP
Coyote* — Ferramenta desenvolvida pelo TRE-TO — gestão por competências	43	média/médio	SGP
Projeto PRESE - Sistema Aut. processo de trabalho requisição de servidores para atuarem nas Eleições	33	média	SGP
Automatização dos cálculos das projeções de aposentadoria dos servidores do TRE/RJ (BI)*	32	Sem manifest.	SGP
Exportação automática de documentos do SEI para o Assentamento Funcional Digital (AFD)	27	média a alta	SGP
Atualização do Sistema de pesquisa de satisfação — Totens	26	Baixa	OUVE
Prontuário Eletrônico	25	grande	SGP
Formulário para agendamento de eleitores	24	sem manifestação	SVPRCE
Integração do Banco de Dados com a URA-CAT	24	sem manifestação	OUVE
Solução para a realização de Descrição Arquivística (archival description)	20	sem manifestação	SAD
DOCEXPRESS	18	médio	SAD
Automatização do pagamento de novas aposentadorias e pensões civis*	16	médio	SGP
Sistema de Processo de Seleção Interna	15	média	SGP
Implantação, no Portal do Servidor, de consultas para o servidor (afast., comissão, lotação, subst)	11	médio	SGP
Agendamento para realização dos Exames Periódicos de Saúde	9	baixa/pequeno	SGP
Sistema de avaliação/tabulação de dados dos Exames Periódicos de Saúde - EPS	9	baixa	SGP
Emissão de Certidão de Tempo de Serviço de Membros da Corte através do sistema SIGMA	6	alta	SGP
Melhorias do sistema eConsig*	-	média	SGP
Automatização das declarações dos Anexos I e II da Res. TRE/RJ nº 1.230/22/06/22 (designação para FC e CJ)	-	-	SGP

CONNECT-JUS

Plataforma de Governança Digital Colaborativa do Poder Judiciário

- Recomendação CNJ nº 93/2021
- Objetivo: compartilhamento de iniciativas, projetos e ações de TIC, com incentivo ao trabalho colaborativo, interativo e integrado, para o intercâmbio das melhores práticas adotadas pelo Poder Judiciário
- o art. 3º, §1º elenca uma série de documentos estratégicos que devem ser publicados na Plataforma (CONNECT-JUS)
- Documentos já publicados: Plano de Contratações de TIC; PDTIC; Plano de Transformação Digital; Planos Anuais de Capacitação de TIC; Planos de Trabalho da ENTIC; Editais, Contratos e Anexos homologados até 15/06/2022
- Pendências em junho de 2022:
 - **Planos de Gestão de Continuidade de Negócios ou de Serviços;**
 - **Planos de Gestão de Riscos de TIC;**
 - **Ações e projetos relacionados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ);**
 - **Iniciativas relacionadas à criação e disponibilização de modelos de IA.**

Plano de Ação para implementação da ENTIC-JUD

Plano de Ação para implementação da ENSEC-JUD

Plano de Continuidade de Serviços de TIC

ATENA

Deliberação da última reunião do CgovTIC -
27/05/2022

- Proc. SEI nº 2019.0.000053110-3 –
Implantação do Sistema Atena –
atualização do plano de ação
- Proc. SEI nº 2022.0.000027602-3 –
Descontinuidade do Portal BR
- Proc. SEI nº 2022.0.000020158-9 – Projeto
Estratégico “Monitoramento e
Gerenciamento de Dados Judiciais”