

## 2. Report dez-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Agenda integrada para acompanhamento do PIE – Planejamento Integrado das Eleições	Desenvolvimento	ASPLEL DC	1/9/2023	2023.0.000031457-6	Aguardando início	SEDSIS	Feedback unidade técnica	Feedback unidade técnica	0%	<p>* O Comitê priorizou a execução do projeto na última reunião, realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do ARQUIVE. A equipe técnica da SEDSIS entrou de férias após entrega do ARQUIVE, ocorrida em 30/11/2023.</p> <p>* Para a próxima reunião do CGovTIC, a STI trará o <i>report</i> da data de início e da previsão de entrega da solução Agenda do PIE.</p>
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Aguardando início	SEABAD	Feedback unidade técnica	Feedback unidade técnica	0%	<p>* O Comitê priorizou a execução do projeto na última reunião, realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS.</p> <p>* O SUPER PS foi entregue em 14/12/2023, mas ainda é necessário o suporte da equipe técnica à área de negócios, de modo que a execução deste projeto será iniciada após o período de recesso.</p> <p>* Para a próxima reunião, a STI trará o <i>report</i> da data de início e da previsão de entrega desta solução.</p>
31/8/2023	<p><b>PagTesouro</b> – Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores quitam multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União</p> <p><i>* A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.</i></p>	Implantação	SOF	27/5/2022	2021.0.000055541-4	Em Andamento	SEINTE	18/10/2023	29/12/2023	15%	<p>* A iniciativa foi incluída no PTD — PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL do TRE-RJ, aprovado pelo CGovTIC em 27/5/2022, com conclusão prevista para 12/2023.</p> <p>* Na última reunião do CGovTIC, o projeto, iniciado em 18/10/2023, estava com <i>status</i> de 10% de andamento. Atualmente, encontra-se em 15%, sendo mantido o prazo de entrega previsto para o final do mês.</p>

## 2. Report dez-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	<b>Painel BI</b> - Automação da Comunicação de Óbitos de Servidores Inativos e Pensionistas (SGRH e Infodip)	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/9/2023	2019.0.000019976-1	Em Andamento	SEIMPA	24/11/2023	19/12/2023	80%	* Na reunião de 28/11/2023, o Comitê validou a priorização realizada pela DG, sem prejuízo de outras demandas em desenvolvimento. Na ocasião, a execução do projeto, iniciada em 24/11/2023, estava com <i>status</i> de 1% de andamento. Atualmente, está em 80%, sendo mantida a previsão de entrega para 19/12/2023.
31/8/2023	<b>Painel BI</b> - Informações sobre os Locais de Votação	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT-Locais de Votação	10/10/2023	2023.0.000038764-6	Em Andamento	SEIMPA + Consultoria BI	23/10/2023	Revista de: 14/12/2023 Para: 8/2/2024	15%	* A criação de Painel de BI com informações automatizadas de locais de votação, seções, agregação de seções e alocações provisórias é uma das melhorias da Avaliação das Eleições, proposta pelo GT-LOCALVOTA (processo n. 2023.0.000013928-6). * A priorização de desenvolvimento do painel foi objeto de deliberação pelo CGovTIC na reunião de 31/08/2023. * A execução do projeto, iniciado em 23/10/2023, encontra-se atualmente com o mesmo <i>status</i> de 15% de andamento reportado no último encontro, sendo necessária a revisão do prazo de entrega, de 14/12/2023 para 8/2/2024.
31/8/2023	<b>Projeto PRESE</b> - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições ( <b>Módulo 2*</b> ) <i>* Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH.</i>	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	28/2/2024	9%	* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023 e sua retomada ocorreu em 16/10/2023. * Na última reunião do CGovTIC, realizada em 28/11/2023, o projeto estava com <i>status</i> de 7% de andamento. Atualmente, está em 9%, sendo mantida a previsão de entrega para o final de fevereiro de 2024.

## 2. Report dez-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/4/2023	<b>Projeto RADAR</b> – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (2.ª fase)	Implantação	SVPCRE CPJ	2/5/2023	2023.0.000016477-9	Em Andamento	SEIMPA	24/11/2023	29/3/2024	2%	<p>* A priorização do início de execução da 1.ª fase da demanda foi validada pelo Comitê em 25/4/2023 e consistiu na implantação de ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.</p> <p>* Na reunião de 31/8/2023, o CGovTIC deliberou que a 2ª fase do projeto teria início após um período de teste de 2 (dois) meses, para levantamento de dados e melhorias junto aos cartórios eleitorais. No encontro de 28/11/2023, foi reportada a retomada a execução do projeto em 24/11/2023 e revisto o prazo de entrega de 8/2/2024 para 29/3/2024.</p> <p>* O status de andamento encontra-se, atualmente, em 2%, sendo mantida a previsão de entrega para o final de março de 2024.</p>