

3. Report out-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/04/2023	Arquive (antigo DOC-Express) – Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD CODIM	07/03/2022	2022.0.000008803-0	Em Andamento	SEDSIS	06/06/2023	31/10/2023	50%	* O REDESTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023. * Na reunião do CGovTIC de 31/08/2023, foi reportado que o projeto estava com o <i>status</i> de 20% de andamento, mas temporariamente suspenso, a fim de que a equipe da SEDSIS pudesse se dedicar ao desenvolvimento do GREG, com previsão de entrega para 15/09/2023. Assim, houve a revisão do prazo de entrega, anteriormente previsto para 11/07/2023, para 31/10/2023. * O GREG somente foi concluído em 29/09/2023 e a execução do ARQUIVE foi retomada. * Ainda que a retomada do projeto tenha ocorrido a partir do final de setembro, a STI entende ser viável a manutenção do prazo de entrega.
31/08/2023	PagTesouro – Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores quitem multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União <i>* A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.</i>	Implantação	SOF	27/05/2022	2021.0.000055541-4	Em Andamento	SEINTE	18/10/2023	29/12/2023	1%	* A iniciativa foi incluída no PTD – PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL do TRE-RJ, aprovado pelo CGovTIC em 27/05/2022, com conclusão prevista para 12/2023. * A priorização da implantação da solução foi objeto de deliberação pelo CGovTIC na reunião de 31/08/2023, para ter início após a entrega do Sistema Coyote, prevista para 29/9/2023. O Coyote foi entregue em 06/10/2023. * A equipe técnica apenas iniciou a execução do projeto em 18/10/2023, mas não reputa necessário, por ora, a revisão do prazo de entrega, previsto para o final deste exercício.

3. Report out-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
31/08/2023	Painel BI - Informações sobre os Locais de Votação	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT-Locais de Votação	10/10/2023	2023.0.00038764-6	Aguardando início	SEIMPA + Consultor BI	Feedback da unidade técnica	Feedback da unidade técnica	0%	* A criação de Painel de BI com informações automatizadas de locais de votação, seções, agregação de seções e alocações provisórias é uma das melhorias da Avaliação das Eleições, proposta pelo GT-LOCALVOTA (processo n. 2023.0.000013928-6). * A priorização de desenvolvimento do painel foi objeto de deliberação pelo CGovTIC na reunião de 31/08/2023, para ter início em 04/09/2023. Não obstante, consoante reportado pela STI, a COSOC fez contato para encaminhar o REDESTI no dia 06/10/2023 e este foi formalizado em 10/10/2023. * A unidade técnica realizará nos próximos dias a primeira reunião para iniciar a definição dos requisitos da solução. * Para o próximo encontro, a STI deverá informar o prazo de início efetivo e a previsão de entrega da solução.
31/08/2023	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 2*) <i>* Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH (Módulo 3).</i>	Desenvolvimento	SGP	28/03/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	28/02/2024	5%	* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/06/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/08/2023, com início previsto para após a entrega do GREG, à época prevista para 15/09/2023, em paralelo à retomada do ARQUIVE (antigo DOC-EXPRESS). * O GREG foi concluído em 29/09/2023, em razão do incremento do escopo do projeto, com a inclusão de novas funcionalidades solicitadas em 15/09/2023, que exigiu a extensão do prazo de entrega daquela solução para 29/09/2023. A execução do ARQUIVE foi retomada de pronto, mas a do PRESE não pôde ser reiniciada imediatamente. * A unidade técnica retomou a execução do PRESE dia 16/10/2023, mas, apesar desse atraso, mantém, por ora, a previsão de entrega do Módulo 2 para o final de fevereiro de 2024.

3. Report out-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/04/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 2: módulo Gestão de Materiais)	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	2022.0.000003556-5	Em Andamento	SEINTE	16/10/2023	Feedback da unidade técnica	5%	* O REDESTI foi apreciado na reunião do CGovCON de 09/02/2023 e priorizado pela CGovTIC em 25/04/2023. É uma das entregas do projeto estratégico "Proj. 347". * Na reunião do CGovTIC de 31/08/2023, o projeto estava com <i>status</i> de 30%, ocasião em que foi reportado o aumento do escopo da solução e a necessidade de revisão de prazo de entrega, de 03/08/2023 para 25/10/2023. * Em 21/09/2023, em reunião na DG, foi apresentado o Novo Portal de Contratações, correspondente ao MVP 1, acordado para o projeto. O referido portal já está disponível na <i>intranet</i>. * A equipe técnica iniciou o levantamento de requisitos do MVP 2: módulo Gestão de Materiais em 16/10/2023, estando o novo módulo com <i>status</i> de 5% de andamento. A STI deverá informar, para o próximo encontro, a data de efetivo início e a previsão de entrega total da solução.
20/10/2023	Robô do PJe - Automação da adição de certidão de recebimento dos autos para inclusão em pauta	Implantação	SJD	set./2023	-	Em Andamento	SEIMPA	04/09/2023	31/10/2023	75%	* A validação da priorização da solução foi objeto de deliberação pelo CGovTIC na reunião de 20/10/2023.

3. Report out-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/04/2023	SUPER PS - Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SCP PROJFOLHA	03/05/2023	2022.0.000051966-0	Em Andamento	SEABAD	19/04/2023	Revisto de: 25/10/2023 para: 30/11/2023	60%	* A priorização do desenvolvimento de adaptações no Módulo Benefícios do SGRH foi validada pelo Comitê em 25/04/2023. * Na reunião do CGovTIC de 31/08/2023, foi reportado que, a partir de 15/08/2023, a STI/SEABAD havia iniciado a automatização da comprovação do pagamento do plano de saúde, que estava com <i>status</i> de 30% de andamento, ocasião em que o Comitê reviu o prazo de entrega total da solução em tela, inicialmente prevista para 11/09/2023, para 25/10/2023. * Houve incremento do andamento do projeto, atualmente em 60%, e a STI solicita a revisão do prazo de entrega para 30/11/2023.