

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (<i>classificação por data de conclusão mais recente</i>)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 2: módulo Gestão de Materiais)	Desenvolvimento	SAD	SEINTE	16/10/2023	10/11/2023
20/10/2023	Robô do PJe – Automatização da adição de certidão de recebimento dos autos para inclusão em pauta	Implantação	SJD	SEIMPA	4/9/2023	30/10/2023
25/4/2023	Coyote – Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	SEINTE	2/5/2023	6/10/2023
31/8/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	SEDSIS	22/5/2023	29/9/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 1: novo Portal lançado na <i>intranet</i>)	Desenvolvimento	SAD	SEINTE	26/4/2023	21/9/2023
31/8/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal – MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	SEABAD	16/6/2023	1/9/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	SEIMPA	2/5/2023	1º/08/2023
25/4/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	Equipe BI	13/4/2023	5/6/2023
25/4/2023	CREDENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	SEINTE	4/11/2022	24/4/2023
25/6/2021	Painéis BI – Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º grau e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	SEIMPA	1/12/2021	12/4/2023
22/3/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	SEIMPA	3/5/2022	7/2/2023
25/8/2022	Painel BI – Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	Equipe BI	11/10/2022	10/11/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
22/3/2022	Sistema DIPLOMAS – Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	SEDSIS	15/9/2022	7/11/2022
22/3/2022	Sistema SICAL – Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	SEDSIS + Equipe BI	15/6/2022	21/10/2022
25/8/2022	Painel BI - DIPRE – Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	SEDSIS	25/8/2022	20/10/2022
27/5/2022	Portal de Riscos – Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	SEINTE	31/8/2022	14/10/2022
25/8/2022	FOL – Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREP	SEDSIS	1/12/2022	11/10/2022
25/8/2022	Painel BI – Pannel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	SEIMPA	28/9/2023	5/10/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
22/3/2022	ColetaCAND – Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	SEIMPA	13/5/2022	26/9/2022
22/3/2022	Super HE – Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SGP	SEABAD	15/4/2022	10/8/2022
25/4/2022	JE-REINF – Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	SEIMPA	3/5/2022	12/7/2022
22/3/2022	CADJUN2 – Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSEDEG	SEDSIS	25/5/2022	5/7/2022
22/3/2022	Projeto PRESE – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SGP	SEIMPA	31/3/2022	30/6/2022
22/3/2022	SACI – Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SGP SEDCOR	SEDSIS	28/3/2022	28/6/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
22/3/2022	Painel BI - Acompanhamento da execução do Planejamento Integrado de Eleições - PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	Equipe BI	15/5/2022	15/6/2022
22/3/2022	CONVOCAE - Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	SEDSIS	17/1/2022	27/5/2022
22/3/2022	Portal das Eleições - Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	SEINTE	18/2/2022	20/5/2022