

3. Report nov-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/4/2023	Arquive (antigo DOC-Express) - Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD COGIM	7/3/2022	2022.0.000008803-0	Em Andamento	SEDSIS	6/6/2023	Revista de: 31/10/2023 para: 30/11/2023	95%	<p>* O REDESTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/4/2023.</p> <p>* Na reunião do CGovTIC de 31/8/2023, foi reportado que o projeto estava com o status de 20% de andamento, mas temporariamente suspenso, a fim de que a equipe da SEDSIS pudesse se dedicar ao desenvolvimento do GREG, com previsão de entrega para 15/09/2023. Assim, houve a revisão do prazo de entrega, anteriormente previsto para 11/7/2023, para 31/10/2023.</p> <p>* Na reunião de 20/10/2023, o projeto estava com status de 50% de andamento e, atualmente, está prestes a terminar, estando pendente apenas uma ação de conferência da SECARQ, que, se estima, será realizada até o dia 30/11/2023.</p>
28/11/2023	Automatização da Comunicação de Óbitos de Servidores Inativos e Pensionistas	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/9/2023	2019.0.000019976-1	Em Andamento	SEIMPA + Consultoria BI	24/11/2023	19/12/2023	1%	<p>* DC autorizou o início da execução em 16/11/2023, em razão da possibilidade de dedicação da equipe técnica de forma concomitante e sem prejuízo de outras demandas em desenvolvimento.</p> <p>* Na presente reunião, o Comitê validou a priorização realizada.</p>
31/8/2023	<p>PagTesouro - Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores qitem multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União</p> <p>* A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.</p>	Implantação	SOF	27/5/2022	2021.0.000055541-4	Em Andamento	SEINTE	18/10/2023	29/12/2023	10%	<p>* A iniciativa foi incluída no PTD – PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL do TRE-RJ, aprovado pelo CGovTIC em 27/5/2022, com conclusão prevista para 12/2023.</p> <p>* Na última reunião do CGovTIC, o projeto, iniciado em 18/10/2023, estava com status de 5% de andamento. Atualmente, encontra-se em 10%, mas a STI, por ora, não entende necessário rever o prazo de entrega.</p>

3. Report nov-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
31/8/2023	Painel BI - Informações sobre os Locais de Votação	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT-Locais de Votação	10/10/2023	2023.0.000038764-6	Em Andamento	SEIMPA + Consultoria BI	23/10/2023	14/12/2023	15%	<p>* A criação de Painel de BI com informações automatizadas de locais de votação, seções, agregação de seções e alocações provisórias é uma das melhorias da Avaliação das Eleições, proposta pelo GT-LOCALVOTA (processo n. 2023.0.000013928-6).</p> <p>* A priorização de desenvolvimento do painel foi objeto de deliberação pelo CGovTIC na reunião de 31/08/2023, para ter início em 4/9/2023. Não obstante, consoante reportado pela STI, a COSOC fez contato para encaminhar o REDESTI no dia 6/10/2023 e este foi formalizado em 10/10/2023.</p> <p>* Iniciado o desenvolvimento do painel em 23/10/2023, a STI estimou o prazo de entrega para 14/12/2023.</p>
28/11/2023	Painel BI - Pesquisa de Satisfação Digital	Desenvolvimento	PRES OUVE	19/9/2023	2023.0.000025606-1	Em Andamento	SEIMPA + Consultor BI	16/11/2023	1/12/2023	90%	<p>* DG autorizou o início da execução em 16/11/2023, em razão da possibilidade de dedicação da equipe técnica de forma concomitante e sem prejuízo de outras demandas em desenvolvimento.</p> <p>* Na presente reunião, o Comitê validou a priorização realizada.</p> <p>* O desenvolvimento do painel está praticamente finalizado e atualmente aguarda a homologação pela Ouvidoria.</p>
31/8/2023	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 2*) * Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH.	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	28/2/2024	7%	<p>* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023, com início previsto para 15/9/2023, após a entrega do GREG, que só veio a ocorrer em 29/9/2023.</p> <p>* A unidade técnica apenas retomou a execução do PRESE dia 16/10/2023, mas manteve a previsão de entrega do Módulo 2 para o final de fevereiro de 2024.</p> <p>* Na última reunião do CGovTIC, realizada em 20/10/2023, o projeto estava com status de 5% de andamento. Atualmente, o status está em 7%.</p>

3. Report nov-23 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/4/2023	Projeto RADAR - Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (2.ª fase)	Implantação	SVPCRE GPJ	2/5/2023	2023.0.000016477-9	Em Andamento	SEIMPA	Revista de: 31/10/2023 para: 24/11/2023	Revista de: 8/2/2024 para: 29/3/2024	1%	<p>* A priorização do início de execução da 1.ª fase da demanda foi validada pelo Comitê em 25/4/2023 e consistiu na implantação de ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.</p> <p>* Na reunião de 31/8/2023, o CGovTIC deliberou que a 2ª fase do projeto teria início após um período de teste de 2 (dois) meses, para levantamento de dados e melhorias junto aos cartórios eleitorais.</p> <p>* A SEINTE está gerando estatísticas para análise de utilização da fase 1 do RADAR para procederem ao início da fase 2.</p>
25/4/2023	SUPER PS - Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	3/5/2023	2022.0.000051966-0	Em Andamento	SEABAD	19/4/2023	Revista de: 30/11/2023 para: 19/12/2023	93%	<p>* A priorização do desenvolvimento de adaptações no Módulo Benefícios do SGRH foi validada pelo Comitê em 25/04/2023.</p> <p>* Na reunião do CGovTIC de 20/10/2023, o projeto estava com <i>status</i> de 60% de andamento, ocasião em que o Comitê reviu o prazo de entrega total da solução em tela, de 25/10/2023 para 30/11/2023.</p> <p>* Houve incremento do andamento do projeto, atualmente em 93%.</p> <p>* Houve um aumento de escopo necessário para a solução ficar mais adequada para a utilização pela COPAG, razão pela qual a STI solicita dilação do prazo de entrega, anteriormente prevista para 30/11/2023, para 19/12/2023.</p>