

Proposta de Deliberações - abr-2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Data de Conclusão	Observações:
25/04/2023	CRENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	31/10/2022	2022.0.000047074-1	Concluída	Validar a priorização do desenvolvimento da Solução, já entregue.	SEINTE	04/11/2022	-	100%	24/04/2023	* A pedido da Presidência, a 1.ª versão do "Sistema de Credenciamento de eventos por QRCode" foi desenvolvida, entregue e utilizada pela ASAPRE na diplomação dos eleitos no pleito de 2022. * A STI diligenciou junto à unidade demandante. no dia 24/04/2023, sendo alinhado que o projeto poderia ser considerado concluído, e que eventuais acertos do sistema poderiam ser solicitados via chamados na Central de Serviços de TI. * Na reunião de 25/04/2023, o Comitê validou a priorização da Solução, tendo sido reportada, pelo titular da STI aos demais membros, a entrega para a unidade demandante. * Validada pelo Comitê a proposta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas Concluídas".
25/04/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	2023.0.000008681-6	Em Andamento	Validar a priorização do desenvolvimento da Solução.	Equipe BI	13/04/2023	Feedback STI (Próxima reunião)	Feedback STI (Próxima reunião)	-	* Em 30/03/2023, a Diretora-Geral autorizou o início do desenvolvimento do painel de BI, haja vista que o CGovTIC ainda não havia se reunido neste ano e que a STI sinalizou pela possibilidade de pronto início da execução da solução pelo técnico da consultoria contratada. * Na reunião de 25/04/2023, o Comitê validou a priorização da Solução, tendo sido consignado que, para fins de report ao Comitê, na próxima reunião, a STI deverá informar o prazo previsto para a entrega do Painel e o status de execução da demanda, o que subsidiará, também, o planejamento da priorização de outras demandas que envolvem desenvolvimento de Painel de BI. * Validada pelo Comitê a propsta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento".
25/04/2023	Sistema eConsig – Implantação de melhorias no Sistema eConsig, disponibilizado pela empresa Zetrasoft, com adaptações no Módulo Benefícios e para permitir o controle da margem de consignação pelo próprio Tribunal.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	23/11/2021	2021.0.000027640-0	Em Andamento	Validar a priorização do desenvolvimento da Solução.	SEABAD	19/04/2023	11/09/2023	Feedback STI (Próxima reunião)	-	* A implantação das melhorias no sistema eConsig teve início ainda em 2021, com alterações realizadas inicialmente pela empresa Zetrasoft e, posteriormente, pela SEABAD, conforme solicitado nos chamados n. 21060045 e n. 21060046. * Dada a necessidade de direcionar a dedicação da SEABAD para as demandas que se fizessem mais prioritárias, a COPAC e a então gerente do ProjFolha manifestaram-se, ao final de 2021, no sentido de que a "Migração dos relatórios discoverer da SEPAPI" seria a prioridade n. 1 (id. 2081797). Após, já em 2022, a SEABAD informou que a priorização desta demanda repercutiria na paralização do Super HE (id. 2291739), que havia sido priorizado no início daquele exercício, razão pela qual não foi realizada sua priorização naquele exercício. * Nesse interim, a SGP houve por reformular a proposta original do REDESTI apresentada nestes autos, com a abertura do processo n. 2022.0.000051966-0 e o arquivamento destes (id. 2871665). A nova proposta consistiria em um aprimoramento, de modo a abarcar não apenas as consignações, mas também a automação da comprovação do pagamento de plano de saúde. * Não obstante, por ocasião da elaboração da pauta da reunião do CGovTIC de 25/04/2023, foi verificado que a finalização da implantação das melhorias objeto do REDESTI destes autos foi recentemente iniciada pela SEABAD e exigiria a dedicação daquela unidade técnica, ao menos, até setembro de 2023, fazendo-se, necessária, assim, a validação, pelo Comitê, da priorização da demanda. * Validada pelo Comitê a priorização, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento", e o status de desenvolvimento deverá ser informado pela STI para fins de monitoramento da execução da demanda, o que subsidiará, também, o planejamento da priorização de outras soluções que envolvam a dedicação da SEABAD.

Proposta de Deliberações - abr-2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Data de Conclusão	Observações:
25/08/2022	CONFIE - Sistema de Gestão de Configuração de Equipamentos	Desenvolvimento	STI COINF	22/07/2021	2021.0.000035135-5	Não iniciada	Arquivar o requerimento, a pedido da unidade demandante, haja vista a informação de que já foram criados no Sistema os campos que serviriam ao atendimento das recomendações da Auditoria de Gestão de Ativos de TIC.	SEDSIS	-	-	-	-	* Na reunião de 25/08/2022, o Comitê priorizou a demanda, com início previsto para dezembro de 2022. * A STI fez pedido de sobrestamento ainda no exercício de 2022 -que não foi submetido ao Comitê em razão de não terem sido realizadas reuniões neste interim - em razão do sobrestamento do plano de ação para implementação das recomendações da Auditoria de Gestão de Ativos de TIC, e para que a equipe técnica pudesse se dedicar a projetos mais prioritários. * O monitoramento do plano de ação foi recentemente retomado e a STI foi instada a se manifestar quanto à necessidade de sobrestamento ou seu interesse no desenvolvimento de Solução de TIC. * Na reunião de 25/04/2023, o Secretário da STI informou que os campos que eram necessários para implementar as recomendações da Auditoria de Gestão de TIC já teriam sido desenvolvidos, sugerindo o arquivamento do REDESTI, que foi acolhido pelo Comitê. * Aprovada a proposta de deliberação, a presente Solução será arquivada.
25/08/2022	Painel BI - Apresentação e manejo do resultado da pesquisa do clima organizacional	Desenvolvimento	SGP CSINT	16/07/2021	2021.0.000034865-6	Não iniciada	Sobrestar o desenvolvimento da Solução, até a próxima reunião, com report pela unidade técnica acerca dos prazos estimados para início e entrega do Painel.	Equipe BI	Feedback STI (Próxima reunião)	Feedback STI (Próxima reunião)	-	-	* Demanda foi priorizada em 25/08/2022, mas, para início da execução, era necessário que a unidade demandante apresentasse à STI os requisitos da Solução, o que somente se tornou possível após o término da Pesquisa do Clima (Ciclo 2022), concluída em março de 2023. * A Pesquisa deste exercício foi realizada pela empresa Numera, sob nova metodologia, tendo sido prevista no escopo da contratação a entrega, pela contratada, de Painel de BI com os resultados deste 1.º ciclo da pesquisa. * Para o próximo ciclo, previsto para ter início no final deste ano, será necessário o desenvolvimento de solução interna, cujos requisitos serão analisados pela equipe técnica. * A STI deverá informar, para fins de report ao Comitê, na próxima reunião, o prazo previsto para início e para a entrega do Painel, em tempo hábil para sua utilização no final do ano, a fim de que o colegiado possa deliberar pela necessidade de manutenção da priorização ou sua reanálise em momento oportuno. * Aprovada a proposta de deliberação, a priorização de desenvolvimento desta da presente Solução será reavaliada no próximo encontro do Comitê.
25/06/2021	AUTOFINANCE - Automatização dos cálculos financeiros relativos a vacância, exoneração, licença sem vencimentos e redistribuição	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	09/09/2020	2020.0.000041366-4	Sobrestada	Manter o sobrestamento até nova priorização.	SEABAD	17/09/2021	19/07/2022	10%	-	* A Solução foi priorizada pelo Comitê no exercício de 2021, mas a execução foi sobrestada assim que iniciada, a pedido da STI, em razão do baixo retorno de investimento. * A SEABAD encontra-se dedicada a outros projetos mais prioritários. * Após a concordância da unidade demandante, o Comitê validou a proposta de que, oportunamente, seja realizada a reanálise da necessidade de priorização desta demanda, em conjunto com as demais que envolvem a mesma unidade técnica. * Aprovada a proposta de deliberação, a presente Solução será migrada para a planilha "Soluções Pendentes de Priorização".