

Proposta de Novas Priorizações - abr-2023

Status da solicitação	Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão de início	Previsão de Entrega	Observações:
Priorizada Aguardando início	<b>Projeto RADAR</b> – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (1.ª fase)	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	2023.0.000016477-9	25/04/2023	SEIMPA	02/05/2023	19/09/2023	* O REDISTI foi apresentado pela SVPCRE e priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023.  * A STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.
Priorizada Aguardando início	<b>Coyote</b> – Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	08/04/2022	2022.0.000013260-9	25/04/2023	SEIMPA	02/05/2023	13/06/2023	* O REDISTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023.  * A STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.
Priorizada Aguardando início	<b>DOC-Express</b> – Funcionalidade de envio de docs para Arquivo	Desenvolvimento	SAD CODIM	07/03/2022	2022.0.00008803-0	25/04/2023	SEDSIS	02/05/2023	11/07/2023	* O REDESTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023.  * A STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.
Priorização validada Em andamento	<b>Painel BI</b> – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	2023.0.00008681-6	25/04/2023	Equipe BI	13/04/2023	Feedback STI (Próxima reunião)	* Por meio do id. 3056055, a DG autorizou o início do desenvolvimento do BI, haja vista que o CGovTIC ainda não se reuniu neste ano e que há possibilidade de seu pronto início pelo técnico da consultoria contratada.  * A priorização foi validada pelo Comitê em 25/04/2023, e a STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.
Priorizada Aguardando início	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	2022.0.000003556-5	25/04/2023	SEINTE	26/04/2023	03/08/2023	* O REDESTI Foi apreciado na reunião do CGovCON de 09/02/2023 e priorizado pela CGovTIC em 25/04/2023.  * A STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.
Priorização validada Em andamento	<b>Sistema eConsig</b> – Implantação de melhorias no Sistema eConsig, disponibilizado pela empresa Zetrasoft, com adaptações no Módulo Benefícios e para permitir o controle da margem de consignação pelo próprio Tribunal.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	23/11/2021	2021.0.000027640-0	25/04/2023	SEABAD	19/04/2023	11/09/2023	* As melhorias, inicialmente, foram implementadas pela SEABAD por meio de chamados dos chamados n. 21060045 e n. 21060046, não tendo sido vislumbrada a necessidade de priorização da demanda pela STI. Não obstante, em razão da necessidade de maior tempo para que a equipe técnica da STI entregue as melhorias requeridas, a solução foi submetida para priorização das melhorias, cuja etapa final foi iniciada em 19/04/2023.  * A priorização foi validada pelo Comitê em 25/04/2023, e a STI deverá reportar o status de andamento da solução nas reuniões vindouras.