

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/04/2023	<b>Coyote</b> – Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	08/04/2022	2022.0.000013260-9	Em Andamento Aguardando <i>feedback</i> do gestor	Revisto da SEIMPA para a SEINTE	02/05/2023	Revisto de: 13/06/2023 para: 29/09/2023	50%	<p>* O REDISTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023.</p> <p>* A 1ª etapa da implantação do sistema foi concluída em julho/2023 pela SEIMPA, que estava desenvolvendo, em paralelo, a 1ª etapa do projeto Radar, sendo necessária a revisão do prazo de entrega da solução, de 13/06/2023 para 29/09/2023.</p> <p>* O Coyote foi posto em ambiente de produção e se encontra aguardando <i>feedback</i> do gestor, ficando a cargo da equipe técnica da SEINTE.</p>
25/04/2023	<b>DOC-Express</b> – Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD CODIM	07/03/2022	2022.0.000008803-0	Paralisada temporariamente	SEDSIS	02/05/2023	Revisto de: 11/07/2023 para: 31/10/2023	20%	<p>* O REDESTI foi priorizado pelo CGovTIC em 25/04/2023.</p> <p>* Em 22/05/2023 foi realizada reunião entre unidades demandante e técnica para levantamento de requisitos e para aprovação do modelo de melhoria do processo que será implementado.</p> <p>* O projeto foi suspenso a fim de que a equipe da SEDSIS pudesse se dedicar ao desenvolvimento do GREG, com previsão de entrega para 15/09/2023.</p> <p>* Com a retomada do DOC-Express a partir de meados de setembro, é necessária a revisão do prazo de entrega, anteriormente previsto para 11/07/2023, para 31/10/2023.</p>
31/08/2023	<b>Extração de Dados para MPM-CNJ</b> Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal – MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	09/06/2023	2023.0.000010961-1	Em Andamento	SEABAD	16/06/2023	31/7/2023	100%	<p>* A validação da priorização da demanda foi objeto de deliberação na presente reunião.</p>

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
25/04/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	2022.0.000003556-5	Em Andamento Aguardando envio dos conteúdos pela área de negócios	SEINTE	26/04/2023	Revisto de: 03/08/2023 para: 25/10/2023	30%	<p>* O REDESTI foi apreciado na reunião do CGovCON de 09/02/2023 e priorizado pela CGovTIC em 25/04/2023. É uma das entregas do projeto estratégico "Proj. 347".</p> <p>* Em 28/06/2023 foi realizada reunião entre unidades demandante e técnica para detalhamento de requisitos e para aprovação do <i>layout</i> do novo Portal. No momento atual, é necessário que a área de negócios encaminhe os conteúdos para divulgação.</p> <p>* Foi verificado, também, um aumento do escopo da solução, que é a criação de API's para o portal de compras do Governo, a justificar a necessidade de revisão de prazo de entrega, de 03/08/2023 para 25/10/2023.</p>
31/08/2023	<b>Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG)</b> Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	-	-	Em Andamento	SEDSIS	22/05/2023	15/09/2023	97%	<p>* A validação da priorização da demanda foi objeto de deliberação na presente reunião.</p>
25/04/2023	<b>SUPER PS</b> - Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	03/05/2023	2022.0.000051966-0	Em Andamento	SEABAD	19/04/2023	25/10/2023	30%	<p>* A priorização do desenvolvimento de adaptações no Módulo Benefícios do SGRH foi validada pelo Comitê em 25/04/2023 (processo n. 2021.0.000027640-0), para a implantação de melhorias no sistema e-Consig, possibilitando o controle da margem de consignação pelo próprio Tribunal.</p> <p>* A partir de 15/08/2023, a STI/SEABAD avançou no desenvolvimento das alterações no Módulo Benefícios, para também automatizar a comprovação do pagamento do plano de saúde, sendo necessária, assim, a revisão do prazo de entrega total da solução em tela, inicialmente prevista para 11/09/2023, para 25/10/2023.</p>