

## 4. Proposta de Novas Priorizações - ago-23

Status da solicitação	Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão de início	Previsão de Entrega	Observações:
Priorizada Aguardando início	<b>PagTesouro</b> – Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores quitem multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União  <i>* A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.</i>	Implantação	SOF	27/05/2022	2021.0.000055541-4	31/08/2023	SEINTE	30/09/2023	29/12/2023	* A iniciativa foi incluída no PTD – PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL do TRE-RJ, aprovado pelo CGovTIC em 27/05/2022, com conclusão prevista para 12/2023.  * Priorizada a implantação da solução, a equipe técnica da SEINTE dará início à execução do projeto após a entrega do Coyote, prevista para 29/09/2023, fazendo-se necessário que a unidade demandante formalize a requisição por meio da REDISTI.
Priorizada Aguardando início	<b>Projeto PRESE</b> – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições ( <b>Módulo 2*</b> )  <i>* Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH (Módulo 3).</i>	Desenvolvimento	SGP	28/03/2022	2021.0.000043033-6	31/08/2023	SEDSIS	16/09/2023	Feedback STI próxima reunião	* Módulo 1 foi concluído em 30/06/2022, para utilização das Eleições Gerais de 2022.  * Priorizada a continuidade de desenvolvimento da solução, a equipe técnica da SEDSIS dará início à execução do módulo 2, após a entrega do GREG, prevista para 15/09/2023, em paralelo à retomada do DOC-EXPRESS.
Priorizada Aguardando início	<b>Painel BI – Mudança de Locais de Votação</b>	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT-Locais de Votação	-	2023.0.000018069-3	31/08/2023	SEIMPA + Equipe BI	04/09/2023	Feedback STI próxima reunião	* Priorizada a solução, a equipe técnica da SEIMPA, em conjunto com a consultoria de BI, dará início ao desenvolvimento do Painel de forma imediata.