

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	2021.0.000048554-8	Em Andamento	Sobrestar o desenvolvimento da solução, pelo prazo de até 20 dias úteis, para que a equipe da SEABAD possa se dedicar à efetivação da carga inicial de dados de previdência das autoridades no SGRH, em virtude da imposição legal para o envio dos dados pelo eSocial, conforme id. 3691584 do proc. 2021.0.000032579-6	SEABAD	28/02/2024	Revisto de: 30/5/2024 Para: 30/6/2024	20%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. * O SUPER PS foi entregue em 14/12/2023, mas ainda se fez necessário o suporte da equipe técnica à área de negócios, de modo que a execução deste projeto somente foi iniciada na data de 28/2/2024, com a realização de reunião kick off, sendo prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * O ciclo atual de trabalho encerra-se em 26/4/2024, conforme esclarecido pela STI no id. 3697934. Aprovado o sobrestamento, a execução da solução ficaria paralisada por até 20 dias úteis, sendo retomada na última semana de maio.