

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
27/2/2024	Consulta de Andamento de Processos Administrativos público externo	Desenvolvimento	DG CPLAN	4/3/2024	SEDSIS	5/3/2024	26/3/2024
13/3/2024	Melhorias da página do TRE-RJ na <i>Internet</i> relativa a contratos e dispensas e inexigibilidades de licitação, para adequação aos critérios estabelecidos pelo CNJ no <i>Ranking</i> da Transparência	Desenvolvimento	DG ASJURI	6/3/2024	SEINTE	6/3/2024	26/3/2024
28/11/2023	Agenda integrada para acompanhamento do PIE - Planejamento Integrado das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	1/9/2024	SEDSIS	20/2/2024	12/3/2024
31/8/2023	Painel BI - Informações sobre os Locais de Votação	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT-Locais de Votação	10/10/2023	SEIMPA + Consultoria BI	23/10/2023	22/2/2024
28/11/2023	Painel BI - Automatização da Comunicação de Óbitos de Servidores Inativos e Pensionistas (SGRH e Infodip)	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/9/2023	SEIMPA	24/11/2023	19/12/2023
25/4/2023	SUPER PS - Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	3/5/2023	SEABAD	19/4/2023	14/12/2023
28/11/2023	Painel BI - Pesquisa de Satisfação Digital	Desenvolvimento	PRES OUVE	19/9/2023	SEIMPA + Consultor BI	16/11/2023	6/12/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (<i>classificação por data de conclusão mais recente</i>)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
25/4/2023	Arquive (antigo DOC-Express) - Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD COGIM	7/3/2022	SEDSIS	6/6/2023	30/11/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 2: módulo Gestão de Materiais)	Desenvolvimento	SAD	31/1/2022	SEINTE	16/10/2023	10/11/2023
20/10/2023	Robô do PJe - Automatização da adição de certidão de recebimento dos autos para inclusão em pauta	Implantação	SJD	1/9/2023	SEIMPA	4/9/2023	30/10/2023
25/4/2023	Coyote - Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	08/04/2022	SEINTE	2/5/2023	6/10/2023
31/8/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	22/05/2023	SEDSIS	22/5/2023	29/9/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 1: novo Portal lançado na <i>intranet</i>)	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	SEINTE	26/4/2023	21/9/2023
31/8/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal - MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	09/06/2023	SEABAD	16/6/2023	1/9/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	SEIMPA	2/5/2023	1º/08/2023
25/4/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	Equipe BI	13/4/2023	5/6/2023
25/4/2023	CREDENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	31/10/2022	SEINTE	4/11/2022	24/4/2023
25/6/2021	Painéis BI – Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º graus e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	29/01/2021	SEIMPA	1/12/2021	12/4/2023
22/3/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	22/03/2022	SEIMPA	3/5/2022	7/2/2023
25/8/2022	Painel BI – Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	29/04/2021	Equipe BI	11/10/2022	10/11/2022
22/3/2022	Sistema DIPLOMAS – Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	15/09/2021	SEDSIS	15/9/2022	7/11/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
22/3/2022	Sistema SICAL – Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	23/11/2021	SEDSIS + Equipe BI	15/6/2022	21/10/2022
25/8/2022	Painel BI – DIPRE – Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	23/05/2022	SEDSIS	25/8/2022	20/10/2022
27/5/2022	Portal de Riscos – Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	29/04/2022	SEINTE	31/8/2022	14/10/2022
25/8/2022	FOL – Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREF	23/09/2021	SEDSIS	1/12/2022	11/10/2022
25/8/2022	Painel BI – Painel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	28/09/2022	SEIMPA	28/9/2023	5/10/2022
22/3/2022	ColetaCAND – Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	24/03/2022	SEIMPA	13/5/2022	26/9/2022
22/3/2022	Super HE – Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SGP	06/12/2021	SEABAD	15/4/2022	10/8/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade Técnica	Data de Início	Data de Conclusão
25/4/2022	JE-REINF - Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	04/04/2022	SEIMPA	3/5/2022	12/7/2022
22/3/2022	CADJUN2 - Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSEDC	26/01/2022	SEDSIS	25/5/2022	5/7/2022
22/3/2022	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SGP	21/09/2021	SEIMPA	31/3/2022	30/6/2022
22/3/2022	SACI - Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SGP SEDCOR	01/07/2021	SEDSIS	28/3/2022	28/6/2022
22/3/2022	Painel BI - Acompanhamento da execução do Planejamento Integrado de Eleições - PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	Equipe BI	15/5/2022	15/6/2022
22/3/2022	CONVOCAE - Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	24/11/2021	SEDSIS	17/1/2022	27/5/2022
22/3/2022	Portal das Eleições - Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	SEINTE	18/2/2022	20/5/2022