

2. Report mar-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Em Andamento	SEABAD	28/2/2024	30/5/2024	5%	<p>* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS.</p> <p>* O SUPER PS foi entregue em 14/12/2023, mas ainda se fez necessário o suporte da equipe técnica à área de negócios, de modo que a execução deste projeto somente foi iniciada na data de 28/2/2024, com a realização de reunião <i>kick off</i>, sendo prevista sua entrega para o final de maio de 2024.</p>
31/8/2023	<p>PagTesouro - Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores quitem multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União</p> <p><i>* A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.</i></p>	Implantação	SOF	27/5/2022	2023.0.000035979-0	Em Andamento	SEINTE	18/10/2023	1º/4/2024	95%	<p>* A iniciativa foi incluída no PTD – PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL do TRE-RJ, aprovado pelo CGovTIC em 27/5/2022.</p> <p>* Na última reunião do CGovTIC, o projeto, iniciado em 18/10/2023, estava com <i>status</i> de 80%, ocasião em que foi realizada a revisão do prazo de entrega para o início de abril, haja vista que a equipe técnica da SEINTE fora impactada por demandas relacionadas ao e-Social.</p> <p>* Atualmente, a execução encontra-se com <i>status</i> de 95% de andamento e a ferramenta já está "em homologação", dependendo da COINF para a entrada "em produção". Destacam-se, ainda, questões relacionadas à segurança cibernética.</p>
27/2/2024	Painel BI - Acompanhamento do Prêmio de Qualidade	Desenvolvimento	CPLAN (auxílio VPCRE e SJD)	-	-	Aguardando início	SEIMPA	Abril (Feedback unidade técnica)	Junho (Feedback unidade técnica)	0%	<p>* O desenvolvimento de solução similar a que utilizada pelo TRE/PE para acompanhamento do Prêmio de Qualidade do CNJ foi priorizado pelo CGovTIC em 27/2/2024. Em reunião de alinhamento realizada ontem, 25/3/2024, a STI informou que entende ser mais viável o desenvolvimento de solução interna do próprio TRE-RJ, cujos requisitos serão incluídos em REDESTI, a ser providenciado pela CPLAN, com a participação da VPCRE e da SJD.</p> <p>* Após detalhamento dos requisitos, a STI estimará os prazos de início e de entrega da solução, que será desenvolvida pela SEIMPA, atualmente dedicada à finalização da 2ª fase do projeto RADAR.</p>

2. Report mar-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
27/2/2024	Painel BI – Auxílio Alimentação dos mesários	Desenvolvimento	SAD	29/8/2023	2023.0.000014684-3	Aguardando início	SEIMPA	Feedback unidade técnica	Feedback unidade técnica	0%	<p>* REDESTI foi priorizado pelo Comitê na reunião de 27/2/2024, mas a equipe técnica da SEIMPA não pôde dar início ao desenvolvimento do painel, que se trata de aprimoramento de ferramenta que foi utilizada nas Eleições de 2022.</p> <p>* Considerando o Calendário Eleitoral e as demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução ocorrerá após a entrega do "Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade", devendo a STI estimar prazos de início e de entrega.</p>
31/8/2023	<p>Projeto PRESE – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 2*)</p> <p>* Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH.</p>	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	31/3/2024	60%	<p>* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023 e sua retomada ocorreu em 16/10/2023.</p> <p>* Na última reunião de report do CGovTIC, realizada em 27/2/2024, o projeto estava com status de 45%, ocasião em que se fez necessária a revisão do prazo de entrega para o final de março de 2024. Atualmente, o andamento está em 60%, sendo mantida a previsão de entrega até o final deste mês.</p>
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (2.ª fase)	Implantação	SVPCRE GPJ	2/5/2023	2023.0.000016477-9	Em Andamento	SEIMPA + Consultoria BI	24/11/2023	Revisão de: 29/3/2024 Para: 26/4/2024	30%	<p>* A priorização do início de execução da 1.ª fase da demanda foi validada pelo Comitê em 25/4/2023 e consistiu na implantação de ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.</p> <p>* Na reunião de 31/8/2023, o CGovTIC deliberou que a 2ª fase do projeto teria início após um período de teste de 2 (dois) meses, para levantamento de dados e melhorias junto aos cartórios eleitorais. No encontro de 28/11/2023, foi reportada a retomada a execução do projeto em 24/11/2023 e revisado o prazo de entrega de 8/2/2024 para 29/3/2024.</p> <p>* O status de andamento encontra-se, atualmente, em 30%, sendo necessária a revisão do prazo de entrega para o final de abril de 2024.</p>