

3. Report abr-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Sobrestada até o final de maio	SEABAD	28/2/2024	30/6/2024	20%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. * O desenvolvimento foi iniciado em 28/2/2024, sendo inicialmente prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * No entanto, na reunião de 25/4/2024, o CGovTIC deliberou pelo sobrestamento desta solução pelo prazo de até 20 dias úteis, para que a equipe da SEABAD pudesse se dedicar à efetivação da carga inicial de dados de previdência das autoridades no SGRH, em virtude da imposição legal para o envio dos dados pelo eSocial (id. 3691584 do proc. 2021.0.000032579-6).
26/3/2024	CODAME - Controle e Divulgação da Agenda de Marcos Eleitorais Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na <i>intranet</i> e <i>internet</i>	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000003354-9	Em Andamento	SEDSIS	2/4/2024	1/7/2024	10%	* Atendimento ao item 7.3.4.1 do PIE/2024, com prazo de entrega previsto para 1º/7/2024. * Em 8/4/2024 foi realizada reunião de kick-off (iniciação) entre unidades demandante e técnica e foi acordado que o escopo da 1ª versão do CODAME é a implementação da publicação de editais. * Acordou-se, também, que a 1ª versão do sistema será disponibilizada para uso pelos cartórios eleitorais, antes da equipe SEDSIS dar continuidade à versão seguinte, que tratará de atas, de modo a permitir que as zonas eleitorais, principais usuárias, possam testar, validar e dar <i>feedback</i> sobre o sistema.

3. Report abr-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
31/8/2023	Projeto PRESE – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 2*) <i>* Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH.</i>	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	Revisto de: 31/3/2024 Para: 26/7/2024	68%	* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023 e sua retomada ocorreu em 16/10/2023. * Na última reunião de <i>report</i> do CGovTIC, realizada em 26/3/2024, o projeto estava com <i>status</i> de 60% de andamento. Atualmente, o andamento está em 68%. * Considerando o aumento do escopo do PRESE 2, que se mostrou mais complexo do que avaliado no início; considerando que foi identificada a necessidade de fazer uma nova versão do PRESE módulo 1, para se adequar ao módulo 2; considerando que alguns técnicos ainda terão gozo de férias no período, a STI solicitou a revisão da estimativa de término do projeto para 26/07/2024, o que foi acolhido pelo Comitê.
27/2/2024	Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade	Desenvolvimento	CPLAN (auxílio VPCRE e SJD)	-	2023.0.000046640-6	Sobrestada até 7/5/2024	SEIMPA	19/4/2024	Revisto de: 28/6/2024 Para: 5/7/2024	5%	* A CSCOR informou que o projeto foi iniciado no dia 19/4/2024 e está em fase de detalhamento dos requisitos e início da criação da ETL do painel pela SEIMPA. O prazo previsto para a conclusão desse painel é dia 28/06/2024. * O Comitê priorizou o desenvolvimento das novas funcionalidades do RADAR referentes ao monitoramento dos RAE's. Assim, o projeto de criação do BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade precisará ser suspenso por 5 dias úteis, tempo necessário para atender à demanda da SESACE, com a consequente revisão do prazo de sua entrega de 28/6/2024 para 5/7/2024.

3. Report abr-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
27/2/2024	Painel BI - Consulta Auxílio-alimentação mesários	Desenvolvimento	SAD	29/8/2023	2023.0.000014684-3	Aguardando início	SEIMPA	1º/7/2024	16/8/2024	-	* REDESTI foi priorizado pelo Comitê na reunião de 27/2/2024, mas a equipe técnica da SEIMPA não pôde dar início ao desenvolvimento do painel, que se trata de aprimoramento de ferramenta que foi utilizada nas Eleições de 2022. * Considerando o Calendário Eleitoral e as demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução ocorrerá após a entrega do "Painel BI - Acompanhamento do Prêmio de Qualidade". * Foram estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, respectivamente para 1/7 e 16/8/2024. Eventual necessidade de revisão desses prazos em razão da priorização da demanda da SESACE relativa ao desenvolvimento das novas funcionalidades do RADAR para monitoramento dos RAE's será objeto de deliberação na reunião de maio.
26/3/2024	Painel BI - Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição	Desenvolvimento	STI SECVOT	31/1/2024	2024.0.000002308-0	Aguardando início	SEIMPA	19/8/2024	27/9/2024	-	* Em 1º/3/2024, foi realizada reunião com o chefe da SECVOT para esclarecimento dos requisitos da demanda. O sistema De-Para solicitado irá substituir o atual sistema SLV (Sistema de Locais de Votação), devendo ser construído com uma tecnologia mais moderna, simplificando as funcionalidades, de modo a atender a necessidade das zonas eleitorais no que se refere à divulgação das alterações dos locais de votação ao longo do tempo, desde que houve o primeiro grande rezoneamento no TRE-RJ. * Considerando o Calendário Eleitoral e as demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução ocorrerá na sequência do "Painel BI - Auxílio Alimentação dos mesários". * Foram estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, repsectivamente para 19/8 e 27/9/2024. Eventual necessidade de revisão desses prazos em razão da priorização da demanda da SESACE relativa ao desenvolvimento das novas funcionalidades do RADAR para monitoramento dos RAE's será objeto de deliberação na reunião de maio.

3. Report abr-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
26/3/2024	Aplicativo de celular para apoio no suporte e contingência de urnas eletrônicas no dia da eleição**	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000004918-6	Aguardando início	SEDSIS	1/6/2024	30/8/2024	-	* Solução prevista no PIE/2024, com entrega até 30/8/2024. * Considerando o prazo estimado pela STI para o desenvolvimento da solução, o início teria de ocorrer até, no máximo, o início de junho de 2024, parcialmente em paralelo com o desenvolvimento da "Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na intranet e internet". * A CSCOR informou ser inviável cumprir o prazo de conclusão previsto no PIE (em 30/08/2024), pois só haveria uma equipe da SEDSIS para fazer este sistema e o "Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na intranet e internet". Informou que "o prazo possível seria iniciar em 08/07/2024 e terminar em 30/09/2024". * A revisão do prazo solicitada será objeto de deliberação do Comitê no próximo encontro.
26/3/2024	PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - LCPD	Desenvolvimento	DC GT-InDados	22/6/2023	2023.0.000024041-6	Aguardando início	SEINTE	6/5/2024	15/8/2024	-	* Demanda priorizada pelo CGovTIC em 26/3/2024, para início após a entrega do PagTesoouro. O PagTesoouro foi concluído em 29/3/2024, mas, segundo informado pela CSCOR, não possível, ainda, a equipe da SEINTE iniciar o desenvolvimento do Portal LGPD pelas seguintes atividades/situações: 1) necessidade de refazer as consultas aos endereços de zonas eleitorais e CAEs, para atender o fechamento do cadastro, pois as consultas estavam com tempo de resposta inadequado que geraria problemas quando muitas pessoas comessem a consultar o site do TRE na internet, motivadas pela divulgação da ação "Vem prá Biometria". 2) necessidade de atualizar versões dos sistemas ATENA, e-SOCIAL e JE-REINF, pois implantação de sistemas de terceiros e suas manutenções/atualizações são responsabilidade da SEINTE e esses sistemas demandam bastante tempo e trabalho para serem atualizados. 3) Ajustes no sistema COLETACAND para funcionar após os ajustes da infraestrutura. * A CSCOR informou que, considerando que o prazo do plano de ação que consta do REDESTI é 15/8/2024, a reunião de iniciação do projeto (kick-off meeting) encontra-se programada para ocorrer até o dia 3/5/2024, para que o início do projeto de desenvolvimento ocorra em 06/05/2024.