

	AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO	PROCESSO SEI	ALINHAMENTO COM A ENTIC-JUD (2021-2026)	OBSERVAÇÕES
1	Atualização de software de virtualização de servidores	A tecnologia de virtualização permite que um único computador servidor físico possa hospedar outros computadores servidores emulados por software, denominados máquinas virtuais. Cada máquina virtual é um ambiente operacional completo, que se comporta tal como uma máquina física, com seu próprio sistema operacional instalado, podendo executar aplicativos e prover serviços do mesmo modo que um computador servidor físico.	COINF	Em andamento - atrasado	2023.0.000031140-2	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Item 05 do PCA 2024. Fase de planejamento concluída (EPC e TR). Processo SEI se encontra na ASJURI para instauração de licitação.
2	Atualização de Software Suíte de Escritório	Contratar e instalar licenças de software de suíte de escritório Microsoft Office, para unidades do Tribunal que necessitam de recursos mais avançados que não são atendidos por outras ferramentas dessa categoria.	COINF	Em andamento	2024.0.000014228-3	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	EXTRA PLANO do PCA 2024. Em 30/07/2024 na STI para indicar a quantidade a ser adquirida.
3	Estruturação do Escritório de Projetos de TIC	Instituir o Escritório de Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação e Comunicação (EGP-TIC) para monitoramento do Portfólio dos projetos de TIC e para dar transparência à alta gestão sobre o andamento dos Projetos desenvolvidos na STI.	STI	Finalizado	2024.0.000015300-5	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Instituído o Escritório de Gestão de Projetos de TIC através da Portaria PR nº 67, de 26/06/2024
4	Implantação de solução em nuvem	Contratar e disponibilizar infraestrutura de nuvem pública para permitir a disponibilização de aplicações que necessitem de escalabilidade e grandes volumes de acesso.	STI	Suspensão	2023.0.000039792-7	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital	O projeto foi suspenso por restrições financeiras do Tribunal no exercício 2024.
5	Modernização da infraestrutura de banco de dados	Adquirir e implantar novos servidores de banco de dados para os ambientes de produção e homologação. Para suportar a atual demanda de forma satisfatória e também prevendo um crescimento das demandas por espaço de armazenamento e processamento destes servidores, se faz necessária a troca dos equipamentos atualmente em uso por equipamentos com maior capacidade.	COINF	Em andamento - atrasado	2023.0.000028166-0	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	EXTRA PLANO do PCA 2024. Fase de planejamento concluída (EPC e TR). Licitação agendada para 21/08/2024
6	Modernização de conexão de rede dos cartórios eleitorais (backbone secundário)	Promover atualização tecnológica, alta disponibilidade e maior velocidade da rede de dados e internet dos cartórios eleitorais.	COINF	Em andamento	2023.0.000033549-2	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Item 15 do PCA 2024. Fase de planejamento concluída (EPC e TR). Em 26/07/2024 na SECCON para instrução.
7	Unificação dos servidores Active Directory	Unificar os servidores Active Directory da Sede e dos Cartórios, para controle de acesso à rede.	COINF	Em andamento	Não há	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Concluída a análise das funcionalidades atualmente existentes em cada AD. SEPROD está avaliando métodos para importação e exportação automatizada dos objeto (contas, usuários, computadores, pastas, etc).
8	Modernização da rede da Sede da Av. Presidente Wilson e unidades administrativas	Promover atualização tecnológica, alta disponibilidade e modernização da infraestrutura do backbone da rede local de dados (LAN) no prédio Sede da Presidente Wilson, Núcleo Administrativo do Caju - NUAD e o Centro de Armazenamento de Urnas Eletrônicas - CAUE.	COINF	Finalizado	2022.0.000025446-1	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Presidente Wilson, CAUE e NUAD (Caju) com switches instalados e configurados.
9	Modernização dos equipamentos de impressão das zonas eleitorais do interior	Promover a modernização da infraestrutura dos equipamentos de impressão das zonas eleitorais do interior e a implantação dos sistemas de monitoramento e bilhetagem.	COLOG	Em andamento	2023.0.000015226-6	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Projeto paralisado em 2023 em função das prioridades do final de ano, retomado em fevereiro de 2024. Licitação marcada para 22/05 - PE nº 90021/2024. Contrato 31/2024 assinado. Previsão de início da distribuição em agosto/24.
10	Atualização dos Kits Biométricos	Instalar os novos softwares e os novos kits biométricos adquiridos pelo TSE nas Zonas Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor	COSEL	Finalizado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Os novos kits foram distribuídos pela SESPEQ a algumas zonas e CAEs durante os meses de abril e início de maio e o novo software começou a ser testado pela SEPREL na data em que foi disponibilizado pelo TSE em 18/04/2024
11	Projeto TI mais Fácil.	Divulgar vídeos para o público interno com dicas rápidas de uso de tecnologia para aumentar a produtividade dos servidores no dia a dia de trabalho.	STI	Não iniciado - atrasado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	O projeto ainda não foi iniciado devido à necessidade de adequação da equipe, garantindo que a disponibilidade de mão de obra qualificada esteja em conformidade com os requisitos do projeto.

12	Instalação de nova rede e mudança para a nova Sede na Rua da Alfândega	Promover instalação de nova rede local de dados (LAN) no prédio da nova Sede na Rua da Alfândega e mover os equipamentos de TI para os servidores que irão para a nova Sede.	COINF	Finalizado	2022.0.000025446-1	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Cabeamento estruturado finalizado. Circuito de dados LAN-to-LAN operacional. Todos os switches instalados e configurados. Pontos de rede ativos.
13	Reformulação do catálogo de serviços de TI	Reformular o atual catálogo de serviços de TI, para que o serviços sejam mais orientados ao usuário final. Criar site com o catálogo de serviços de TI, de fácil navegação, para que os usuários encontrem facilmente os serviços de TI disponíveis, e que contenha também orientações sobre como solicitar os serviços e quem tem a permissão de solicitar. O site também conterá uma base de conhecimento para os usuários, com orientações e manuais dos serviços de TI mais comuns.	STI	Não iniciado - atrasado		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	Dentro do escopo do projeto devem ser levantados os SLAs com as equipes que executam os serviços de TIC. O projeto ainda não foi iniciado devido à necessidade de adequação da equipe, garantindo que a disponibilidade de mão de obra qualificada esteja em conformidade com os requisitos do projeto.
14	Definir e aprovar os acordos de nível de serviço	Definir e aprovar os acordos de nível de serviço com a Alta Gestão.	STI	Não iniciado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
15	Implantação de nova solução de backup	Contratar e implantar nova solução de backup	COINF	Não iniciado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Item incluído na versão preliminar do PCA 2025.
16	Mapeamento do processo de Gerenciamento de Mudanças	Definir processo para assegurar que todas as solicitações de mudança sejam registradas, analisadas, autorizadas, priorizadas, planejadas, testadas, implementadas e revisadas.	STI	Não iniciado		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	
17	Mapeamento do processo de gerenciamento de nível de serviço de TI.	Formalizar processo de gerenciamento de nível de serviço de TI.	STI	Não iniciado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	
18	Mapeamento do processo de gerenciamento do portfólio de projetos de TIC	Elaboração de RAD-STI com objetivo de mapear o processo de gerenciamento e monitoramento do Portfólio dos Projetos de TIC	STI	Não iniciado		Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão	
19	Novos servidores Web e de log (graylog)	A aquisição destes servidores visa a substituição de equipamentos que exercem a função de servidores de aplicação web e de armazenamento de logs por servidores mais adequados a atual demanda por estes serviços	COINF	Em andamento	2024.0.000026602-0	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	EXTRA PLANO do PCA 2024, integrado ao item 20 do PDTIC (servidores de armazenamento) Em 25/07/2024 na SEPROD para elaborar ETP.
20	Servidores de armazenamento	A aquisição destes servidores visa a substituição de equipamentos que exercem a função de armazenamento de logs e armazenamento de backup's em disco por servidores mais adequados a atual demanda por estes serviços.	COINF	Em andamento	2024.0.000026602-0	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Item incluído na versão preliminar do PCA 2025 (aquisição de oito computadores servidores de rede) e EXTRA PLANO do PCA 2024. Em 25/07/2024 na SEPROD para elaborar ETP.
21	Antenas de conexão via satélite para Justiça Itinerante	Adquirir antenas de conexão via satélite para auxiliar na transmissão eficiente de dados em áreas remotas ou rurais. Com o aumento de eventos de justiça itinerante se faz necessária a aquisição destes equipamentos para que estes eventos possuam uma melhor disponibilidade de rede de dados.	COINF	Não iniciado		Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas	Item incluído na versão preliminar do PCA 2025.