

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Sobrestada	SEABAD	28/2/2024	Revisto de: 30/6/2024 Para: 28/9/2024	20%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. * O desenvolvimento foi iniciado em 28/2/2024, sendo inicialmente prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * No entanto, na reunião de 25/4/2024, o CGovTIC deliberou pelo sobrestamento desta solução, que estava com status de 20% de andamento, pelo prazo de até 20 dias úteis, para que a equipe da SEABAD pudesse se dedicar à efetivação da carga inicial de dados de previdência das autoridades no SGRH, em virtude da imposição legal para o envio dos dados pelo eSocial (id. 3691584 do proc. 2021.0.000032579-6). * Segundo informado pela CSCOR, a retomada do projeto era prevista para 24/5/2024. No entanto, em 21/5/2024 sobreveio solicitação da SGP para a dedicação da equipe da SEABAD em outro projeto, para levantamento dos dados necessários à aplicação do teto do plano de saúde considerando os núcleos familiares dos servidores, com expectativa de finalização em 1 semana, o que foi deferido pela DG. * Antes da retomada deste projeto, sobreveio, em 5/6/2024, nova solicitação de dedicação prioritária da SEABAD para realização de ajustes no módulo capacitação referentes a percentuais de AQ - ações de treinamento, ainda em curso, em concomitância com a carga do e-Social e com pequenos ajustes ainda necessários para a aplicação do teto do plano de saúde.

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
26/3/2024	CODAME - Controle e Divulgação da Agenda de Marcos Eleitorais Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na <i>intranet</i> e <i>internet</i>	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000003354-9	Em Andamento	SEDSIS	2/4/2024	1/7/2024	85%	* Solução prevista no PIE/2024 (item 7.3.4.1), com prazo de entrega para 1º/7/2024, priorizada pelo CGovTIC em 26/3/2024. * Em reunião de kick-off realizada em 8/4/2024, as unidades demandante e técnica acordaram que o escopo da 1ª versão do CODAME é a implementação da publicação de editais (sem o módulo de atas). * Na última reunião de <i>report</i> do CGovTIC, realizada em 30/4/2024, o projeto estava com <i>status</i> de 10% de andamento. Atualmente, está em 85%. * A 1ª versão do sistema será disponibilizada para uso pelos cartórios eleitorais, de modo a permitir que os principais usuários possam testar, validar e dar <i>feedback</i> sobre o sistema, no prazo estimado de 5 dias, antes da equipe SEDSIS dar continuidade à versão seguinte, com o módulo de atas. * Segundo informado pela STI, fica mantida a estimativa de entrega da solução total para 1º/7/2024.
25/6/2024	JUDI-BOT - Automação das Certidões de Trânsito nos Processos Judiciais	Desenvolvimento	SGPR SJD	16/4/2024	2024.0.000015126-6	Em Andamento	SEIMPA	20/6/2024	20/7/2024	5%	* Demanda priorizada em reunião realizada em 10/6/2024, entre SGPR/ DC em substituição/ STI, em razão dos benefícios que a automação pode trazer para a produtividade e a pontuação final do TRE-RJ no Prêmio de Qualidade 2024. * A validação colegiada da priorização será objeto de reunião do CGovTIC na próxima semana, após a realização de reunião de monitoramento do Prêmio de Qualidade, a depender dos impactos da ferramenta de automação no Prêmio deste ano e, também, da possibilidade de entrega do "Painel BI - Informações DE-PARA" a tempo de sua efetiva utilização nas Eleições de 2024. * Conforme alinhado neste encontro, a STI verificará a possibilidade de entrega do Judi-BOT antes de 20/7/2024 e realizará a estimativa do prazo de entrega do "Painel BI - Informações DE-PARA".

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
26/3/2024	PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - LGPD	Desenvolvimento	DG GT-InDados	22/6/2023	2023.0.000024041-6	Em Andamento	SEINTE	2/5/0204	5/7/2024	85%	* A demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 26/3/2024 e iniciada pela equipe técnica da SEINTE em 2/5/2024 após a entrega do PagTesouro. * O projeto encontra-se, atualmente, com <i>status</i> de 85% de andamento, tendo sido estimada pela STI a entrega para 5/7/2024.
31/8/2023	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 2*) * Criação de formulários online para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI, para posterior Exportação de dados para o SGRH.	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	Em Andamento	SEDSIS	16/10/2023	26/7/2024	82%	* O Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, para utilização nas Eleições Gerais de 2022. A continuidade de desenvolvimento da demanda foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023 e sua retomada ocorreu em 16/10/2023. * Na última reunião de <i>report</i> do CGovTIC, realizada em 30/4/2024, o projeto estava com <i>status</i> de 68% de andamento. Atualmente, o andamento está em 82%, sendo mantida a previsão de entrega para 26/7/2024.

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
27/2/2024	Painel BI – Consulta Auxílio-alimentação mesários	Desenvolvimento	SAD	29/8/2023	2023.0.000014684-3	Aguardando início	SEIMPA	1/7/2024	16/8/2024	-	* REDESTI, que se trata de aprimoramento de ferramenta que foi utilizada nas Eleições de 2022, foi priorizado pelo Comitê na reunião de 27/2/2024, mas a equipe técnica da SEIMPA não pôde dar início ao desenvolvimento do painel. * Considerando o Calendário Eleitoral e as demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o Comitê deliberou na reunião de 26/3/2024 que o desenvolvimento desta solução ocorreria após a entrega do "Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade", que, durante cerca de 5 dias úteis, foi interrompido para a "Implementação das novas funcionalidades no Sistema RADAR, solicitadas pela SESACE, referentes ao monitoramento dos RAE's". * Foram estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, respectivamente para 1/7 e 16/8/2024. Contudo, em razão da priorização do projeto "JUDI-BOT – Automação das certidões de Trânsito em julgado", cuja validação colegiada resta pendente, foi sugerido, pela STI, o início da execução deste projeto em 21/7 e a entrega em 30/8/2024. * A validação colegiada da priorização do "JUDI-BOT" será objeto de reunião do CGovTIC na próxima semana, após a realização de reunião de monitoramento do Prêmio de Qualidade, a depender dos impactos da ferramenta de automação no Prêmio deste ano e, também, da possibilidade de entrega do "Painel BI – Informações DE-PARA" a tempo de sua efetiva utilização nas Eleições de 2024. * Conforme alinhado neste encontro, antes da revisão dos prazos de início e de entrega deste projeto, nos termos propostos pela STI, aquela Secretaria verificará a possibilidade de entrega do "JUDI-BOT" antes de 20/7/2024 e realizará a estimativa do prazo de entrega do "Painel BI – Informações DE-PARA". * Nesse ponto, o Comitê decidiu não deliberar, neste momento, pela revisão dos prazos, ficando a STI de informar até a próxima semana a estimativa de prazo de conclusão do "Painel BI – Informações DE-PARA", a fim de que o colegiado delibere na próxima reunião pela validação do "JUDI-BOT" ou por sua paralisação. Caso seja paralisado, o início do desenvolvimento deste Painel pode ser, inclusive, antecipado.

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
26/3/2024	Painel BI - Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição	Desenvolvimento	STI SECVOT	31/1/2024	2024.0.000002308-0	Aguardando início	SEIMPA	19/8/2024	27/9/2024	-	* O sistema De-Para solicitado irá substituir o atual sistema SLV (Sistema de Locais de Votação), devendo ser construído com uma tecnologia mais moderna, simplificando as funcionalidades, de modo a atender a necessidade das zonas eleitorais no que se refere à divulgação das alterações dos locais de votação ao longo do tempo, desde que houve o primeiro grande rezoneamento no TRE-RJ. * A demanda foi priorizada na reunião de 26/3/2024, ocasião em que, considerando o Calendário Eleitoral e as demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o Comitê deliberou que o desenvolvimento desta solução ocorreria na sequência do "Painel BI - Auxílio Alimentação dos mesários", cuja entrega foi prevista para 16/8/2024, com possível revisão desse prazo para 30/8/2024. * Foram estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, respectivamente para 19/8 e 27/9/2024. Não obstante, em razão da priorização do projeto "JUDI-BOT - Automação das certidões de Trânsito em julgado", cuja validação colegiada resta pendente, foi sugerido, pela STI, o início da execução deste projeto em 31/8 e informado, por aquela Secretaria, que o prazo de entrega somente poderia ser estimado quando do efetivo início de desenvolvimento. * Nesse ponto, o Comitê decidiu não deliberar, neste momento, pela revisão dos prazos, ficando a STI de informar até a próxima semana a estimativa de prazo de conclusão deste Painel, a fim de que o colegiado delibere na próxima reunião pela validação do "JUDI-BOT" ou por sua paralisação.

3. Report jun-24 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
26/3/2024	Aplicativo de celular para apoio no suporte e contingência de urnas eletrônicas no dia da eleição**	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000004918-6	Aguardando início	SEDSIS	Revisto de: 1/6/2024 Para: 2/7/2024	Revisto de: 30/8/2024 Para: 23/9/2024	-	* Solução prevista no PIE/2024, com entrega até 30/8/2024. * Considerando o prazo estimado pela STI para o desenvolvimento da solução, o início teria de ocorrer até, no máximo, o início de junho de 2024, parcialmente em paralelo com o desenvolvimento da "Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na intranet e internet". * A CSCOR informou ser inviável cumprir o prazo de conclusão previsto no PIE (em 30/08/2024), pois só haveria uma equipe da SEDSIS para fazer este sistema e o "Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na intranet e internet". Informou que "o prazo possível seria iniciar em 08/07/2024 e terminar em 30/09/2024". * Ressalta-se a informação na REDESTI de que "O aplicativo será utilizado no dia da eleição, nos dois turnos, mas deverá estar disponível em agosto, para que as unidades responsáveis possam alimentá-lo com as informações necessárias." De acordo com a última sugestão da STI, seria necessária a revisão dos prazos de início e entrega, respectivamente, para 2/7 e 30/9/2024. * Não obstante, conforme deliberado na reunião do CGovTIC de 21/6/2024, por ocasião da validação do PTD - biênio 2024-2025, a entrega desta solução terá de ser efetivada até 23/9/2024, de modo a permitir a realização de testes, sua divulgação e o treinamento dos usuários da ferramenta.