

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
5/7/2024	JUDI-BOT – Automação das Certidões de Trânsito nos Processos Judiciais	Desenvolvimento	SGPR SJD	2024.0.000015126-6	Em Andamento	Validar a priorização realizada em 10/6/2024, em reunião de alinhamento entre SGPR/ DG em substituição/ STI, em razão dos benefícios que a automação pode trazer para a produtividade e a pontuação final do TRE-RJ no Prêmio de Qualidade 2024.	SEIMPA	20/6/2024	20/7/2024	45%	* De acordo com tratativas realizadas em 10/6/2024, entre a Secretária-Geral da Presidência, o Diretor-Geral em substituição e o Secretário de Tecnologia da Informação, foi priorizado o início do desenvolvimento da solução de "Automação das Certidões de Trânsito nos Processos Judiciais", à vista dos impactos positivos para o Prêmio de Qualidade do CNJ deste ano. * Na reunião do CGovTIC de 25/6/2024, a validação da priorização foi objeto de análise pelo Comitê. No entanto, em razão da ausência de dados relativos ao impacto da priorização deste projeto sobre os demais priorizados anteriormente a cargo da equipe técnica da SEIMPA ("Painel BI – Auxílio Alimentação dos mesários", e "Painel BI – DE-PARA"), a deliberação foi adiada para este encontro. * Naquela ocasião, o Secretário da STI salientou que durante esta última semana seria possível avançar bastante no desenvolvimento do "JUDI-Bot", também de modo a melhor evidenciar os impactos positivos da aludida automação para o Tribunal e verificaria a possibilidade de entrega do projeto antes do prazo previsto. Ponderou, também, que a paralisação de um projeto já em andamento é medida contraproducente para a equipe técnica a ele dedicada. * Conforme alinhado naquele mesmo encontro, o Secretário da STI informou que também realizaria reunião com a CSCOR para melhor definição dos requisitos do "Painel BI - Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição". * Reporta-se ao Comitê que, segundo informado pela STI na data de ontem: 1. O progresso do projeto JUDI-BOT encontra-se em 45%. A data de previsão de término permanece a mesma (20/07/2024). 2. A validação da priorização do projeto ocasionará atraso na entrega do "Painel BI – Auxílio Alimentação dos mesários", que, até o momento era previsto para ser iniciado em 1º/7/2024 e entregue em 16/8/2024 (revisão sugerida: início em 21/7 e entrega em 30/8/2024); e "Painel BI – DE-PARA", previsto para ser iniciado na sequência, com prazo de entrega inicialmente estimado pela STI para 27/9/2024 (revisão sugerida: 15/10/2024). 3. Com relação ao "Painel BI – DE-PARA", como se trata de melhoria no processo de trabalho atual, "a possível não entrega desta solução antes do 1º turno das eleições não gera impacto significativo nos trabalhos eleitorais, tendo em vista que já existem outras soluções que atendem a demanda de negócio", como será melhor detalhado na sequência.
5/7/2024	Painel BI – Consulta Auxílio-alimentação mesários	Desenvolvimento	SAD	2023.0.000014684-3	Aguardando início	Aprovar a revisão dos prazos de início e entrega da solução, em razão da validação da priorização do "Judi-BOT".	SEIMPA	Revisto de: 1/7/2024 Para: 21/7/2024	Revisto de: 16/8/2024 Para: 30/8/2024	-	* A solução, que se trata de aprimoramento de ferramenta que foi utilizada nas Eleições de 2022, foi priorizada pelo Comitê na reunião de 27/2/2024. * Considerando o Calendário Eleitoral e as demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o Comitê deliberou na reunião de 26/3/2024 que o desenvolvimento desta solução ocorreria após a entrega do "Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade", que, durante cerca de 5 dias úteis, foi interrompido para a "Implementação das novas funcionalidades no Sistema RADAR, solicitadas pela SESACE, referentes ao monitoramento dos RAE's". O "Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade" foi entregue em 19/6/2024. * Haviám sido inicialmente estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, respectivamente, para 1/7 e 16/8/2024. Contudo, em razão da priorização do projeto "JUDI-BOT – Automação das certidões de Trânsito em julgado", objeto de deliberação colegiada neste encontro, foi sugerido, pela STI, o início da execução deste projeto em 21/7 e a entrega em 30/8/2024. * A revisão dos prazos deste projeto também foi adiada para esta reunião.

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
5/7/2024	Painel BI - Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição	Desenvolvimento	STI SECVOT	2024.0.000002308-0	Aguardando início	Despriorizar o projeto, que será oportunamente submetido à análise colegiada, para fins de nova priorização.	SEIMPA	-	-	-	* A demanda foi priorizada na reunião de 26/3/2024, ocasião em que, considerando o Calendário Eleitoral e as demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o Comitê deliberou que o desenvolvimento desta solução ocorreria na sequência do "Painel BI - Auxílio Alimentação dos mesários". * Foram estimados pela STI os prazos de início e de entrega da solução, respectivamente, para 19/8 e 27/9/2024. Não obstante, em razão da priorização do projeto "JUDI-BOT - Automação das certidões de Trânsito em julgado", cuja validação colegiada foi pauta deste encontro, a STI sinalizou que a entrega desta solução poderia não ocorrer antes do primeiro turno das Eleições. Foi sugerido, pela STI, o início da execução deste projeto em 31/8 e informado, por aquela Secretaria, que o prazo de entrega ficaria para 15/10/2024. * Na reunião de 5/7/2024, diante do prazo estimado de entrega e da sinalização realizada pela própria unidade demandante, de que a ferramenta não precisaria ser priorizada para as Eleições deste ano, tendo vista a possibilidade de fornecimento, aos cartórios eleitorais, de relatórios com as mudanças de locais de votação de outra forma, o Comitê deliberou pelo despriorização deste projeto.