

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Em Andamento	SEABAD	28/2/2024	Revisto de: 30/11/2025 Para: 11/3/2026	65%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. O desenvolvimento foi iniciado em 28/2/2024, sendo inicialmente prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * Como relatado nos últimos encontros, o projeto foi sobrestado algumas vezes nesse intervalo, para dar atendimento a demandas mais urgentes da própria SGP. Reiniciado em 21/7/2024, o projeto não apresentou avanço significativo em razão da necessidade de que a área demandante desse <i>feedback</i> para a STI antes do prosseguimento da execução. * Na reunião de 29/8/2025, foi relatado que a execução do projeto foi retomada pela STI, após a SGP ter designado um responsável da COPAG para seu acompanhamento, e que o desenvolvimento da solução estava com <i>status</i> de 50% de andamento, sendo mantida a previsão do prazo de entrega para o final de novembro de 2025. * De acordo com a informação mais atualizada da STI, o projeto encontra-se com o <i>status</i> de 65% de andamento, sendo proposta nova revisão do prazo de entrega para 11/3/2026, com base no histórico e na projeção linear.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/5/2025	Plenário Virtual Desenvolvimento de novas funcionalidades, de forma similar à ferramenta existente no TRE-RS, para dar atendimento às disposições da Resolução CNJ nº 591/2024 ainda pendentes de implementação neste Regional.	Desenvolvimento	SGPR ASJUPR	12/5/2025	2025.0.000015186-6	Em Andamento	SEDSIS	Prevista para: 28/5/2025 Início efetivo: 27/6/2025	31/1/2026	40%	* Por meio do despacho id. 4422558 do processo 2024.0.000042814-4, em 9/5/2025, o Presidente determinou que a ASJUPR formalizasse requisição de desenvolvimento de ferramenta de TIC similar à existente no TRE-RS, para dar atendimento às disposições da Resolução CNJ nº 591/2024 ainda pendentes de implementação neste Regional. * Na reunião de maio, o Comitê validou a priorização, para que a STI desse início imediato ao projeto, por meio do levantamento de requisitos, em paralelo com a finalização do projeto EncaminhaFreq. * Como reportado na reunião de agosto, a execução foi efetivamente iniciada em 27/6/2025, contudo, sem impacto na previsão de entrega do projeto, atualmente com status de 40% de andamento, sendo mantida a previsão de conclusão para o final de janeiro do próximo exercício.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
9/4/2025	SOLICITI - Central de Serviços de TI própria Sistema próprio para a Central de Serviços de TI em substituição à solução contratada, para maior adequação aos nossos requisitos, redução de custos, facilidade de integração com outros sistemas administrativos, maior independência em relação às empresas contratadas e consequentemente uma maior satisfação dos usuários e técnicos.	Desenvolvimento	STI COINF	25/10/2024	2024.0.000024297-0	Em Andamento	SEDSIS	Início em: 12/5/2025 Sobrestamento em: 28/5/2025 Retomada em: 7/8/2025	Revisto de: 14/10/2025 Para: 20/2/2026	70%	* O Comitê priorizou o início de desenvolvimento da solução em 9/4/2025, para início imediato pela SEDSIS. Naquele encontro restou alinhado que a tecnologia empregada neste projeto poderá ser utilizada para o atendimento de demandas de outras unidades, como a "Ferramenta de abertura de chamados de Comunicação Social", solicitada pela COSOC no processo nº 2023.0.000014389-5, a ser implementada em uma segunda fase do projeto originário. * O início efetivo da execução ocorreu em 12/5/2025 e, na reunião daquele mês, o Comitê deliberou pelo sobrestamento do projeto para que a SEDSIS pudesse se dedicar ao desenvolvimento do InfoJur, tendo sido realizada a revisão do prazo de entrega do SOLICITI, que estava com 2% de <i>status</i> de andamento, de 25/8 para 14/10/2025. * Como reportado na reunião de agosto, a execução do projeto foi retomada em 7/8/2025 e o andamento estava estimado em 25%, sendo mantido o prazo de entrega para meados de outubro. * De acordo com as informações mais atualizadas da STI, o projeto encontra-se atualmente com <i>status</i> de 70% de andamento, sendo proposta nova revisão do prazo de entrega, ora estimado para 20/2/2026.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Judi-BOT (Fase 3) Automatização das publicações de decisões monocráticas e despachos, por Diário da Justiça Eletrônico e das remessas à Procuradoria Regional Eleitoral, nos Processos Judiciais que tramitam no PJE, por meio da ferramenta RPA (<i>Robotic Process Automation</i>)	Desenvolvimento	SJD	8/9/2024	2024.0.000034642-3	Em andamento	SEADIN (antiga SEIMPA)	5/2/2025 (sobrestado em 17/2/2025, com retomada prevista para set/2025, após Alerta ZE's) Retomada em: 13/10/2025	28/2/2026	10%	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN a partir do início deste exercício, em primeira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Contudo, a implementação do Judi-BOT foi suspensa momentaneamente em 17/2/2025, mediante autorização da DG/SGPR, para que a equipe da STI pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto Painéis BI - Metas Nacionais, necessário para suporte ao prêmio CNJ de qualidade deste exercício. * Como deliberado no encontro de maio, o Judi-Bot foi reposicionado na ordem de demandas da SEADIN, para ser retomado após a entrega do projeto Alerta ZE's, ocorrida em meados de outubro. * O projeto foi retomado em 13/10, estando atualmente com status de 10% de andamento, sendo mantido o prazo de entrega estimado para fevereiro do próximo exercício.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Justiça em Números Solução de TIC para "coleta rápida, eficiente e atualizada de informações referentes às variáveis de valores integrais solicitadas pelo Justiça em Números, mais especificamente na Resolução CNJ nº 219/2016 - Priorização 1º grau"	Desenvolvimento	SGP COPAG	14/6/2024	2024.0.000022206-6	Aguardando início	SEADIN (antiga SEIMPA)	Previsto para: fev/2026 (após Judi-Bot - fase 3)	Feedback STI	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN, em terceira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe (Alerta ZE's e Judi-Bot). * Com o avanço na execução do projeto Judi-Bot, a STI deverá fornecer a previsão de entrega desta solução, para que o desenvolvimento seja reportado e monitorado pelo Comitê.