

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
28/5/2025	Criação de página na <i>internet/intranet</i> do Núcleo de Monitoramento e Fiscalização de Direitos Humanos – NUDH	Desenvolvimento	SGPR NUDH	28/4/2025	2025.0.000011721-8	Concluída	Validar a priorização realizada pela DG 29/4/2025, à vista da disponibilidade da equipe técnica para iniciar a execução do projeto de forma imediata e da ausência de outras demandas pendentes de priorização para a mesma equipe.	SEITEP	30/4/2025	30/5/2025 Entrega efetiva: 19/5/2025	100%	Página para divulgar oficialmente o teor das decisões da Comissão Interamericana e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, apontando o possível impacto na prestação jurisdicional exercida pelo Tribunal, em observância à Resolução CNJ nº 364/2021.
28/5/2025	Novas funcionalidades do Plenário Virtual Desenvolvimento de ferramenta de TIC similar à existente no TRE-RS para dar atendimento às disposições da Resolução CNJ nº 591/2024 ainda pendentes de implementação neste Regional.	Desenvolvimento	ASJUPR	12/5/2025	2025.0.000015186-6	Aguardando início	Validar a priorização realizada pelo Presidente em 9/5/2025, para início imediato do projeto, por meio do levantamento de requisitos, em paralelo com a finalização do projeto EncaminhaFreq. Na fase inicial de implementação das novas funcionalidades do P.V, a equipe da SEDSIS também realizará melhorias no Sistema da Ouvidoria, sendo esta entrega prevista para 10/6/2025.	SEDSIS	Prevista para: 28/5/2025	jan./2026	-%	Por meio do despacho id. 4422558 do processo 2024.0.000042814-4, em 9/5/2025, o Presidente determinou que a ASJUPR formalizasse requisição de desenvolvimento de ferramenta de TIC similar à existente no TRE-RS, para dar atendimento às disposições da Resolução CNJ nº 591/2024 ainda pendentes de implementação neste Regional.
28/5/2025	Criação de página na <i>internet/intranet</i> para divulgação dos Informativos de Jurisprudência do TRE/RJ; e	Desenvolvimento	COFIE	23/5/2025	2025.0.000017236-7	Iniciada	Validar a priorização realizada pela DG em 26/5/2025, para a SEITEP iniciar a execução do projeto de forma imediata, à vista da disponibilidade da equipe técnica e da ausência de outras demandas pendentes de priorização para a mesma equipe.	SEITEP	26/5/2025	início de jun/2025	Não estimado	O primeiro informativo é previsto para a primeira semana de junho/2025. A COEJE já apresentou à STI o layout das páginas solicitadas.

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
28/5/2025	Desenvolvimento de sistema push para que os interessados possam receber o informativo em seus endereços eletrônicos cadastrados sempre que um novo for publicado.	Desenvolvimento	COEJE	23/3/2025	2025.0.00001/238-7	Aguardando início	Priorizar o início da execução do projeto, com o sobrestamento do projeto SOLICITI, conforme sugerido pela STI.	SEDSIS	28/5/2025	final de jun/2025	-%	A STI propôs que a execução do projeto SOLICITI – Central de Serviços de TI própria seja momentaneamente sobrestada, para dar atendimento à demanda da EJE. Segundo a STI, o SOLICITI, priorizado em 9/4/2025, ainda estaria em fase bastante inicial, de refinamento dos requisitos, e a entrega do projeto não sofreria grande impacto com o início do sistema <i>push</i>.
28/5/2025	Painel BI – Apresentação e manejo do resultado da Pesquisa do Clima Organizacional	Desenvolvimento	SGP CSINT	16/7/2023	2021.0.000034865-6	Aguardando início	Priorizar o início da execução do projeto de forma imediata, a fim de viabilizar a utilização do Painel na Pesquisa do Clima do 1º semestre; Reposicionar a fila de demandas já priorizadas para a SEADIN, considerando que, segundo a SVPCRE, o "Alerta ZE's" deveria ser implementado ainda neste ano, "não eleitoral". o Alerta ZE's terá início após o "Painel do Clima"; na sequência, o "Judi-Bot" será retomado; e, por fim, será iniciado o projeto "Justiça em Números".	SEADIN (antiga SEIMPA)	28/5/2025	final de jun/2025 (com entregas parciais)	-%	A SGP solicitou ao Comitê na reunião de 9/4 a priorização do projeto, após detalhamento dos requisitos no dia anterior, mas ainda não havia a manifestação da unidade técnica, razão pela qual o pedido foi retirado de pauta para nova submissão neste encontro. Segundo a CSINT, para utilização na pesquisa do clima do 1º semestre, a ferramenta deveria estar funcional no mês de junho. Considerando prazo estimado e a necessidade da área de negócio, a STI informou que deveria dar início imediato à execução do projeto, com entregas parciais ao longo do mês de junho. A SEADIN atualmente possui 3 projetos priorizados na reunião de 29/11, a saber: Judi-Bot (sobrestado) – Havia a expectativa de retomada da execução nesta semana, após a entrega dos Painéis BI – Metas Nacionais. A STI estima o prazo de 3 meses para a finalização do Judi-Bot, ressaltando a necessidade de reuniões diárias, com a designação de pontos focais pela SJD (titular + 1) para dar atendimento a esse prazo, considerando que se trata de uma inovação. Alerta ZE's (não iniciado, inicialmente previsto para após o Judi-Bot); Justiça em Números (não iniciado, inicialmente previsto para após o Alerta ZE's).