

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	EncaminhaFreq: Incremento do Sistema PRESE, com novas funcionalidades, para automação do encaminhamento de ofício de frequência de servidores requisitados aos órgãos de origem.	Desenvolvimento	SGP SEFRER	11/3/2024	2024.0.000009646-0	Em Andamento	SEDSIS	Prevista para: 6/3/2025 Início efetivo: 25/3/2025	20/6/2025	95%	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe da SEDSIS a partir deste exercício, tendo sido alinhada naquele encontro a necessidade de prazo para que a SEDSIS pudesse se dedicar à "dívida técnica" da unidade. * Na última reunião de report do Comitê, realizada em 9/4/2025, a STI a informou que a execução do projeto foi iniciada em 25/3/2025 e se encontrava com status de 10% de andamento, com previsão de prazo de entrega da solução para o final de junho de 2025. * De acordo com informações mais atualizadas, o projeto está com status de 95% de andamento, atualmente em fase de validação pela área de negócio, sendo prevista sua entrega total em 20/6/2025.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
9/4/2025	SOLICITI - Central de Serviços de TI própria Sistema próprio para a Central de Serviços de TI em substituição à solução contratada, para maior adequação aos nossos requisitos, redução de custos, facilidade de integração com outros sistemas administrativos, maior independência em relação às empresas contratadas e consequentemente uma maior satisfação dos usuários e técnicos.	Desenvolvimento	STI COINF	25/10/2024	2024.0.000024297-0	Sobrestada	SEDSIS	Prevista para: 10/4/2025 Início efetivo: 12/5/2025	Prevista para: 25/8/2025 Revista para: 14/10/2025	2%	* O Comitê priorizou o início de desenvolvimento da solução em 9/4/2025, para início imediato pela SEDSIS. Naquele encontro restou alinhado que a tecnologia empregada neste projeto poderá ser utilizada para o atendimento de demandas de outras unidades, como a "Ferramenta de abertura de chamados de Comunicação Social", solicitada pela COSOC no processo nº 2023.0.000014389-5, a ser implementada em uma segunda fase do projeto originário. * De acordo com o informado pela STI, o início efetivo da execução ocorreu em 12/5/2025, sendo solicitada a revisão do prazo de entrega para 14/10/2025. * Conforme deliberado neste encontro, o projeto será momentaneamente sobrestado, para que a SEDSIS possa se dedicar ao desenvolvimento do Sistema Push - Informativos de Jurisprudência , contudo, sem impacto na entrega ora prevista para outubro/2025.

3. Report mai-25 - Soluções Priorizadas Andamento

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Em Andamento	SEABAD	28/2/2024	30/11/2025	45%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. O desenvolvimento foi iniciado em 28/2/2024, sendo inicialmente prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * Como relatado nos últimos encontros, o projeto foi sobrestado algumas vezes nesse intervalo, para dar atendimento a demandas mais urgentes da própria SGP. * Na reunião de 29/11/2024, foi relatado que o desenvolvimento da solução havia sido reiniciado em 21/7, com status de 25% de andamento, e o projeto estava aguardando <i>feedback</i> da COPAG, desde agosto, para validação da parte já desenvolvida pela STI, antes de dar continuidade a sua execução. * Conforme reportado na última reunião, a SGP designou um responsável da COPAG pela análise do projeto, cuja execução foi retomada pela STI, sendo solicitada nova revisão do prazo de entrega para o final de novembro de 2025. * De acordo com a informação mais atualizada da STI, o projeto encontra-se com o <i>status</i> de 45% de andamento.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Judi-BOT (Fase 3) Automatização das publicações de decisões monocráticas e despachos, por Diário da Justiça Eletrônico e das remessas à Procuradoria Regional Eleitoral, nos Processos Judiciais que tramitam no PJE, por meio da ferramenta RPA (Robotic Process Automation)	Desenvolvimento	SJD	8/9/2024	2024.0.000034642-3	Sobrestada	SEADIN (antiga SEIMPA)	5/2/2025 (sobrestado em 17/2/2025) Retomada prevista para: set/2025 (após Alerta ZE's)	3 meses	1%	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN a partir do início deste exercício, em primeira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Contudo, a implementação do Judi-BOT foi suspensa momentaneamente em 17/2/2025, mediante autorização da DG/SGPR, para que a equipe da STI pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto Painéis BI - Metas Nacionais , necessário para suporte ao prêmio CNJ de qualidade deste exercício. * Havia a expectativa de retomada da execução do projeto nesta semana, após a entrega dos Painéis BI - Metas Nacionais. * A STI estima o prazo de 3 meses para a finalização do Judi-Bot, ressaltando a necessidade de reuniões diárias, com a designação de pontos focais pela SJD (titular + 1) para dar atendimento a esse prazo, considerando que se trata de uma inovação. * Como deliberado neste encontro, o Judi-Bot será retomado após a entrega do projeto Alerta ZE's, previsto para ter início em julho/2025.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	SISTEMA DE ALERTAS Pje 1º Grau.	Desenvolvimento	SVPCRE	15/8/2024	2024.0.000031791-1	Aguardando início	SEADIN (antiga SEIMPA)	Previsto para: jul/2025 (após BI- Clima Organizacional)	2 meses	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN, em segunda colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Naquele encontro, foi alinhado que o Alerta ZE's seria iniciado na sequência do projeto "Judi-Bot (fase 3)", temporariamente interrompido, para que a SEADIN pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto "BI - Metas Nacionais", entregue em meados de maio/2025. * Como deliberado neste encontro, o Alerta ZE's foi reposicionado, para ter início após a entrega do Painei BI - Clima Organizacional, prevista para o final de junho/2025. * A STI estimou o prazo de 8 semanas úteis para a execução do Alerta ZE's.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com equipe técnica e status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Justiça em Números Solução de TIC para "coleta rápida, eficiente e atualizada de informações referentes às variáveis de valores integrais solicitadas pelo Justiça em Números, mais especificamente na Resolução CNJ nº 219/2016 – Priorização 1º grau"	Desenvolvimento	SGP COPAC	14/6/2024	2024.0.000022206-6	Aguardando início	SEADIN (antiga SEIMPA)	Previsto para: dez/2025 (após Judi-Bot – fase 3)	Feedback STI	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN, em terceira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Como deliberado neste encontro, o Judi-Bot foi reposicionado, para ter início após a entrega do Judi-Bot (fase 3), prevista para novembro/2025. * Com o avanço na execução dos projetos anteriores, a STI deverá fornecer a previsão de início da execução e de entrega desta solução, para que as estimativas sejam reportadas e monitoradas pelo Comitê.