

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
28/11/2023	Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/11/2021	2021.0.000048554-8	Em Andamento	SEABAD	28/2/2024	Feedback COPAG	25%	* O Comitê priorizou a execução do projeto na reunião realizada em 28/11/2023, com início previsto para após a entrega do projeto SUPER PS. * O desenvolvimento foi iniciado em 28/2/2024, sendo inicialmente prevista sua entrega para o final de maio de 2024. * No entanto, na reunião de 25/4/2024, o CGovTIC deliberou pelo sobrestamento desta solução, que estava com <i>status</i> de 20% de andamento, pelo prazo de até 20 dias úteis, para que a equipe da SEABAD pudesse se dedicar à efetivação da carga inicial de dados de previdência das autoridades no SGRH, em virtude da imposição legal para o envio dos dados pelo eSocial (id. 3691584 do proc. 2021.0.000032579-6). * Segundo informado pela CSCOR, a retomada do projeto era prevista para 24/5/2024. No entanto, em 21/5/2024 sobreveio solicitação da SGP para a dedicação da equipe da SEABAD em outro projeto, para levantamento dos dados necessários à aplicação do teto do plano de saúde considerando os núcleos familiares dos servidores, com expectativa de finalização em 1 semana, o que foi deferido pela DG. * Antes da retomada deste projeto, sobreveio, em 5/6/2024, nova solicitação de dedicação prioritária da SEABAD para realização de ajustes no módulo capacitação referentes a percentuais de AQ - ações de treinamento, em concomitância com a carga do e-Social e, também, com pequenos ajustes ainda necessários para a aplicação do teto do plano de saúde. * Na última reunião de report, realizada em 29/11/2024, foi relatado que o desenvolvimento da solução havia sido reiniciado em 21/7, tendo o Comitê deliberado pela revisão do prazo de entrega para 30/9. Como reportado naquele encontro e de acordo com a informação mais atualizada da STI, o projeto encontra-se aguardando feedback da COPAG, desde agosto, para validação da parte já desenvolvida pela STI, antes de dar continuidade. Por isso, não houve incremento do percentual de execução.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Judi-BOT (Fase 3) Automação das publicações de decisões monocráticas e despachos, por Diário da Justiça Eletrônico e das remessas à Procuradoria Regional Eleitoral, nos Processos Judiciais que tramitam no PJE, por meio da ferramenta RPA (Robotic Process Automation)	Desenvolvimento	SJD	8/9/2024	2024.0.000034642-3	Sobrestada	SEADIN (antiga SEIMPA)	5/2/2025	Feedback STI	1%	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN a partir do início deste exercício, em primeira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Contudo, a implementação do Judi-BOT foi suspensa momentaneamente em 17/2/2025, mediante autorização da DG/SGPR, para que a equipe da STI pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto Painéis BI – Metas Nacionais , necessário para suporte ao prêmio CNJ de qualidade deste exercício. * Com o avanço do projeto "BI – Metas Nacionais", a STI fornecerá a previsão de retomada da execução e de entrega desta solução, para que as estimativas sejam reportadas ao Comitê no próximo encontro.
29/11/2024	SISTEMA DE ALERTAS Pje 1º Grau.	Desenvolvimento	SVPCRE	15/8/2024	2024.0.000031791-1	Aguardando início	SEADIN (antiga SEIMPA)	Feedback STI	Feedback STI	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN, em segunda colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Como reportado neste encontro, o projeto "Judi-Bot (fase 3)" foi temporariamente interrompido, para que a SEADIN pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto "BI – Metas Nacionais", previsto para ser entregue em 4/4/2025. * Com o avanço do projeto "BI – Metas Nacionais", a STI fornecerá a previsão de início da execução e de entrega desta solução, para que as estimativas sejam reportadas ao Comitê.

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por ordem alfabética e de acordo com o status de execução)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Unidade Técnica	Data de início	Previsão de término	% Executado	Observações:
29/11/2024	Justiça em Números Solução de TIC para "coleta rápida, eficiente e atualizada de informações referentes às variáveis de valores integrais solicitadas pelo Justiça em Números, mais especificamente na Resolução CNJ nº 219/2016 - Priorização 1º grau"	Desenvolvimento	SGP COPAG	14/6/2024	2024.0.000022206-6	Aguardando início	SEADIN (antiga SEIMPA)	Feedback STI	Feedback STI	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe técnica da SEADIN, em terceira colocação dentre as demais soluções priorizadas naquela oportunidade para a mesma equipe. * Como reportado neste encontro, o projeto "Judi-Bot (fase 3)" foi temporariamente interrompido, para que a SEADIN pudesse se dedicar de forma prioritária ao projeto "BI - Metas Nacionais", previsto para ser entregue em 4/4/2025. * Com o avanço do projeto "BI - Metas Nacionais" e início de desenvolvimento do "Sistema de Aletas PJe 1º grau", a previsão de início da execução e de entrega desta solução será reportada ao Comitê.
29/11/2024	Automação do encaminhamento de ofício de frequência de servidores requisitados aos órgãos de origem.	Desenvolvimento	SGP SEFRER	11/3/2024	2024.0.000009646-0	Aguardando início	SEDSIS	6/3/2025	Feedback STI	-	* A solução foi priorizada pelo CGovTIC em 29/11/2024, para execução pela equipe da SEDSIS a partir deste exercício, tendo sido alinhada naquele encontro a necessidade de prazo para que a SEDSIS pudesse se dedicar à "dívida técnica" da unidade. * De acordo com informações mais recentes da STI, a SEDSIS dará início à execução do projeto após o Carnaval. Com início do desenvolvimento, a STI fornecerá ao Comitê a estimativa de entrega da solução para reporte ao Comitê.