



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2022.0.000000125-3

ATA DE REUNIÃO

Data	21 de setembro de 2022
Início	17:00h
Fim	19:00h

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente
Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Membro
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Sonia Maria Moreira Goldzweig	(CSCOR) Membro
Convidados/Ouvintes - Nome	Unidade
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	(STI) Assistente de Planejamento
Fabício Campos Batista	(STI) Planejamento

1. Pauta

- Questionário IGov-TIC-JUD

- Monitoramento do Plano de Contratações de Solução de TIC
- Monitoramento do Plano Diretor de TIC
- Monitoramento do Plano de Transformação Digital

2. Descrição da Reunião

- **QUESTIONÁRIO IGOVTIC-JUD:** O CGTIC revisou e atualizou as informações constantes no arquivo “simulador” do questionário iGovTIC-JUD 2022, disponibilizado pelo CNJ, baseando-se nas respostas do ano passado e atualizando as ações implementadas entre 2021 e 2022. O prazo para envio do questionário ao TSE será até dia 23/09/2022, tendo ficado algumas pendências a serem resolvidas junto à ASINFO, SOF e SAD.
- **MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC:** As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das contratações previstas no Plano de Contratações de Solução de TI, com destaque para as seguintes:
 - Contratação de TÉCNICOS DE URNA PARA ELEIÇÃO - SEI 2021.0.000040718-0 - PE 59/2022 realizado em 31/08 11h. Contrato nº116/22 assinado. Execução transcorrendo conforme esperado.
 - Aquisição MICROCOMPUTADOR - SEI 2022.0.000019603-8 - PE SRP 62/2022 marcado para 19/09. Remarcado para 28/09.
 - Aquisição CABOS EXTENSORES - SEI 2022.0.000029996-1 - ARP 50/22- item 3 e 4 - Entregaram no dia 20/09.
 - Aquisição LEITOR DVD EXTERNO - SEI 2022.0.000029987-2 - ARP 49/22- item 1 e 2 - Entregaram no dia 15/09.
- **MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC:**
 - Projeto Diploma Net - Interface pronta - projeto 40% pronto
 - Foi concluído o projeto Google

MONITORAMENTO DO PLANO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL:

- Projeto **E-Social** - Fase 3 iniciada
- Projeto **Coleta Cand** - 95% pronto
- Projeto **Diploma Net** - Interface pronta - projeto 40% pronto

3. Pendências

- Não há.

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE INFORMÁTICA



Documento assinado eletronicamente em 13/10/2022, às 14:11, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA



Documento assinado eletronicamente em 13/10/2022, às 14:49, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

SONIA MARIA MOREIRA
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS



Documento assinado eletronicamente em 17/10/2022, às 13:29, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS



Documento assinado eletronicamente em 21/12/2022, às 13:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA



Documento assinado eletronicamente em 22/12/2022, às 12:36, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2625160** e o código CRC **0C0AE0D6**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.