

AÇÃO/PROJETO	DESCRIÇÃO/JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	ALINHAMENTO COM O PEI 2016-2021 DO TRE-RJ	PLANEJADO		ESFORÇO	REALIZADO		SITUAÇÃO	ALINHAMENTO COM A ENTIC-JUD (2021-2026)
				INÍCIO	TÉRMINO		INÍCIO	TÉRMINO		
ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO do Projeto utilizando tecnologia 3G&4G para eventos da justiça eleitoral fluminense.	Com as facilidades de instalação de acesso à internet pela tecnologia 3G&4G, viabilizará acesso à base de dados da justiça eleitoral, facilitando os eventos da justiça eleitoral fluminense.	COINF	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	02/2020	06/2022	G	02/2020		Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
ELABORAÇÃO e IMPLANTAÇÃO do projeto para aquisição de ferramentas de colaboração e integração, como correio eletrônico, software de escritório, videoconferência, chat, etc	Necessidade de ampliação da capacidade do correio eletrônico que atende a justiça eleitoral fluminense com a integração de ferramentas corporativas proporcionando facilidades no trabalho dos servidores.	COINF	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2020	03/2022	G	07/2020		Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Projeto de migração do software de virtualização	Esta atualização visa a padronizar e manter o alto nível de segurança dos servidores da justiça eleitoral do TRE-RJ.	COINF	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	07/2020	10/2023	G	03/2021		Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Sistemas	Promover a organização, padronização e aprimoramento do processo de desenvolvimento de software, de forma a mitigar as chances de retrabalho e desperdício, aumentar a eficácia, eficiência e qualidade do trabalho, garantindo a entrega de soluções de qualidade e com atributos alinhados às estratégias institucionais do TRE-RJ.	CSCOR	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	12/2020	08/2021	M	12/2020	02/2022	Finalizado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações
Implantação dos serviços de outsourcing de impressão nos cartórios eleitorais da capital	Implantar os serviços de outsourcing de impressão nos cartórios eleitorais da capital, substituindo todas as impressoras e as multifuncionais por equipamentos mais novos e com mais funcionalidades.	COLOG	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	01/2021	08/2021	M	01/2021	08/2021	Finalizado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Mapeamento do Processo de planejamento orçamentário de TIC	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de planejamento orçamentário com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COLOG	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	02/2021	08/2021	P	02/2021	08/2021	Finalizado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Atualização de todas as estações de trabalho da Sede	Atualizar todas estações de trabalho das unidades da Sede para equipamentos mais novos com a imagem mais atual dos sistemas.	COINF	OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral e OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	08/2021	03/2022	G	03/2022		Em andamento - atrasado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Atualização de todas as estações de trabalho dos cartórios eleitorais	Atualizar todas estações de trabalho dos cartórios eleitorais para equipamentos mais novos com a imagem mais atual dos sistemas.	COSEL	OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral e OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	03/2021	09/2021	M	03/2021	04/2021	Finalizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
ELABORAÇÃO do projeto de atualização das licenças e serviços dos 2 firewalls da Sede	Renovação dos serviços e licenças dos equipamentos dos firewalls que terminam em dez/21.	COINF	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	04/2021	11/2021	G	06/2021	04/2022	Finalizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Conclusão da implantação do SIGUE2 e respectivos painéis e consultas no BI - Metabase	Desenvolver os módulos/funcionalidades adicionais incluindo os relatórios e consultas que estarão no BI: 1. Novo módulo para recebimento de novas urnas 2. Metabase, com o SIGUE 2 atualmente em fase de operação assistida	CSCOR	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	04/2021	07/2023	G	08/2021	01/2022	Finalizado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Criação de Paineis DASHBOARD para monitoramento da SITUAÇÃO OPERACIONAL das urnas eletrônicas.	Construir Paineis dashboard para monitoramento da situação das urnas, possibilitando o monitoramento dos resultados das manutenções preventiva e corretiva para a tomada de decisão quanto às manutenções e planejamento da distribuição desses equipamentos para o pleito de 2022	CSCOR	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	04/2021	03/2022	M			Não iniciado - atrasado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Mapeamento do processo de Elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COLOG	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	05/2021	08/2021	M	05/2021	08/2021	Finalizado	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações
Mapeamento do Processo de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COINF	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	08/2021	M	06/2021	08/2021	Finalizado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Implantação de ambientes de servidores utilizando tecnologia de uso de contêineres	Conversão do ambiente de servidores onde rodam as aplicações web para que utilizem tecnologia de contêineres (ex: Docker) ao invés de máquinas virtuais (VMs). O objetivo dessa conversão é obter economia de recursos por meio do compartilhamento de ambientes; promover facilidade e mais disponibilidade dos servidores; eliminação de várias tarefas manuais feitas hoje pelos técnicos da SEPROD.	COINF	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	06/2023	M	04/2021		Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Definição e implantação de nova arquitetura da infraestrutura para desenvolvimento de sistemas	Melhoria da infraestrutura para testes e homologação dos sistemas desenvolvidos e implantados no TRE-RJ por meio de: a) configuração do servidor de homologação idêntica ao servidor de produção; b) banco de dados (SGBD) de homologação na mesma versão do banco (SGBD) de produção; c) disponibilização de servidor atualizado para integração contínua; d) disponibilização de servidor atualizado para execução de testes automatizados.	COINF	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	12/2023	GG	06/2021	4/2022	Finalizado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Elaboração e operacionalização da	16.1 - Operacionalizar o descarte das urnas eletrônicas antigas dos modelos UE2006, UE2008 e seus suprlmentos, conforme processos a serem definidos pelo TSE.	COLOG	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	06/2022	M	06/2021	03/2022	Finalizado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados

Operacionalização da logística de atualização do parque de urnas eletrônicas (Operacionalizar o descarte das urnas eletrônicas antigas dos modelos UE2006, UE2008 e parte das UE2009 e o recebimento, teste, aceitação e armazenamento das novas urnas eletrônicas modelos 2020 e 2022, conforme processos a serem definidos pelo TSE.)	16.2 - Operacionalizar o descarte das urnas eletrônicas antigas dos modelos UE2009 e seus suprimentos, conforme processos a serem definidos pelo TSE.	COLOG	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	06/2022	M	06/2021		Em andamento - atrasado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
	16.3 - Operacionalizar o recebimento, teste, aceite e armazenamento das novas urnas eletrônicas modelos 2020 e 2022, conforme processos a serem definidos pelo TSE.	COLOG	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	06/2022	M	12/2021		Em andamento	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
	16.4 - Operacionalizar o recebimento, teste, aceite e armazenamento das novas urnas eletrônicas modelos 2022 e seus suprimentos, conforme processos a serem definidos pelo TSE.	COLOG	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	06/2021	06/2022	M			Não iniciado	Objetivo 7: Aprimorar a Segurança da Informação e a Gestão de Dados
Ampliação do uso da ferramenta de BI Qlik Sense	Ampliação do uso da ferramenta de BI Qlik Sense pelos gestores do TRE-RJ por meio de: * aquisição de mais licenças de uso; * contratação de consultoria para o desenvolvimento de mais painéis para as áreas de negócio; * mentoria interna para auxiliar os gestores no uso de BI em suas tomadas de decisão; * contratação de treinamento de Qlik Sense; * melhoria da infraestrutura de desenvolvimento de painéis BI com a aquisição de ambiente de desenvolvimento pois atualmente o desenvolvimento é feito no servidor de produção.	CSCOR	OE 10 - Apefeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	10/2021	07/2023	G			Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas

Ampliação da utilização do JE-CONNECT (Transmissão Remota)	Criação de infraestrutura própria, além de Identificação, classificação e suporte dos pontos de transmissão remota de forma a permitir a transmissão dos BUs das zonas eleitorais até as 22 horas.	COSEL	OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	02/2022	08/2022	G			Não iniciado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Desenvolvimento de solução para monitoramento em tempo real da FINALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO NO RJ	Produzir solução de monitoramento em tempo real da FINALIZAÇÃO DA TOTALIZAÇÃO NO RJ no dia do Pleito, objetivando a liberação dos cartórios eleitorais	CSCOR	OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	02/2022	09/2022	G			Não iniciado	Objetivo 2: Promover a Transformação Digital
Mapeamento do Processo de Sustentação de Sistemas	Documentar as atividades realizadas pela equipe de desenvolvimento, nos casos de manutenções corretivas e urgentes dos sistemas desenvolvidos pela CSCOR, a fim de que os mesmos continuem atendendo aos objetivos dos usuários internos e/ou externos.	CSCOR	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	02/2022	08/2022	M	02/2022		Em andamento	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas de Terceiros	Mapear o processo de implantação de sistemas desenvolvidos por entidades externas ao Tribunal, com a documentação dos passos realizados pelas unidades da CSCOR, desde a solicitação até a homologação pela área requerente.	CSCOR	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e governança de TIC	05/2022	08/2022	M			Não iniciado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas