TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECONOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2022.0.000000125-3

ATA DE REUNIÃO

Data	10 de março de 2022
Início	15:00 h
Fim	16:50 h

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente

Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Membro
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Sonia Maria Moreira Goldzweig	(CSCOR) Membro
Convidados/Ouvintes - Nome	**Unidade**
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	(STI) Assistente de Planejamento
Fabrício Campos Batista	(STI) Planejamento
Luiz Felipe Santos de Souza	(SEPROD)

1. Pauta

- RAE - 1ª Reunião de Análise da Estratégia de 2022
- Monitoramento do Plano de Contratações de Solução de TIC
- Monitoramento do Plano Diretor de TIC

2. Descrição da Reunião

- **RAE - 1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA DE 2022**: A Assistente de Planejamento atualizou o CGTIC a respeito dos assuntos abordados na RAE, realizada no último 10/03.

  Informou que haveria alteração na sistemática das RACs e que incluiria a elaboração de planos de ação dos Indicadores Estratégicos da STI, a ser entregue pelas unidades responsáveis pelos indicadores até dia 31/03/2022. Informou ainda que nas próximas RACs a STI fará basicamente o acompanhamento dos planos de ação elaborados.

- **MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC:** As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das contratações previstas no Plano de Contratações de Solução de TI, com destaque para as seguintes:
  - AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TIC - item 14 do PCA - EPs e TR encaminhado para análise do integrante administrativo.
  - AQUISIÇÃO DE LEITOR DE DVD E CABOS EXTENSORES - item 17 do PCA - DOD encaminhado.
- **MONITORAMENTO DO PLANO DIRETOR DE TIC:** As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das ações/projetos constantes no PDTIC, com destaque para a seguinte
  - PROJETO de TROCA dos MICROS das ZEs - 2ª ETAPA - INTERIOR: Cronograma antecipado em função da melhor logística de transporte com previsão de término em início de abril/22. Andamento 131 de 165 ZEs instaladas (79,39% do total).

3. Pendências

- Não há.

MICHEL MARCHETTI KOVACS
SECRETÁRIO(A) DE INFORMÁTICA

Documento assinado eletronicamente em 24/03/2022, às 15:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA

Documento assinado eletronicamente em 24/03/2022, às 15:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS

Documento assinado eletronicamente em 24/03/2022, às 15:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SONIA MARIA MOREIRA GOLDZWEIG

COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS

Documento assinado eletronicamente em 31/03/2022, às 16:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA

Documento assinado eletronicamente em 06/04/2022, às 15:22, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2215787** e o código CRC **BACE25A8**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.