

### Variáveis com data de lançamento 5

| 2 trimestre     | Dias úteis | Início     | Fim        |
|-----------------|------------|------------|------------|
| variáveis (1DU) | 1          | 05/04/2019 | 05/04/2019 |
| IAS (3 DU)      | 3          | 08/04/2019 | 10/04/2019 |
| IES (3 DU)      | 3          | 11/04/2019 | 15/04/2019 |
| 3 trimestre     | Dias úteis | Início     | Fim        |
| variáveis (1DU) | 1          | 05/07/2019 | 05/07/2019 |
| IAS (3 DU)      | 3          | 08/07/2019 | 10/07/2019 |
| IES (3 DU)      | 3          | 11/07/2019 | 15/07/2019 |
| 4 trimestre     | Dias úteis | Início     | Fim        |
| variáveis (1DU) | 1          | 07/10/2019 | 07/10/2019 |
| IAS (3 DU)      | 3          | 08/10/2019 | 10/10/2019 |
| IES (3 DU)      | 3          | 11/10/2019 | 15/10/2019 |

### Variáveis com data de lançamento 10

| 2 trimestre                                                | Dias úteis | Início     | Fim        |
|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| variáveis (1DU)                                            | 1          | 10/04/2019 | 10/04/2019 |
| IAS (3 DU)                                                 | 3          | 11/04/2019 | 15/04/2019 |
| IES (3 DU)                                                 | 3          | 16/04/2019 | 24/04/2019 |
| OES (5 DU)                                                 | 5          | 25/04/2019 | 02/05/2019 |
| Fechamento Plano (3 dias úteis)                            | 3          | 03/05/2019 | 07/05/2019 |
| Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) | 5          | 08/05/2019 | 14/05/2019 |
| Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)            | 8          | 15/05/2019 | 24/05/2019 |
| Envio de material e reuniões de orientação (2 dias úteis)  | 2          | 27/05/2019 | 28/05/2019 |
| Atualização de Plano de ação                               | 5          | 28/05/2019 | 28/05/2019 |
| RAE 29/05/2019                                             |            |            |            |
| RAC Planejamento até dia 5 de junho                        |            |            |            |
| Publicação do Plano de ação até dia 12 de junho            |            |            |            |
| 3 trimestre                                                | Dias úteis | Início     | Fim        |
| variáveis (1DU)                                            | 1          | 10/07/2019 | 10/07/2019 |
| IAS (3 DU)                                                 | 3          | 11/07/2019 | 15/07/2019 |
| IES (3 DU)                                                 | 3          | 16/07/2019 | 18/07/2019 |
| OES (5 DU)                                                 | 5          | 19/07/2019 | 25/07/2019 |
| Fechamento Plano (3 dias úteis)                            | 3          | 26/07/2019 | 30/07/2019 |
| Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) | 5          | 31/07/2019 | 06/08/2019 |
| Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)            | 8          | 07/08/2019 | 16/08/2019 |
| Envio de material e reuniões de orientação (2 dias úteis)  | 2          | 19/08/2019 | 20/08/2019 |
| Atualização de Plano de ação                               | 5          | 20/08/2019 | 27/08/2019 |
| RAE 28/08/2019                                             |            |            |            |
| RAC Planejamento até dia 04 de setembro                    |            |            |            |
| Publicação do Plano de ação até dia 11 de setembro         |            |            |            |

| <b>4 trimestre</b>                                         | <b>Dias úteis</b> | <b>Início</b>          | <b>Fim</b> |
|------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
| variáveis (1DU)                                            | 1                 | 10/10/2019             | 10/10/2019 |
| IAS (3 DU)                                                 | 3                 | 11/10/2019             | 15/10/2019 |
| IES (3 DU)                                                 | 3                 | 16/10/2019             | 18/10/2019 |
| OES (5 DU)                                                 | 5                 | 21/10/2019             | 25/10/2019 |
| Fechamento Plano (3 dias úteis)                            | 3                 | 29/10/2019             | 31/10/2019 |
| Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) | 5                 | 04/11/2019             | 08/11/2019 |
| Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)            | 8                 | 11/11/2019             | 22/11/2019 |
| Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  | 2                 | 25/11/2019             | 26/11/2019 |
| Atualização de Plano de ação                               | 5                 | 26/11/2019             | 28/11/2019 |
| <b>RAE</b>                                                 |                   | <b>29/11/2019</b>      |            |
| RAC Planejamento                                           |                   | até dia 6 de dezembro  |            |
| Publicação do Plano de ação                                |                   | até dia 13 de dezembro |            |

Itens relacionados a custo e orçamento  
áreas SAD, SSG, SOF e ASPLAN  
OES 10 e 11

| Feriados   |                          |
|------------|--------------------------|
| 20/01/2019 | Dia de São Sebastião     |
| 01/03/2019 | Ponto Facultativo        |
| 02/03/2019 | Ponto Facultativo        |
| 03/03/2019 | Ponto Facultativo        |
| 04/03/2019 | Carnaval                 |
| 05/03/2019 | Carnaval                 |
| 06/03/2019 | Ponto Facultativo        |
| 17/04/2019 | Semana Santa             |
| 18/04/2019 | Semana Santa             |
| 19/04/2019 | Semana Santa             |
| 21/04/2019 | Tiradentes               |
| 23/04/2019 | Dia de São Jorge         |
| 01/05/2019 | Dia do Trabalho          |
| 20/06/2019 | Corpus Christi           |
| 11/08/2019 | Dia do Advogado          |
| 07/09/2019 | Independência            |
| 12/10/2019 | Padroeira do Brasil      |
| 28/10/2019 | Dia do Servidor Público  |
| 01/11/2019 | Finados                  |
| 15/11/2019 | Proclamação da República |
| 20/11/2019 | Dia da Consciência Negra |
| 08/12/2019 | Dia da Justiça           |