Variáveis com data de lançamento 5 Atualizado em 08/10/2020					
Dados do 4º trimestre/2019	Dias úteis		Início	Fim	
variáveis (1DU)		1	07/01/2020	07/01/2020	
IAS (3 DU)		3	08/01/2020	10/01/2020	
IES (3 DU)		3	13/01/2020	15/01/2020	
Dados do 1º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim	
variáveis (1DU)		1	06/04/2020	06/04/2020	
IAS (3 DU)		3	07/04/2020	09/04/2020	
IES (3 DU)		3	10/04/2020	14/04/2020	
Dados do 2º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim	
variáveis (1DU)		1	06/07/2020	06/07/2020	
IAS (3 DU)		3	07/07/2020	09/07/2020	
IES (3 DU)		3	10/07/2020	14/07/2020	
Dados do 3º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim	
variáveis (1DU)		1	05/10/2020	05/10/2020	
IAS (3 DU)		3	06/10/2020	08/10/2020	
IES (3 DU)		3	09/10/2020	13/10/2020	

Variáveis com data de lançamento 10 (*)						
Dados do 4º trimestre/2019	Dias úteis		Início	Fim		
variáveis (1DU)		1	10/01/2020	10/01/2020		
IAS (3 DU)		3	13/01/2020	15/01/2020		
IES (3 DU)		3	16/01/2020	20/01/2020		
Dados do 1º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim		
variáveis (1DU)		1	10/04/2020	10/04/2020		
IAS (3 DU)		3	13/04/2020	15/04/2020		
IES (3 DU)		3	16/04/2020	20/04/2020		
Dados do 2º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim		
variáveis (1DU)		1	10/07/2020	10/07/2020		
IAS (3 DU)		3	13/07/2020	15/07/2020		
IES (3 DU)		3	16/07/2020	20/07/2020		
Dados do 3º trimestre/2020	Dias úteis		Início	Fim		
variáveis (1DU)		1	13/10/2020	13/10/2020		
IAS (3 DU)		3	14/10/2020	16/10/2020		
IES (3 DU)		3	19/10/2020	21/10/2020		

(\*)Itens relacionados a custo e orçamento áreas SAD, SSG, SOF e ASPLAN OES 10 e 11

Dados do 4º trimestre/2019 - 1ª Reuniao de Análise da			
Estratégia	Dias úteis	Início	Fim
OES (5 DU)	5	21/01/2020	27/01/2020
Fechamento Plano (2 dias úteis)	2	28/01/2020	29/01/2020
Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)	5	30/01/2020	05/02/2020
Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	8	06/02/2020	17/02/2020
Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)	3	18/02/2020	20/02/2020
Atualização de Plano de ação	até a vespera da ERA  09/03/	27/02/2020	27/02/2020
RAE	09/03/	2020	
Realização da RAC e Publicação do Plano de ação	10/03/2020	13/01/1900	
Dados do 1º trimestre/2010 - 2ª Reuniao de Análise da Estratégia	Dias úteis	Início	Fim
OES (5 DU)	5	23/04/2020	29/04/2020
Fechamento Plano (2 dias úteis)	2	30/04/2020	04/05/2020
,,		, , , _ , _ ,	, ,
Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)	5	05/05/2020	11/05/2020
Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	8	12/05/2020	21/05/2020
Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)	3	22/05/2020	26/05/2020
Atualização de Plano de ação	até a vespera da ERA	27/05/2020	27/05/2020
RAE	27/05/		
Realização da RAC e Publicação do Plano de ação	28/05/2020	09/06/2020	
Dados do 2º trimestre/2010 - 3ª Reuniao de Análise da	7,11,		
Estratégia	Brow Charles		
	IDIAS UTEIS	Início	Fim
	Dias úteis	21/07/2020	Fim 27/07/2020
OES (5 DU)	5 2	21/07/2020	27/07/2020
	5		
OES (5 DU)	5	21/07/2020	27/07/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)	5	21/07/2020 28/07/2020	27/07/2020 29/07/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	5 2 5 8	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)	5 2 5	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	5 2 5 8	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	5 2 5 8	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)	5 2 5 8 3	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 /2020
OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU)	5 5 2 5 8 8 3 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020 Dias úteis 5	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 /2020 Fim 29/10/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia	5 2 5 8 8 3 3 até a vespera da ERA 24/08/	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 /2020
OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4ª Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)	5 2 2 5 8 8 3 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020 Dias úteis 5 2	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020 /2020 Fim 29/10/2020 02/11/2020
OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020 Dias úteis 5 2	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020
OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4ª Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU)  Fechamento Plano (2 dias úteis)	5 2 2 5 8 8 3 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020 Dias úteis 5 2	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)	5 2 5 8 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020 Dias úteis 5 2	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020 10/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 19/11/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)	5 5 2 5 8 8 3 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020  Dias úteis 5 2 5 8 8	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)	5 5 8 8 3 até a vespera da ERA 24/08/ 25/08/2020  Dias úteis 5 2 5 8 8 3 3	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020 10/11/2020 23/11/2020 25/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 19/11/2020 24/11/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação	5 5 8 8 3 até a vespera da ERA 24/08/ Dias úteis 5 2 5 8 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020 10/11/2020 23/11/2020 25/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  /2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 19/11/2020 24/11/2020
OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis) Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação  RAE  Realização da RAC e Publicação do Plano de ação  Dados do 3º trimestre/2010 - 4º Reuniao de Análise da Estratégia  OES (5 DU) Fechamento Plano (2 dias úteis)  Relatório Estatístico, processos e projetos (5 dias úteis)  Relatório desempenho consolidado (8 dias úteis)  Envio de material e reuniões de orientação (3 dias úteis)  Atualização de Plano de ação	5 5 8 8 3 até a vespera da ERA 24/08/ Dias úteis 5 2 5 8 8 3 até a vespera da ERA	21/07/2020 28/07/2020 30/07/2020 06/08/2020 19/08/2020 24/08/2020 2020 04/09 Início 22/10/2020 30/10/2020 03/11/2020 10/11/2020 23/11/2020 25/11/2020	27/07/2020 29/07/2020 05/08/2020 18/08/2020 21/08/2020 24/08/2020  Fim 29/10/2020 02/11/2020 09/11/2020 19/11/2020 24/11/2020 25/11/2020

Feriados		
20/01/2020	Dia de São Sebastião	
21/02/2020	Ponto Facultativo	
24/02/2020	Ponto Facultativo	
25/02/2020	Carnaval	
26/02/2020	Carnaval	
08/04/2020	Semana Santa	
09/04/2020	Semana Santa	
10/04/2020	Semana Santa	
21/04/2020	Tiradentes	
22/04/2020	Dia de São Jorge	
01/05/2020	Dia do Trabalho	
11/06/2020	Corpus Christi	
11/08/2020	Dia do Advogado	
07/09/2020	Independência	
2/10/2020 Padroeira do Brasil		
8/10/2020 Dia do Servidor Público		
1/11/2020 Finados		
5/11/2020 Proclamação da República		
20/11/2020	Dia da Consciência Negra	
08/12/2020	Dia da Justiça	