

6. IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS DOS PROCESSOS DE ELEIÇÃO

Descrição: Identificação, avaliação e tratamento de riscos dos processos de segundo nível do macroprocesso "Realizar Eleição"

Processos envolvidos:

1. Registrar candidatos (Presidência)
2. Fiscalizar propaganda eleitoral (Presidência)
3. Preparar mesas receptoras (VPCRE)
4. Preparar urnas (STI)
5. Captar votos (Presidência)
6. Apurar, totalizar resultados e proclamar eleitos (Presidência)
7. Julgar prestação de contas (VCPRE e Presidência)
8. Diplomar eleitos (VPCRE e Presidência)

Resultados esperados: Gestão dos riscos dos processos de segundo nível do macroprocesso "Realizar Eleição" implantada e aumento do resultado do IE 28

Período: julho de 2025 a junho de 2026

AÇÃO		UNIDADES ENVOLVIDAS	PRODUTOS
1	Realização de oficinas para identificação e análise dos riscos de cada processo	Gestores dos processos, representantes das unidades que executam os processos, stakeholders e partes envolvidas	Riscos dos processos identificados e níveis residuais dos riscos definidos
2	Realização de oficinas para avaliação, priorização e tratamento dos riscos identificados	Gestores dos processos e stakeholders	Respostas aos riscos e controles futuros dos processos definidos
3	Planejamento das ações necessárias à implementação dos controles futuros	Gestores dos processos e unidades envolvidas	Plano de gerenciamento de riscos elaborado
4	Implantação do monitoramento e controle dos riscos dos processos	Gestores dos processos e stakeholders	Plano de gerenciamento de riscos publicado e monitorado continuamente

Observações:

As oficinas são presenciais com carga horária de 16 horas

A ASGERI conduzirá as oficinas e orientará a realização das demais etapas