

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2018

Item	Solução de TIC - Descrição	Inciso I - Unidades Demandantes	Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º											Planejamento de TIC			
			Inciso II - Prazo de Entrega		Data de realização da Licitação		Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário					Data Limite					
							Programa de trabalho / Orçamento	Unidade Administrativa	Código do Subelemento	Descrição do Subelemento	Valor		Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho		Entrega do Serviço ou Material		
			Previsto	Realizado	Previsto	Realizado					Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	Estimado	Realizado	
1	Sustentação de Sistemas de Informação	SEINTE/CSCOR	Análise da vantajosidade de prorrogação até 25/11/2017	08/11/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 13/12/2017	Prorrogação contratual	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	CSCOR	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 135.000,00	R\$ 180.299,88	Prorrogação ou novo contrato até 03/01/2018	21/12/2017	03/01/2018	04/01/2018	
2	Outsourcing de impressão monocromática	COLOG	Análise da vantajosidade de prorrogação até 01/12/2017	protocolo 120.348/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 19/12/2017	Prorrogação contratual - Contrato 01/2016	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 283.380,00	R\$ 283.380,00	Em caso de novo contrato, iniciar nova vigência até 09/01/2018	Prorrogação contratual - Contrato 01/2016	24/01/2018	24/01/2018	
3	Manutenção preventiva e corretiva para equipamentos nobreaks	SEPROD	Análise da vantajosidade de prorrogação até 01/12/2017	19/12/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 19/12/2017	Prorrogação contratual	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.95	MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS	R\$ 26.947,44	R\$ 23.650,00	Prorrogação ou novo contrato até 01/02/2018	22/01/2018	01/02/2018	22/01/2018	
4	Técnicos de suporte 2º nível – hardware	SESPEQ	Análise da vantajosidade de prorrogação até 01/12/2017	05/09/2017 - protocolo 62.365/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 12/01/2018	06/12/2017	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 566.018,76	2018 - R\$575.464,56 / 2019 - R\$10.702,20	Prorrogação ou novo contrato até 12/02/2018	Novo Contrato nº114/17 - 08/01/2018	26/02/2018	08/01/2018	
5	Outsourcing de impressão colorida	COLOG	Análise da vantajosidade de prorrogação até 01/12/2017	protocolo 123.090/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 02/02/2018	Contrato nº12/2014 prorrogado	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 183.793,30	R\$ 183.793,30	Prorrogação ou novo contrato até 02/03/2018	Contrato nº12/2014 prorrogado	17/03/2018	Contrato nº12/2014 prorrogado	
6	Suporte ao software ASTRUMX de auxílio à gestão documental, por 8 meses	SAD/SEGDOC	Análise da vantajosidade de prorrogação até 15/01/2018		Em caso de nova licitação, realizar até 01/02/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 10.720,00		Prorrogação ou novo contrato até 15/03/2018		30/03/2018		
7	Subscrição do software Red Hat Enterprise Linux pelo período de 36 meses	SEPROD	14/11/2017	08/12/2017	26/01/2018	07/02/2018	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 150.000,00	R\$ 134.247,00	01/03/2018		01/04/2018		
8	Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo	COLOG	01/02/2018	31/01/2018 - protocolo 5.978/2018	01/03/2017	Compra direta	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 8.000,00	R\$ 2.097,00	14/03/2018	15/03/2018	13/04/2018	02/04/2018	
9	Rede Privada Virtual (VPN) Registro de Preço - Circuitos de acesso à Internet	SERED	19/12/2017		20/02/2018		AÇÃO ESTRATÉGICA - CUSTEIO	COINF	3390.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 185.917,52		20/03/2018		20/04/2018		
10	Rede Privada Virtual (VPN) Registro de Preço - Instalação dos circuitos de acesso à Internet	SERED	19/12/2017		20/02/2018		AÇÃO ESTRATÉGICA - CUSTEIO	COINF	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	R\$ 10.000,00		20/03/2018		20/04/2018		
11	Maleta em polipropileno para acondicionamento de 50 memórias de resultado, sem o molde em alumínio e sem a faca de corte. 2.100 unidades.	SEURNA	19/12/2017		28/02/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	R\$ 40.110,00		30/03/2018		30/04/2018		
12	Maleta em polipropileno para acondicionamento de 50 flash card, com o molde de alumínio com refrigeração e com a faca de corte. 1.500 unidades.	SEURNA	19/12/2017		28/02/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS	R\$ 14.858,00		30/03/2018		30/04/2018		
13	Amarrador em velcro para os cabos da urna eletrônica. 4.210 unidades.	SEURNA	30/03/2018		30/04/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.589,00		30/05/2018		30/06/2018		
14	Testador de bateria automotivo - Minipa - Mtb100. 62 unidades	SEURNA	30/03/2018	protocolo 136.163/2017	30/04/2018	02/04/2018	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 22.010,00	R\$ 13.329,60	30/05/2018	12/04/2018	30/06/2018		
15	Serviços de apoio às urnas na eleição	SEURNA	15/01/2018	20/03/2018 protocolo 87.836/2017	02/04/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 7.271.868,48		01/06/2018		02/07/2018		
16*	Certificados Digitais A1 e A3	STI/SEPROD	19/01/2018		02/04/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 5.000,00		02/05/2018		06/07/2018		
16*	Certificados Digitais A1 e A3	STI/SEPROD	19/01/2018	Participação em ata do CNJ em 02/02/2018	02/04/2018		ORÇAMENTO NÃO PREVISTO NA PROPOSTA ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 80.000,00		02/05/2018		06/07/2018		
17	Equipamento de armazenamento de dados - storage	SEPROD	12/01/2018		02/03/2018		ORÇAMENTO NÃO PREVISTO NA PROPOSTA ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 655.281,22		06/04/2018		06/07/2018		
18	Serviços de manutenção preventiva de urnas eletrônicas	SEURNA	Análise da vantajosidade de prorrogação até 12/02/2018	20/03/2018 protocolo 64.550/2017	Em caso de nova licitação, realizar até 12/04/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO – CUSTEIO – REPASSE TSE	COLOG	3390.37.01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	R\$ 825.812,31	Descentralizado pelo TSE R\$614.868,00	Prorrogação ou novo contrato até 12/06/2018		12/07/2018		
19	Etiquetas e cartões para urnas eletrônicas	COLOG	29/03/2018	03/04/2018 - protocolo 25.823/2018	29/05/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R\$ 50.398,89		29/06/2018		31/07/2018		

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2018

Item	Solução de TIC - Descrição	Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º										Planejamento de TIC			
		Inciso I - Unidades Demandantes	Inciso II - Prazo de Entrega		Data de realização da Licitação		Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário					Data Limite			
			Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico				Programa de trabalho / Orçamento	Unidade Administrativa	Código do Subelemento	Descrição do Subelemento	Valor	Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho	Entrega do Serviço ou Material		
20	Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo	COLOG	30/04/2018	20/02/2018 - protocolo 12.748/2018	29/06/2018	PE SRP nº29/2018 25/04/18	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 355.500,12		31/07/2018		31/08/2018
21	Microcomputadores e monitores de vídeo	COLOG	30/04/2018	09/04/2018 - protocolo 28.051/2018	29/06/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COLOG	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 199.394,85		31/07/2018		31/08/2018
22	Scanners	COLOG	30/04/2018	02/03/2018 - protocolo 16.185/2018	29/06/2018	Carona da ARP nº28/2017 da UNB	AÇÃO ESTRATÉGICA - CAPITAL	COLOG	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 25.000,00	R\$ 30.696,00	31/07/2018	08/05/2018	31/08/2018
23	Impressoras	COLOG	30/04/2018		29/06/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COLOG	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 84.359,50		31/07/2018		31/08/2018
24	No-breaks	COLOG	30/04/2018		29/06/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COLOG	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 40.222,00		31/07/2018		31/08/2018
25	Suprimentos, peças de reposição e materiais de consumo	COLOG	14/05/2018		13/07/2018		ORÇAMENTO PLEITOS - CUSTEIO	COLOG	3390.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 95.929,42		14/08/2018		14/09/2018
26	Manutenção preventiva e corretiva para switch core da rede	SEREDE		Análise da vantagem de prorrogação até 05/09/2018		Em caso de nova licitação, realizar até 10/10/2018	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.95	MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS	R\$ 238.486,90		Prorrogação ou novo contrato até 01/11/2018		01/11/2018
27	Manutenção preventiva e corretiva para 2 equipamentos firewall	SEREDE	01/03/2018		01/06/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.95	MANUT.CONSERV.EQUIP.DE PROCESSAMENTO DADOS	R\$ 180.900,00		01/09/2015		01/11/2018
28	Subscrição do software Enterprise Based Protection Next-Generation Threat Prevention, para 2 equipamentos firewall CheckPoint, pelo período de 12 meses	SEREDE	01/03/2018		01/06/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 132.660,00		01/09/2018		01/11/2018
29	Biblioteca de Fitas (TAPE LIBRARY)	SEPROD	01/06/2018		09/08/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 96.480,00		01/09/2018		01/11/2018
30	Switches de borda gerenciáveis	SEREDE	02/07/2018		31/08/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 40.000,00		01/10/2018		01/11/2018
31	Equipamento de backup em disco	SEPROD	06/06/2018		28/08/2018		AÇÃO ESTRATÉGICA - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 288.203,30		21/09/2018		21/11/2018
32	Subscrição do software Aleph 500 para automação da Biblioteca	SEBIBE		Análise da vantagem de prorrogação até 02/10/2018		Em caso de nova licitação, realizar até 10/11/2018	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 11.653,38		30/11/2018		30/11/2018
33	Software de Business Intelligence	CSCOR	20/04/2018	20/04/2018	03/07/2018		PROPOSTA ORÇAMENTARIA NÃO APROVADA - AÇÃO ESTRATÉGICA - CAPITAL	CSCOR	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 380.000,00	Reavaliado em R\$ 620.000,00	31/07/2018		30/11/2018
34	Subscrição e suporte para 16 licenças do software VMWare vSphere Enterprise Plus, pelo período de 12 meses	SEPROD	30/07/2018		08/10/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 249.598,56		01/11/2018		01/12/2018
35	Aquisição de 4 licenças do software VMWare vSphere Enterprise Plus com suporte e subscrição por 36 meses	SEPROD	30/07/2018		08/10/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 139.370,36		01/11/2018		01/12/2018
36	Solução de rede sem-fio - Access Point (inclui treinamento)	SEREDE	28/06/2018		05/09/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 242.663,25		01/10/2018		01/12/2018
37	Aquisição de software VMWare vCenter Server Standard com suporte e subscrição por 3 anos	SEPROD	30/07/2018		08/10/2018		PROPOSTA ORÇAMENTARIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 49.127,61		01/11/2018		01/12/2018
38	Aquisição de software (CAL de Windows Server 2016)	SEPROD	01/07/2018		01/10/2018		ORÇAMENTO NÃO PREVISTO NA PROPOSTA ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 75.000,00		01/11/2018		01/12/2018

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2018

Item	Solução de TIC - Descrição	Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º										Planejamento de TIC				
		Inciso I - Unidades Demandantes	Inciso II - Prazo de Entrega		Data de realização da Licitação		Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário					Data Limite				
			Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico				Programa de trabalho / Orçamento	Unidade Administrativa	Código do Subelemento	Descrição do Subelemento	Valor	Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho		Entrega do Serviço ou Material		
39	Suporte ao software de gravação de áudio das sessões	SJD/COSES	Análise da vantagem de prorrogação até 05/10/2018		Em caso de nova licitação, realizar até 10/11/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 74.590,67		05/12/2018		05/12/2018	
40	Datacenter	Projeto Estratégico do TRE-RJ	06/02/2019		10/05/2018		AÇÃO ESTRATÉGICA - CUSTEIO	COINF	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI	R\$ 3.465.785,00		11/06/2018		19/12/2018	
41	Serviços de suporte à infraestrutura - Suporte nível 2	COINF	31/08/2018		09/11/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO – REPASSE TSE	COINF	3390.39.27	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA	R\$ 2.068.860,62		15/01/2019		01/03/2019	
42	Seguro de urnas eletrônicas	COLOG					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COLOG	33990.39.69	SEGUROS EM GERAL	R\$ 736.810,57					
43	Aquisição de software - Zimbra Standard for Government	SEPROD					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 539.460,00					
44	Serviços de instalação, configuração e migração - Zimbra	SEPROD					ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.57	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 26.800,00					
45	Aquisição de licenças de software para elaboração de projetos de instalação	SSG/COENG					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 102.030,84					
46	Subscrição de 13 licenças de software para aplicações gráficas para criação e tratamento multimídia (imagens, áudio, vídeo, editoração e conteúdo web), pelo período de 12 meses	EJE/ASCOM/ SEGDOC/SEINTE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 160.370,99					
47	Aquisição de software - CAD engenharia	COENG					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 275.303,99					
48	Gateway - Fax Corporativo	SEREDE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 20.000,00					
49	Serviço de manutenção e atualização de versão para 7 licenças de software CAD, pelo período de 36 meses	SSG/COENG					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 108.706,15					
50	Subscrição de 2 licenças de software para pesquisa e comparação de preços utilizados nas contratações com a administração pública, pelo período de 12 meses	SAD/SECCON /SECOM					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 18.209,21					
51	Aquisição do software para gerenciar os Switches da Rede de Dados - Netsight	SEREDE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 76.800,00					
52	Implantação do software para gerenciar os Switches da Rede de Dados - Netsight	SEREDE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 30.000,00					
53	Servidor de Rede	SEPROD					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 493.539,50					

Plano de Contratações de Soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - 2018

Item	Solução de TIC - Descrição	Resolução nº 182/13 CNJ - Art. 7º											Planejamento de TIC			
		Inciso I - Unidades Demandantes	Inciso II - Prazo de Entrega		Data de realização da Licitação		Inciso III - Fonte do Recurso Orçamentário						Data Limite			
			Estudos Preliminares e Termo de Referência ou Projeto Básico				Programa de trabalho / Orçamento	Unidade Administrativa	Código do Subelemento	Descrição do Subelemento	Valor		Assinatura do Contrato / Entrega da Nota de Empenho		Entrega do Serviço ou Material	
54	Switches para cartórios e sede	SEREDE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - AÇÃO ESTRATÉGICA - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 134.400,00					
55	Rede sem fio - Solução de monitoramento	SEREDE					PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA NÃO APROVADA - ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 201.600,00					
56	Central de serviços de TI	STI/SESOPE		Contrato nº76/2017 vigente até 12/10/2019		Contrato nº76/2017 vigente até 12/10/2019	ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.37.28	SUPORTE A USUÁRIOS DE TI	R\$ 690.000,00		Contrato nº76/2017 vigente até 12/10/2019		Contrato nº76/2017 vigente até 12/10/2019	
57	Backbone secundário	SEREDE		Contrato nº 1/2015 Prot. Nº 112.352/2014 Vigência até 2020			ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.97	COMUNICAÇÃO DE DADOS	R\$ 3.999.999,96					
58	Links Internet (contrato 5/2015)	SEREDE		Contratos nº 4 e 5/2015 Prots. Nº 38.319/2014 e 112.352/2014 Vigência até 2020			ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 110.000,00					
59	Links Internet (contrato 4/2015)	SEREDE		Contratos nº 4 e 5/2015 Prots. Nº 38.319/2014 e 112.352/2014 Vigência até 2020			ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CUSTEIO	COINF	3390.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	R\$ 115.000,00					
60	Aquisição de licenças de software leitor de telas para usuários PNE	COMISSÃO ACESSIBILIDADE	30/07/2018		08/10/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.39.93	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE	R\$ 80.000,00		01/11/2018		01/12/2018	
61	Aquisição de equipamentos firewall	SEREDE	15/09/2018		15/10/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COINF	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 700.000,00		30/10/2018		19/12/2018	
62	Aquisição de computadores all-in-One	OUIDORIA	15/09/2018		30/10/2018		ORÇAMENTO ORDINÁRIO - CAPITAL	COLOG	4490.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 736.000,00		14/11/2018		19/12/2018	

Observações:

- Os itens de numeração igual ou superior a 42 encontram-se em ordem de prioridade para execução, uma vez que não constam da proposta orçamentária aprovada
 - Os itens de numeração 56 a 59 não apresentam necessidade de contratação para 2018 - contratos com duração superior a um ano
- *) Item que deverá ser objeto de uma única licitação, pois teve sua necessidade ampliada após o envio da proposta orçamentária

Legenda:

	Proposta orçamentária aprovada
	Proposta orçamentária rejeitada
	Não previsto na proposta, porém aprovado/priorizado
	Não previsto na proposta orçamentária enviada
	Sem previsão de aquisição/contratação no exercício