

Item	Ação	Justificativa	Responsável	Planejamento		Status	Alinhamento com Entic-JUD
				Início	Fim		
1	Mapeamento do Processo de Desenvolvimento de Sistemas	Promover a organização, padronização e aprimoramento do processo de desenvolvimento de software, de forma a mitigar as chances de retrabalho e desperdício, aumentar a eficácia, eficiência e qualidade do trabalho, garantindo a entrega de soluções de qualidade e com atributos alinhados às estratégias institucionais do TRE-RJ.	CSCOR	12/2020	08/2021	Em andamento	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações
2	Mapeamento do Processo de planejamento orçamentário de TIC	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de planejamento orçamentário com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COLOG	02/2021	07/2021	Em andamento	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
3	Mapeamento do processo de Elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de elaboração do Plano de Contratações de Soluções de TIC com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COLOG	05/2021	7/2021	Em andamento	Objetivo 6: Aprimorar as Aquisições e Contratações
4	Mapeamento do Processo de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados	Documentar a sequência de atividades para execução do processo de Cópias de Segurança (backup) e de Restauração (restore) de Dados com o objetivo de torná-lo mais transparente e padronizado.	COINF	06/2021	08/2021	Em andamento	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
5	Mapeamento do Processo de Sustentação de Sistemas	Documentar as atividades realizadas pela equipe de desenvolvimento, nos casos de manutenções corretivas e urgentes dos sistemas desenvolvidos pela CSCOR, a fim de que os mesmos continuem atendendo aos objetivos dos usuários internos e/ou externos.	CSCOR	02/2022	08/2022	Não Iniciado	Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas
6	Mapeamento do Processo de Implantação de Sistemas de Terceiros	Mapear o processo de implantação de sistemas desenvolvidos por entidades externas ao Tribunal, com a documentação dos passos realizados pelas unidades da CSCOR, desde a solicitação até a homologação pela área requerente.	CSCOR	05/2022	08/2022	Não Iniciado	Objetivo 5: Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Objetivo 8: Promover Serviços de Infraestrutura e Soluções Corporativas