

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
25/4/2023	SUPER PS – Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	2022.0.000051966-0	SEABAD	14/12/2023
28/11/2023	Painel BI – Pesquisa de Satisfação Digital	Desenvolvimento	PRES OUVE	2023.0.000025606-1	SEIMPA + Consultor BI	6/12/2023
25/4/2023	Arquive (antigo DOC-Express) – Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD COGIM	2022.0.000008803-0	SEDSIS	30/11/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 2: módulo Gestão de Materiais)	Desenvolvimento	SAD	2022.0.000003556-5	SEINTE	10/11/2023
20/10/2023	Robô do PJe – Automatização da adição de certidão de recebimento dos autos para inclusão em pauta	Implantação	SJD	-	SEIMPA	30/10/2023
25/4/2023	Coyote – Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	2022.0.000013260-9	SEINTE	6/10/2023
31/8/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	-	SEDSIS	29/9/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 1: novo Portal lançado na <i>intranet</i>)	Desenvolvimento	SAD	2022.0.000003556-5	SEINTE	21/9/2023
31/8/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal – MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DC CPLAN	2023.0.000010961-1	SEABAD	1/9/2023
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	2023.0.000016477-9	SEIMPA	1º/08/2023
25/4/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DC ASPLEL	2023.0.000008681-6	Equipe BI	5/6/2023
25/4/2023	CREDENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	2022.0.000047074-1	SEINTE	24/4/2023
25/6/2021	Painéis BI – Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º graus e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	2021.0.000005367-2	SEIMPA	12/4/2023
22/3/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	2023.0.000006754-4	SEIMPA	7/2/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
25/8/2022	Painel BI – Automação do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	2021.0.000019725-9	Equipe BI	10/11/2022
22/3/2022	Sistema DIPLOMAS – Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	2021.0.000040188-3	SEDSIS	7/11/2022
22/3/2022	Sistema SICAL – Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	2021.0.000051355-0	SEDSIS + Equipe BI	21/10/2022
25/8/2022	Painel BI - DIPRE – Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	2022.0.000018952-0	SEDSIS	20/10/2022
27/5/2022	Portal de Riscos – Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	2022.0.000016659-7	SEINTE	14/10/2022
25/8/2022	FOL – Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREP	2021.0.000041411-0	SEDSIS	11/10/2022
25/8/2022	Painel BI – Painel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	2022.0.000040995-3	SEIMPA	5/10/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
22/3/2022	ColetaCAND – Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	2022.0.000011592-5	SEIMPA	26/9/2022
22/3/2022	Super HE – Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SGP	2021.0.000053167-1	SEABAD	10/8/2022
25/4/2022	JE-REINF – Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	2022.0.000013449-0	SEIMPA	12/7/2022
22/3/2022	CADJUN2 – Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSE DG	2022.0.000001332-4	SEDSIS	5/7/2022
22/3/2022	Projeto PRESE – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SGP	2021.0.000043033-6	SEIMPA	30/6/2022
22/3/2022	SACI – Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SGP SEDCOR	2021.0.000033066-8	SEDSIS	28/6/2022
22/3/2022	Painel BI – Acompanhamento da execução do Planejamento Integrado de Eleições – PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	2021.0.000039553-0	Equipe BI	15/6/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
22/3/2022	CONVOCAE – Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	2021.0.000051502-1	SEDSIS	27/5/2022
22/3/2022	Portal das Eleições – Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	2021.0.000039537-9	SEINTE	20/5/2022