

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
28/11/2023	Automatização da Comunicação de Óbitos de Servidores Inativos e Pensionistas	Desenvolvimento	SGP PROJOLHA	2019.0.000019976-1	Em Andamento	Validar a priorização da implantação da Solução, já em andamento.	SEIMPA + Consultoria BI	24/11/2023	29/12/2023	1%	<p>* DG autorizou o início da execução em 16/11/2023, em razão da possibilidade de dedicação da equipe técnica de forma concomitante e sem prejuízo de outras demandas em desenvolvimento.</p> <p>* Validada pelo Comitê a priorização, a solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento".</p>
28/11/2023	Painel BI - Pesquisa de Satisfação Digital	Desenvolvimento	PRES OUVE	2023.0.000025606-1	Em Andamento	Validar a priorização da implantação da Solução, já em andamento.	SEIMPA + Consultoria BI	16/11/2023	1/12/2023	90%	<p>* DG autorizou o início da execução em 16/11/2023, em razão da possibilidade de dedicação da equipe técnica de forma concomitante e sem prejuízo de outras demandas em desenvolvimento.</p> <p>* Validada pelo Comitê a priorização, a solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento".</p> <p>* O painel está em fase de homologação final pela Ouvidoria</p>