

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Data de Conclusão	Observações:
31/08/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal - MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	09/06/2023	2023.0.000010961-1	Em Andamento	Validar a priorização do desenvolvimento da Solução.	SEABAD	16/06/2023	31/07/2023	90%	-	<p>* A Diretora-Geral autorizou o início do desenvolvimento da solução, haja vista que o CNJ fez uma modificação recente no envio dos dados do Módulo de Produtividade Mensal.</p> <p>As informações de servidores e pessoal de apoio, que antes eram enviadas via Justiça em Números de forma agregada, passaram a ser informadas individualmente e em um grau de riqueza bem maior. O prazo, já dilatado, para o 1º envio, encerrou-se em 23/6/2023. Além disso, é necessário o envio de atualizações mensais de qualquer dado que venha a modificar a situação profissional dos servidores e/ou pessoal de apoio, assim como afastamentos por doença. Não basta informar a nova situação, precisaremos fazer um histórico.</p> <p>* Validada pelo Comitê a proposta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento".</p>
25/08/2022	Painel BI - Apresentação e manejo do resultado da Pesquisa do Clima Organizacional	Desenvolvimento	SGP CSINT	16/07/2023	2021.0.000034865-6	Sobrestada	Sobrestar o início do desenvolvimento da Solução até que a unidade demandante defina os requisitos e a unidade técnica possa reportar os prazos estimados para início e entrega do Painel de BI.	Equipe BI	-	-	0%	-	<p>* Na reunião de 25/04/2023, o CGovTIC deliberou que no próximo encontro do Comitê seria reavaliada a necessidade de manutenção da priorização da solução, que, embora priorizada em 25/08/2022, não teve sua execução iniciada em razão de os requisitos apenas terem sido levantados no final do 1º trimestre deste exercício.</p> <p>* O próximo ciclo da Pesquisa do Clima está previsto para se iniciar no final deste ano.</p> <p>* Há tratativas em curso entre as unidades demandante e técnica para melhor detalhamento dos requisitos.</p> <p>* Definidos os requisitos, a STI deverá informar o prazo previsto para início e para a entrega do Painel, em tempo hábil para sua utilização no final do ano, a fim de que o colegiado possa deliberar pela necessidade de manutenção da priorização ou sua reanálise em momento oportuno.</p> <p>* Validada pelo Comitê a proposta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Pendentes".</p>

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Data de Conclusão	Observações:
-	Projeto RADAR - Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (2.ª fase)	Implantação	SVPCRE CPJ	02/05/2023	2023.0.000016477-9	Sobrestada	Sobrestar o início da 2ª fase do projeto por 2 (dois) meses, período em que serão realizados testes junto aos cartórios eleitorais e levantados dados e para a futura implantação de melhorias e incremento do sistema.	-	31/10/2023	08/02/2024	0%	-	<p>* A priorização do início de execução da 1.ª fase da demanda foi validada pelo Comitê em 25/04/2023 e consistiu na implantação de ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.</p> <p>* A 2ª fase do projeto, com a inclusão do 2º grau e incremento de funcionalidades do 1º, como consultas do sistema Infodip e Justifica, encontra-se prevista para iniciar após um período de teste de 2 (dois) meses, para levantamento de dados e melhorias junto aos cartórios eleitorais, conforme deliberado pelo CGovTIC em 31/08/2023.</p> <p>* Validada pelo Comitê a proposta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Pendentes".</p>
31/08/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	-	-	Em Andamento	Validar a priorização do desenvolvimento da Solução, já em andamento.	SEDSIS	22/05/2023	15/09/2023	97%	-	<p>Houve uma demanda urgente para o desenvolvimento de Sistema que auxiliasse os Conselhos Tutelares a aglutinarem as seções da Justiça Eleitoral em seções próprias com maior eleitorado (entre 4 mil e 8 mil), para uso em suas próprias eleições. O GREG auxiliará a criar os locais e seções, gerar os cadernos de votação e as planilhas necessárias para o gerador de mídias, além de fornecer consultas para o acompanhamento das atividades dos CTs pela COSEL.</p> <p>* Validada pelo Comitê a proposta de deliberação, a Solução será migrada para a planilha "Soluções Priorizadas em Andamento".</p>