

1. Report ago-23 - Soluções Concluídas após abr-23

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	% Executado	Data de Conclusão	Observações:
25/04/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	SEIMPA	100%	1º/08/2023	* A priorização da demanda foi validada pelo Comitê em 25/04/2023. * O início da 2ª fase do projeto, com a inclusão do 2º grau e incremento das funcionalidades do 1º, como consultas do sistema Infodip e Justifica, será objeto de deliberação na presente reunião.
25/04/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	Equipe BI	100%	05/06/2023	* A priorização da demanda foi validada pelo Comitê em 25/04/2023.
25/04/2023	CREDENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	31/10/2022	SEINTE	100%	24/04/2023	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
25/06/2021	Painéis BI – Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º graus e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	29/01/2021	SEIMPA	100%	12/04/2023	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
22/03/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	22/03/2022	SEIMPA	100%	07/02/2023	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
25/08/2022	Painel BI – Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	29/04/2021	Equipe BI	100%	10/11/2022	Conclusão da 1ª fase já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
22/03/2022	Sistema DIPLOMAS – Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	15/09/2021	SEDSIS	100%	07/11/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
22/03/2022	Sistema SICAL – Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	23/11/2021	SEDSIS + Equipe BI	100%	21/10/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
25/08/2022	Painel BI – DIPRE – Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	23/05/2022	SEDSIS	100%	20/10/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
27/05/2022	Portal de Riscos – Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	29/04/2022	SEINTE	100%	14/10/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.

1. Report ago-23 - Soluções Concluídas após abr-23

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	% Executado	Data de Conclusão	Observações:
25/08/2022	FOL - Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREF	23/09/2021	SEDSIS	100%	11/10/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
25/08/2022	Painel BI - Pannel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	28/09/2022	SEIMPA	100%	05/10/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
22/03/2022	ColetaCAND - Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	24/03/2022	SEIMPA	100%	26/09/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/04/2023.
22/03/2022	Super HE - Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SGP	06/12/2021	SEABAD	100%	10/08/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
25/04/2022	IE-REINF - Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	04/04/2022	SEIMPA	100%	12/07/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
22/03/2022	CADJUN2 - Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSEDG	26/01/2022	SEDSIS	100%	05/07/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
22/03/2022	Projeto PRESE - Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SGP	21/09/2021	SEIMPA	100%	30/06/2022	Conclusão do módulo 1 já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
22/03/2022	SACI - Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SGP SEDCOR	01/07/2021	SEDSIS	100%	28/06/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
22/03/2022	Painel BI - Acompanhamento da execução do Planejamento Integrado de Eleições - PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	Equipe BI	100%	15/06/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.
22/03/2022	CONVOCAE - Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	24/11/2021	SEDSIS	100%	27/05/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.

1. Report ago-23 - Soluções Concluídas após abr-23

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Unidade técnica	% Executado	Data de Conclusão	Observações:
22/03/2022	Portal das Eleições - Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	SEINTE	100%	20/05/2022	Conclusão já reportada ao Comitê em 25/08/2022.