

## 5. Report ago-23 - Soluções Pendentes

Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica dedicada
<b>Agendamento de descontos judiciais em contracheque</b> - Solução para organizar descontos judiciais em contracheque	Implantação	SGP PROJFOLHA	18/03/2022	2022.0.000010820-1	SEABAD
<b>Atualização do Sistema PSE</b> - Pesquisa Satisfação Cliente Externo (Totens)	Desenvolvimento	PRES OUVE	27/02/2019	2019.0.000009030-1	SEDSIS
<b>AUTOFINANCE</b> - Automatização dos cálculos financeiros relativos a vacância, exoneração, licença sem vencimentos e redistribuição	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	09/09/2020	2020.0.000041366-4	SEABAD
Automação do cálculo de atrasados e apuração mês a mês de progressões, promoções e adicionais de qualificação de treinamento e título	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	05/11/2021	2021.0.000048554-8	SEABAD
Automação dos cálculos das projeções de aposentadoria dos servidores do TRE/RJ, permitindo a visualização por painel	Desenvolvimento	SGP SECINP	01/02/2021	2021.0.000003733-2	SEABAD
Automação dos cálculos de benefício especial e aposentadoria pela média	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	07/12/2022	2022.0.000046660-4	SEABAD
Automação dos cálculos de devolução de previdência descontada sobre adicional de qualificação de ações de treinamento de outubro/2016 a outubro/2021	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	07/12/2022	2022.0.000039700-9	SEABAD
Automatização das declarações dos Anexos I e II da Resolução TRE/RJ nº 1.230/2022 (designação para FC e CJ)	Desenvolvimento	SGP SEIPRO	01/08/2022	2022.0.000032157-6	-
Automatização do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica ( <b>Sistema - 2ª fase</b> )	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	29/04/2021	2021.0.000019725-9	SEDSIS SEIMPA
Automatização do lançamento e cálculos de pagamento de novas aposentadorias e pensões civis	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	23/05/2022	2022.0.000022327-2	SEABAD
<b>CONSEG</b> - Incremento do Sistema para Controle de Serviços Gerais	Desenvolvimento	SSG	17/04/2023	2019.0.000043152-4	SEDSIS
Emissão de Certidão de Tempo de Serviço de Membros da Corte através do sistema SIGMA	Desenvolvimento	SGP SEFRER	14/06/2022	2021.0.000051798-9	SEDSIS
Exportação automática de documentos do SEI para o Assentamento Funcional Digital (AFD)	Implantação	SGP PROJFOLHA	08/09/2021	2021.0.000041457-8	-
Ferramenta de abertura de chamados de Comunicação Social	Desenvolvimento	PRES COSOC	04/04/2023	2023.0.000014389-5	SEDSIS
Formulário para agendamento de eleitores	Desenvolvimento	SVPCRE	04/06/2021	2021.0.000027806-2	SEDSIS
<b>GERIR</b> - Módulo para "Monitorar a Estratégia - Processo em Gestão do dia a dia"	Desenvolvimento	DG CPLAN	23/08/2021	2021.0.000039581-6	SEDSIS
<b>GERIR</b> - Módulo para "Monitorar e controlar a execução dos Projetos Estratégicos"	Desenvolvimento	DG CPLAN	07/10/2019	2019.0.000051841-7	SEDSIS
Integração do banco de dados com a URA - CAT	Desenvolvimento	PRES OUVE	15/02/2022	2021.0.000051788-1	-
<b>Painel BI</b> - Acompanhamento dos indicadores do projeto Folha de Pagamento	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	02/08/2021	2021.0.000011511-2	SEIMPA

Solução de TIC (classificação por ordem alfabética)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica dedicada
<b>Painel BI</b> – Apresentação e manejo do resultado da pesquisa do clima organizacional	Desenvolvimento	SGP CSINT	16/07/2023	2021.0.000034865-6	SEIMPA
<b>Painel BI</b> – Monitoramento de processos, com representação do desempenho dos indicadores de todos os processos em gestão do dia a dia do TRE/RJ	Desenvolvimento	DG CPLAN	03/03/2023	2023.0.000008928-9	SEIMPA
<b>PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS - LGPD</b>	Desenvolvimento	DG GT-InDados	22/06/2023	2023.0.000024041-6	SEINTE
<b>PORTAL DO SERVIDOR</b> – Implantação de novas funcionalidades: consultas para o servidor referentes a seu histórico de afastamentos, comissionamentos, férias, lotação e substituição de chefia	Desenvolvimento	SGP SEPATI	26/03/2019	2019.0.000013459-7	SEDSIS
<b>Projeto PRESE</b> – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores, com a exportação automática de dados do requisitados do SEI para o SGRH ( <b>Módulo 3</b> )	Desenvolvimento	SGP	28/03/2022	2021.0.000043033-6	-
<b>Projeto RADAR</b> – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal ( <b>2.ª fase</b> )	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	2023.0.000016477-9	-
<b>Prontuário Eletrônico</b> – Ferramenta para digitalização da documentação de saúde dos servidores, com a integração com os sistemas SGRH, SEI e AFD	Desenvolvimento	SGP SEATES	25/08/2021	2021.0.000039841-6	-
<b>Sistema COPAS</b> – Sistema de controle de passivos e ativos do Tribunal, em substituição ao Sistema de Acompanhamento de Débitos (SAD2)	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	07/12/2022	2021.0.000051800-4	SEABAD
Sistema de credenciamento e validação por QR Code do conjunto de identificação e autorização do porte de arma de fogo institucional dos Inspectores e Agentes, com a criação de funcionalidade para importação de assinaturas de servidores e da autoridade competente para expedição das carteiras funcionais.	Desenvolvimento	SGP COPAT	06/06/2023	2023.0.000022311-2	SEDSIS
Sistema de Processo de Seleção Interna	Desenvolvimento	SGP CSINT	04/07/2019	2019.0.000032140-0	-
Solução de Inteligência Artificial para previsão de filas de seções eleitorais	Desenvolvimento	STI	03/11/2022	2022.0.000047832-7	-
Solução para realização de Descrição Arquivística ( <i>archival description</i> ) – AtoM ( <i>Access to Memory</i> )	Desenvolvimento	SAD SECARQ	20/07/2022	2022.0.000030538-4	SEPROD
Sistema para fazer gerenciamento seguro de inclusão e consulta aos tipos documentais do SITDOC (repositório)	Desenvolvimento	SAD CODIM	12/11/2020	2020.0.000050370-1	SEDSIS
<b>SIROPI</b> – Sistema de Registro de Ocorrências Penais e Inelegibilidades	Implantação	SVPCRE COAJUR	11/01/2021	2019.0.000038453-4	SEIMPA
Sistema de Agendamento para realização dos Exames Periódicos de Saúde – EPS	Desenvolvimento	SGP SEATES	12/04/2019	2019.0.000017428-9	-
Sistema de Avaliação/Tabulação de Dados dos Exames Periódicos de Saúde – EPS	Desenvolvimento	SGP SEATES	04/04/2019	2019.0.000017436-0	-
Sistema de Gestão de Configuração de Equipamentos – <b>CONFIE</b>	Desenvolvimento	STI COINF	22/07/2021	2021.0.000035135-5	-