

Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão máxima de início	Previsão de Entrega	Observações:
Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na <i>intranet</i> e <i>internet</i> **	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000003354-9	26/3/2024	SEDSIS	2/4/2024	1/7/2024	* Atendimento ao item 7.3.4.1 do PIE/2024, com prazo de entrega previsto para 1º/7/2024. * Considerando o prazo estimado pela STI para a entrega da solução, o início de desenvolvimento teria de ocorrer já no início de abril. ** OBS: O desenvolvimento da solução é tecnicamente viável, sem a integração com o DJE, considerando implementar um sistema com a funcionalidade que solicita o cadastro das informações de publicação no DJE (número da edição, data e página) de forma obrigatória, ao invés de integração via sistema.
PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS – LGPD	Desenvolvimento	DC GT-InDados	22/6/2023	2023.0.000024041-6	26/3/2024	SEINTE	Feedback unidade técnica	Feedback unidade técnica	* Demanda formulada para criação do Portal do Inventário de Dados da LGPD na <i>intranet</i>, para divulgação interna de informações e orientações sobre a criação, atualização e monitoramento do Inventário de Dados da LGPD. * Considerando a relevância do tema e a eminente disponibilidade da equipe técnica da SEINTE, que concluirá, nos próximos dias, o PagTeseuro e as melhorias da página do TRE-RJ na <i>Internet</i> relativa a contratos e dispensas e inexigibilidades de licitação, propõe-se a priorização desta demanda, cujos prazos de início e entrega serão estimados pela STI.
Painel BI – Informações DE-PARA para disponibilização, aos eleitores, da localização de suas seções eleitorais no dia da eleição	Desenvolvimento	STI SECVOT	31/1/2024	2024.0.000002308-0	26/3/2024	SEIMPA	Feedback unidade técnica	Feedback unidade técnica	* Em 1º/3/2024, foi realizada reunião com o chefe da SECVOT para esclarecimento dos requisitos da demanda. O sistema De-Para solicitado irá substituir o atual sistema SLV (Sistema de Locais de Votação), devendo ser construído com uma tecnologia mais moderna, simplificando as funcionalidades, de modo a atender a necessidade das zonas eleitorais no que se refere à divulgação das alterações dos locais de votação ao longo do tempo, desde que houve o primeiro grande rezoneamento no TRE-RJ. * Considerando o Calendário Eleitoral e as demais demandas priorizadas a cargo da SEIMPA, o desenvolvimento desta solução ocorrerá na sequência do "Painel BI – Auxílio Alimentação dos mesários", devendo a STI estimar prazos de início e de entrega, sendo previsto cerca de 1 mês e meio para a finalização.

Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão máxima de início	Previsão de Entrega	Observações:
Aplicativo de celular para apoio no suporte e contingência de urnas eletrônicas no dia da eleição**	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000004918-6	26/3/2024	SEDSIS	1/6/2024	30/8/2024	* Solução prevista no PIE/2024, com entrega até 30/8/2024. * Considerando o prazo estimado pela STI para o desenvolvimento da solução, o início teria de ocorrer até, no máximo, o início de junho de 2024, parcialmente em paralelo com o desenvolvimento da "Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na intranet e internet". **OBS: A unidade técnica entendeu pela viabilidade do desenvolvimento de uma solução para funcionar em smartphones, com acesso via browser, e não app adquirido em lojas de aplicativos, porém com resultado idêntico ao de um app.