

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
30/4/2024	Implementação das novas funcionalidades no Sistema RADAR, solicitadas pela SESACE, referentes ao monitoramento dos RAE's	Implantação	SVPCRE SESACE	2023.0.000016477-9 (id. 3448851)	Priorizada	Priorizar o desenvolvimento das novas funcionalidades do RADAR referentes ao monitoramento dos RAE's, com a consequente paralisação do projeto de criação do BI - Acompanhamento do Prêmio de Qualidade por 5 dias úteis, tempo necessário para atender à demanda da SESACE.	SEIMPA	30/04/2024	7/5/2024	-	Trata-se de demanda que objetiva suprir eventual descontinuidade da ferramenta que permite a emissão de relatórios pelo Canal do Conhecimento da ST\ITSE, consoante informações prestadas pela SESACE no processo nº 2024.0.000005825-8.