

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
25/6/2024	Adesão do TRE-RJ à proposta formulada pelo TRE-SP, para desenvolvimento colaborativo de sistema para emissão da Certidão de Distribuição e da Certidão de Atuação dos Advogados de forma automatizada	Desenvolvimento	SGPR DG	2024.0.000021779-8	Aguardando validação	Validar a adesão do Tribunal e monitorar os possíveis impactos da participação de servidor da STI no projeto colaborativo sobre as demandas prioritizadas pelo Comitê.	SEDSIS	Ainda não definida	Ainda não definida	-	<p>* Em 13/5/2024, o Diretor-Geral do TRE-SP convidou as DG's do TRE-RJ e do TRE-MG para reunião on-line, cuja pauta era a apresentação de proposta para desenvolvimento colaborativo de sistema para emissão da Certidão de Distribuição e da Certidão de Atuação dos Advogados de forma automatizada. A adesão do TRE-RJ foi formalizada em 10/6/2024.</p> <p>* Segundo informado pela STI, a participação de servidor da área técnica no projeto colaborativo causará impacto (atraso) nas seguintes entregas prioritizadas pelo CGovTIC: "Sistema de Publicidade de Cerimônias Eleitorais" (CODAME) e "App suporte e contingência de urnas", ambas prioritizadas em 26/3/2024.</p> <p>* Em 7/6/2024, o DG em substituição destacou que os ajustes ao cronograma de desenvolvimento das soluções poderão ser efetuados nesta reunião do Comitê.</p> <p>* De acordo com a última informação da STI, o CODAME encontra-se previsto para terminar em 1º/7/2024, sendo previsto o início da execução do App na sequência, no período de 2/7 a 23/9/2024, conforme alinhado na reunião do CGovTIC de 21/6/2024.</p>

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
25/6/2024	Melhorias no Sistema SADW - Correção de problemas técnicos para o gerenciamento seguro de inclusão de novos dados dos eventos eleitorais no Banco de Dados das Eleições e aprimoramento da interface de consulta ao referido banco disponível na internet no Portal da Memória.	Desenvolvimento	SAD CODIM	2023.0.000021468-7	Aguardando priorização	Postergar a análise colegiada acerca da priorização do desenvolvimento da solução para após a conclusão da licitação e instalação do servidor RJ1 e atualização do Oracle, quando os impactos da priorização desta solução sobre as demais já priorizadas ou previstas para a SEABAD restarão mais evidentes.	SEABAD	Após instalação do RJ1 e atualização do oracle	4 meses de execução pela SEABAD	-	<p>* Trata-se de demanda que objetiva a realização dos ajustes necessários para o funcionamento do novo Banco de Dados das Eleições e da nova Consulta a ser disponibilizada para o público externo no Portal da Memória, consoante informações prestadas pela SAD/CODIM no processo nº 2024.0.000021521-3.</p> <p>* Conforme id. 3773459, em 3/6/2024, o DG em substituição determinou a inclusão do feito na pauta desta reunião.</p> <p>* Segundo informado pela SEABAD, o início da execução do projeto depende da realização de melhorias na infraestrutura de hardware e software, quais sejam: aquisição de novo hardware para o servidor RJ1 (Licitação ainda não agendada) e atualização da versão do software bancos de dados Oracle de 18c para 23c.</p> <p>* Ainda de acordo com a SEABAD, será necessário implementar uma nova versão do SADW; refazer as consultas atuais; e criar as novas consultas e melhorias solicitadas no REDESTI. Assim, a demanda exigirá que a equipe trabalhe fora do horário de expediente do Tribunal; necessitará da participação da equipe da COINF/SEPROD; e pode ser necessário executar a migração durante um final de semana, a fim de não gerar impacto nas atividades do Tribunal.</p>