

Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão máxima de início	Previsão de Entrega	Observações:
Portal da Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais - SSG (intranet)	Desenvolvimento	SSG	22/2/2024	2024.0.000006965-9	25/6/2024	SEINTE	6/7/2024	3/11/2024	Trata-se de demanda da SSG para construção de Portal na intranet do Tribunal que agregará normativos, planos, orientações, rotinas administrativas e demais documentos relevantes daquela Secretaria, aprimorando a gestão da comunicação interna entre os setores da secretaria e entre as demais unidades e clientes internos do Tribunal; a divulgação da atuação, da estrutura e dos trabalhos e resultados realizados e administrados pela Secretaria; e a transparência da gestão da SSG. Em 4/6/2024, sobreveio solicitação da SSG para submissão da demanda ao CGovTIC, considerando a proposta contida nos autos 2023.0.000021477-6, que trata de soluções visando ao atendimento de demandas relacionadas à avaliação do Clima Organizacional, o qual está associado à estratégia deste Tribunal, Considerando a previsão de entrega do projeto "Inventário de Dados LGPD" até 5/7/2024, antes, portanto, da próxima reunião do Comitê, prevista para o final do mês de julho, propõe-se a priorização desta demanda, para ter sua execução iniciada na sequência daquela. Salienta-se que a priorização do "Sistema Plano de Contratações", para elaboração, monitoramento e publicação no PNCP do Plano de Contratações Anual, solicitado pela SAD, ainda não pode ser submetida ao Comitê, haja vista que ainda se encontra pendente a análise, pela STI, da viabilidade de implantação, neste Tribunal, da ferramenta desenvolvida pelo TRE/PA, que deverá ser realizada ainda nesta semana.

Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Data da Priorização/Validação	Unidade Técnica dedicada	Previsão máxima de início	Previsão de Entrega	Observações:
Projeto PRESE (Módulo 3) – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores, com a exportação automática de dados dos requisitados do SEI para o SGRH	Desenvolvimento	SGP	28/3/2022	2021.0.000043033-6	25/6/2024	SEDSIS	27/7/2024	Feedback STI	O desenvolvimento do "Projeto PRESE" foi iniciado em 22/3/2022 e o Módulo 1 da solução foi concluído em 30/6/2022, possibilitando, assim, parte da melhoria do processo de automação da requisição de servidores já para as Eleições Gerais de 2022 (consulta de cargos analisados pela COPAT). A continuidade de desenvolvimento da demanda, para a criação de formulários <i>online</i> para preenchimento dos dados dos requisitados, com a criação automática de processo SEI (módulo 2), foi priorizada pelo CGovTIC em 31/8/2023 e sua retomada ocorreu em 16/10/2023, com entrega prevista para 26/7/2024 (antes da próxima reunião do Comitê). Propõe-se, assim, a priorização do Módulo 3 (exportação automática de dados dos requisitados do SEI para o SGRH), a ser iniciado na sequência do Módulo 2, para garantir a continuidade do projeto, que também tem impacto nas Eleições. A partir da priorização, as áreas técnica e de negócios poderão melhor definir os requisitos da integração almejada, de modo a permitir que a STI forneça a estimativa de prazo para a entrega da solução. Salienta-se que, segundo informado pela STI, a priorização do PRESE (Módulo 3) não impactará a conclusão dos demais projetos priorizados a cargo da SEDSIS, tampouco a participação do Tribunal no desenvolvimento da solução colaborativa, capitaneada pelo TRE-SP (sistema para emissão da Certidão de Distribuição e da Certidão de Atuação dos Advogados de forma automatizada).
Evolução do "Sistema Diplomação on-line"	Desenvolvimento	SVPCRE	4/6/2024	2024.0.000014450-2	25/6/2024	SEDSIS	Feedback STI	Até 17/10/2024	Solicitação formulada pela SVPCRE para permitir que os diplomas expedidos e anulados por decisão judicial passem a ser exibidos no sistema com a tarja indicativa "Cancelado", ou, alternativa e preferencialmente, que esses documentos fiquem indisponíveis para <i>download</i>, com a informação do cancelamento do diploma por decisão judicial, constando, em qualquer caso, o motivo e o número do processo em que a invalidação foi determinada. Segundo informado pela unidade demandante a evolução do sistema para a utilização nas Eleições Municipais de 2024 teria de ser efetivada até 17 de outubro de 2024. Embora não conste dos respectivos autos, a STI informou que a solução é viável e que o prazo pode ser atendido pela SEDSIS, sem impacto sobre as demais demandas priorizadas a cargo da mesma equipe técnica da SEDSIS (sobretudo: CODAME, App de contingenciamento e solução colaborativa TRE/SP). Para o próximo encontro do Comitê, a STI informará o prazo previsto para o início da execução desta solução.