

Solução de TIC (classificação por ordem de atendimento, de acordo com a unidade técnica envolvida)	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica dedicada	Previsão de início	Previsão de Entrega	Observações:
Painel BI - Monitoramento do risco estratégico "Morosidade no Julgamento dos Processos Judiciais de 2º grau", priorizado pelo Comitê de Riscos Estratégicos	Desenvolvimento	SJD	18/9/2023	2023.0.000035879-4	SEADIN (antiga SEIMPA)	Feedback STI	2 meses	<p>Conforme alinhado na última reunião do CGovTIC, realizada em 27/8/2024, para a reunião de 24/9/2024 a STI deverá sinalizar, antecipadamente, a possibilidade deste projeto ser desenvolvido na sequência do projeto "Argos – Solução de visão computacional para avaliação automática do teste de integridade", informando o prazo estimado para início da execução deste Painel.</p> <p>A depender a informação da STI, o Comitê deliberará pela priorização ou não deste projeto e/ou do "Painel BI - Monitoramento do risco estratégico 'Morosidade no Julgamento dos Processos Judiciais de 2º grau'" e definirá a ordem de execução, conforme o caso.</p>
Solução de TIC para "coleta rápida, eficiente e atualizada de informações referentes às variáveis de valores integrais solicitadas pelo Justiça em Números, mais especificamente na Resolução CNJ nº 219/2016 - Priorização 1º grau"	Desenvolvimento	SCP COPAG	14/6/2024	2024.0.000022206-6	SEADIN (antiga SEIMPA)	Feedback STI	2,5 meses	<p>Conforme alinhado na última reunião do CGovTIC, realizada em 27/8/2024, para a reunião de 24/9/2024 a STI deverá sinalizar, antecipadamente, a possibilidade deste projeto ser desenvolvido na sequência do projeto "Argos – Solução de visão computacional para avaliação automática do teste de integridade", informando o prazo estimado para início da execução desta Solução.</p> <p>A depender a informação da STI, o Comitê deliberará pela priorização ou não deste projeto e/ou da Solução "Justiça em Números" e definirá a ordem de execução, conforme o caso.</p>