

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
26/3/2024	CODAME – Controle e Divulgação da Agenda de Marcos Eleitorais Solução para disponibilização de Cronogramas, Editais e Atas de Geração de Mídias e Preparação de Urnas na <i>intranet</i> e <i>internet</i>	Desenvolvimento	STI COSEL	19/2/2024	2024.0.000003354-9	SEDSIS	31/7/2024
5/7/2024	JUDI-BOT – Automação das Certidões de Trânsito nos Processos Judiciais	Desenvolvimento	SGPR SJD	16/4/2024	2024.0.000015126-6	SEADIN (antiga SEIMPA)	26/7/2024
26/3/2024	PORTAL INVENTÁRIO DE DADOS PESSOAIS - LGPD (lançamento na <i>intranet</i> do Tribunal previsto para 15/10/2024)	Desenvolvimento	DG JT-InDados	22/6/2023	2023.0.000024041-6	SEITEP (antiga SEINTE)	27/6/2024
27/2/2024	Painel BI – Acompanhamento do Prêmio de Qualidade	Desenvolvimento	CPLAN (auxílio VPCRE e SJD)	10/5/2024	2024.0.000016805-3	SEIMPA	19/6/2024
30/4/2024	Implementação das novas funcionalidades no Sistema RADAR, solicitadas pela SESACE, referentes ao monitoramento dos RAE's	Implantação	SVPCRE SESACE	30/11/2023	2023.0.000016477-9 (id. 3448851)	SEIMPA	10/5/2024
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal (2.ª fase)	Implantação	SVPCRE GPJ	2/5/2023	2023.0.000016477-9	SEIMPA + Consultoria BI	12/4/2024

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
31/8/2023	PagTesoouro – Ferramenta do TRE-BA que, integrada ao sistema do Governo, possui funcionalidade de pagamentos por meio de boleto bancário, pix ou cartão de crédito, permitindo que, além dos eleitores*, partidos políticos, fornecedores e servidores quitem multas aplicadas nos processos judiciais, nos contratos administrativos ou a devolução de diárias e outras receitas da União * A integração com o Sistema ELO já foi realizada pelo TSE, permitindo ao eleitor, desde 13/12/2022, quitar débitos de forma instantânea, no cartório eleitoral, durante o atendimento presencial.	Implantação	SOF	27/5/2022	2023.0.000035979-0	SEINTE	29/3/2024
27/2/2024	Consulta de Andamento de Processos Administrativos público externo	Desenvolvimento	DG CPLAN	4/3/2024	2024.0.000008817-3	SEDSIS	26/3/2024
13/3/2024	Melhorias da página do TRE-RJ na <i>Internet</i> relativa a contratos e dispensas e inexigibilidades de licitação, para adequação aos critérios estabelecidos pelo CNJ no <i>Ranking</i> da Transparência	Desenvolvimento	DG ASJURI	6/3/2024	2024.0.000009181-6	SEINTE	26/3/2024
28/11/2023	Agenda integrada para acompanhamento do PIE – Planejamento Integrado das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	1/9/2024	2023.0.000031457-6	SEDSIS	12/3/2024
31/8/2023	Painel BI – Informações sobre os Locais de Votação	Desenvolvimento	STI/ COSOC GT- Locais de Votação	10/10/2023	2023.0.000038764-6	SEIMPA + Consultoria BI	22/2/2024
28/11/2023	Painel BI – Automação da Comunicação de Óbitos de Servidores Inativos e Pensionistas (SGRH e Infodip)	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	5/9/2023	2019.0.000019976-1	SEIMPA	19/12/2023
25/4/2023	SUPER PS – Sistema de automatização de comprovação e atualização de despesas com plano de saúde, com alteração no Módulo Benefícios, que possibilita aos servidores e seus dependentes comprovarem de maneira mais rápida e fácil o pagamento via boleto bancário.	Desenvolvimento	SGP PROJFOLHA	3/5/2023	2022.0.000051966-0	SEABAD	14/12/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
28/11/2023	Painel BI – Pesquisa de Satisfação Digital	Desenvolvimento	PRES OUVE	19/9/2023	2023.0.000025606-1	SEIMPA + Consultor BI	6/12/2023
25/4/2023	Arquive (antigo DOC-Express) – Funcionalidade de envio de documentos para Arquivo	Desenvolvimento	SAD COGIM	7/3/2022	2022.0.000008803-0	SEDSIS	30/11/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 2: módulo Gestão de Materiais)	Desenvolvimento	SAD	31/1/2022	2022.0.000003556-5	SEINTE	10/11/2023
20/10/2023	Robô do PJe – Automação da adição de certidão de recebimento dos autos para inclusão em pauta	Implantação	SJD	1/9/2023	-	SEIMPA	30/10/2023
25/4/2023	Coyote – Ferramenta desenvolvida pelo TRE/TO para uso no processo de Gestão por Competências	Implantação	SGP CDESC	08/04/2022	2022.0.000013260-9	SEINTE	6/10/2023
31/8/2023	Sistema Agregador de Seções eleitorais (GREG) Solução para auxílio nas eleições dos Conselhos Tutelares	Desenvolvimento	STI COSEL	22/05/2023	-	SEDSIS	29/9/2023
25/4/2023	Reformulação do Portal de Compras e Contratações na Intranet (MVP 1: novo Portal lançado na intranet)	Desenvolvimento	SAD	31/01/2022	2022.0.000003556-5	SEINTE	21/9/2023

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
31/8/2023	Extração de Dados para MPM-CNJ Solução automatizada para extração de dados do Módulo de Produtividade Mensal – MPM relativos a servidores e pessoal de apoio, com geração de planilha para envio mensal ao CNJ.	Desenvolvimento	DG CPLAN	09/06/2023	2023.0.000010961-1	SEABAD	1/9/2023
25/4/2023	Projeto RADAR – Aplicação de BI para gestão e monitoramento de processos, com uso de dados, de diversos processos de trabalho do Tribunal 1.ª fase: Ferramenta de gestão das atividades para os servidores das zonas eleitorais.	Implantação	SVPCRE GPJ	02/05/2023	2023.0.000016477-9	SEIMPA	1º/08/2023
25/4/2023	Painel BI – Divulgação dos resultados da Avaliação das Eleições	Desenvolvimento	DG ASPLEL	06/03/2023	2023.0.000008681-6	Equipe BI	5/6/2023
25/4/2023	CREDENCIAMENTO – Sistema de Credenciamento do público externo em eventos por QRCode	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	31/10/2022	2022.0.000047074-1	SEINTE	24/4/2023
25/6/2021	Painéis BI – Acompanhamento dos feitos judiciais de 1º e 2º graus e ilícitos eleitorais (Indicadores OE05)	Desenvolvimento	SGPR GPJ	29/01/2021	2021.0.000005367-2	SEIMPA	12/4/2023
22/3/2022	Sistema JANUS Solução de automação processual com o uso de inteligência artificial	Implantação	SGPR	22/03/2022	2023.0.000006754-4	SEIMPA	7/2/2023
25/8/2022	Painel BI – Automação do controle, monitoramento e gestão das contas de consumo de água e energia elétrica (1ª fase)	Desenvolvimento	SSG COSEG SEAEDI	29/04/2021	2021.0.000019725-9	Equipe BI	10/11/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
22/3/2022	Sistema DIPLOMAS - Impressão de Diplomas	Desenvolvimento	SGPR ASAPRE	15/09/2021	2021.0.000040188-3	SEDSIS	7/11/2022
22/3/2022	Sistema SICAL - Projeto "Campanha Limpa"	Desenvolvimento	SGPR ASCEPA	23/11/2021	2021.0.000051355-0	SEDSIS + Equipe BI	21/10/2022
25/8/2022	Painel BI - DIPRE - Sistematização e transformação dos dados levantados no escopo do Projeto Estratégico "Diagnóstico das instalações prediais nos imóveis do TRE-RJ"	Desenvolvimento	SSG PROJIMOVEL	23/05/2022	2022.0.000018952-0	SEDSIS	20/10/2022
27/5/2022	Portal de Riscos - Intranet	Desenvolvimento	DG ASGERI	29/04/2022	2022.0.000016659-7	SEINTE	14/10/2022
25/8/2022	FOL - Melhoria do Sistema Férias On Line do Portal do Servidor	Desenvolvimento	SGP SECREF	23/09/2021	2021.0.000041411-0	SEDSIS	11/10/2022
25/8/2022	Painel BI - Painel de Gestão do pagamento de Auxílio-alimentação aos colaboradores nas Eleições	Desenvolvimento	SAD	28/09/2022	2022.0.000040995-3	SEIMPA	5/10/2022
22/3/2022	ColetaCAND - Sistema de recepção de arquivos de prestação de contas	Implantação	SGPR ASCEPA	24/03/2022	2022.0.000011592-5	SEIMPA	26/9/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
22/3/2022	Super HE – Gestão do Serviço Extraordinário	Desenvolvimento	SCP	06/12/2021	2021.0.000053167-1	SEABAD	10/8/2022
25/4/2022	JE-REINF – Sistema de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais	Desenvolvimento	SOF	04/04/2022	2022.0.000013449-0	SEIMPA	12/7/2022
22/3/2022	CADJUN2 – Evolução do cadastro de juntas eleitorais	Desenvolvimento	DG ASSEDG	26/01/2022	2022.0.000001332-4	SEDSIS	5/7/2022
22/3/2022	Projeto PRESE – Sistema de automatização do processo de trabalho de requisição de servidores para auxílio nas Eleições (Módulo 1)	Desenvolvimento	SCP	21/09/2021	2021.0.000043033-6	SEIMPA	30/6/2022
22/3/2022	SACI – Sistema de Ações de Capacitação Interna (Módulo de Inscrição em Curso)	Desenvolvimento	SCP SEDCOR	01/07/2021	2021.0.000033066-8	SEDSIS	28/6/2022
22/3/2022	Painel BI – Acompanhamento da execução do Planeamento Integrado de Eleições – PIE	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	2021.0.000039553-0	Equipe BI	15/6/2022
22/3/2022	CONVOCAE – Software de Convocação de mesários	Implantação	SVPCRE	24/11/2021	2021.0.000051502-1	SEDSIS	27/5/2022

Data da Priorização/Validação	Solução de TIC (classificação por data de conclusão mais recente)	Tipo de Solução	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Unidade Técnica	Data de Conclusão
22/3/2022	Portal das Eleições - Intranet	Desenvolvimento	DG ASPLEL	26/08/2021	2021.0.000039537-9	SEINTE	20/5/2022