

Data da Deliberação	Solução de TIC	Tipo	Unidade Demandante	Data da Solicitação	Processo n.	Status da execução	Deliberação do Comitê	Unidade Técnica dedicada	Data de Início	Previsão de Entrega	% Execução	Observações:
25/2/2025	Reformulação do Portal da Transparência	Desenvolvimento	CPLAN SEGEST	13/12/2024	2024.0.000051197-1	Em Andamento	Validar a priorização realizada pela DG em 20/12/2024, à vista da urgência do início da execução do projeto (2024.0.000044528-6 , id. 4224370).	SEITEP (antiga SEINTE)	22/1/2025	Até o final de março/2025	80%	A solução está relacionada ao <i>Ranking</i> da Transparência 2025, cujo regulamento foi intituído pela Portaria CNJ nº 406/2024. O tópico "Introdução e Orientações Gerais" do Glossário do Ranking da Transparência 2025 (divulgado em dezembro/2024) especifica a forma de organização do <i>layout</i> do Portal da Transparência. A estruturação do novo Portal era prevista para 7/3/2025, mas já foi concluída, mas, em razão do aumento do escopo do projeto e de ajustes necessários em razão de necessidades verificadas pelas unidades demandantes/gestoras de conteúdo, a previsão de entrega total da solução é no final de março de 2025.
25/2/2025	Painéis BI – Metas Nacionais 1ª fase: desenvolvimento dos painéis de BI necessários para suporte ao prêmio CNJ de qualidade	Desenvolvimento	CPLAN	-	REDESTI será elaborado pela CPLAN	Em Andamento	Validar a priorização realizada pela SGPR e DG em fevereiro de 2025, à vista da urgência do início da execução da 1ª fase do projeto, com a interrupção temporária do projeto de desenvolvimento da JUDI-BOT (fase 3).	SEADIN (antiga SEIMPA)	17/2/2025	4/4/2025	20%	O escopo da 1ª fase do projeto foi alinhado em reunião realizada em 6/2/2025, com a participação da STI, de integrantes da unidade demandante e de representante da ASIPRE. A 2ª fase contemplará a adaptação da solução do CNJ para cálculo e alimentação da base de dados com os indicadores e variáveis do prêmio.