



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2021.0.000011159-1

ATA DE REUNIÃO

Data	18 de novembro de 2021
Início	15:30h
Fim	17:00h

Nome	Unidade
Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Presidente substituto
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Paulo Roberto Spezanes Monnerat	(COSEL) Membro substituto
Sonia Maria Moreira Goldzweig	(CSCOR) Membro

1. Pauta

- Relatório Circunstanciado
- Auditoria TCU
- Relatório de Auditoria nº 09/2017 - Fiscalização e Pagamento de Contratações de Prestação de Serviços com Mão de Obra Dedicada
- Projeto VOIP

- Proposta de aquisição de nova RJ1

2. Descrição da Reunião

- **RELATÓRIO E AUDITORIAS:** O Comitê compartilhou informações sobre Relatório Circunstanciado da STI, sobre a Auditoria TCU e sobre o Relatório de Auditoria nº 09/2017 - Fiscalização e Pagamento de Contratações de Prestação de Serviços com Mão de Obra Dedicada.
- **PROJETO VOIP:** Alberto explanou sobre o status do Projeto VOIP e sobre a importância de se fazer a contratação e implantação gradual da solução, a fim de minimizar os riscos inerentes a esse tipo de mudança.
- **PROPOSTA AQUISIÇÃO DE NOVA RJ1:** A CSCOR apresentou uma proposta da SEABAD para aquisição de nova máquina para substituir a RJ1, com objetivo de que o TRE adquira um equipamento mais moderno e adequado às necessidades atuais e futuras do Tribunal. A sugestão de aquisição será encaminhada para análise pela COINF.
- **PROJETO DE TROCA DOS MICROS DAS ZE'S:**
 - Andamento dentro do previsto no cronograma com 61 ZEs finalizadas - 36,97%.
- **MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC:** As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das contratações previstas no Plano de Contratações de Solução de TI, com destaque para as seguintes:
 - Aquisição NOTEBOOKS - ITEM 1 e ITEM 2 TOTAL = R\$3.837.714,00. Item 2 em fase de entrega. Nota de Empenho do Item 1 entregue 10/11. Prazo de entrega até 11/12.
 - Contratação 3G/4G (2020.0.000011756-9): a licitação marcada para o dia 16/11 foi adiada, tendo em vista a necessidade de maior prazo de resposta aos questionamentos das empresas.
 - Contratação de Suporte de Infraestrutura (2019.0.000021038-2): pregão realizado dia 16/11, a vencedora foi a empresa Logan Technology, as planilhas de custo e os atestados de capacitação técnica ainda serão analisados.
 - Contratação da Central de Serviços (2020.0.000008947-6): sendo realizada a pesquisa de preços pela SECCON.
 - Contratação de Solução de Colaborativa (2020.0.000031835-1): Termo de Referência ainda em análise pela SECCON.

3. Pendências

- Não há.

Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2021

ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA



Documento assinado eletronicamente em 06/12/2021, às 17:55, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA



Documento assinado eletronicamente em 07/12/2021, às 14:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

SONIA MARIA MOREIRA GOLDZWEIG
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS



Documento assinado eletronicamente em 13/12/2021, às 11:26, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

PAULO ROBERTO SPEZANES MONNERAT
CHEFE DA SEÇÃO DE PROCESSAMENTO DE ELEIÇÕES



Documento assinado eletronicamente em 15/12/2021, às 13:30, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2038413** e o código CRC **C319F7C9**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
