



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL
COMITÊ DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

PROCESSO Nº 2022.0.000000125-3

ATA DE REUNIÃO

Data	18 de agosto de 2022
Início	15:00h
Fim	16:30h

Nome	Unidade
Michel Marchetti Kovacs	(STI) Presidente
Alberto Carmo de Araújo	(COINF) Membro
Fabiano Freitas Barbosa	(COLOG) Membro
Fabio da Silva Montalvão Melo	(COSEL) Membro
Sonia Maria Moreira Goldzweig	(CSCOR) Membro
Convidados/Ouvintes - Nome	Unidade
Luciana de Andrade Lima Hazin Lamego	(STI) Assistente de Planejamento

1. Pauta

- Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC - PCSETIC
- GPC - Gestão por Competências
- Monitoramento do Plano de Contratações de Solução de TIC
- Monitoramento das Ações/Projetos do PDTIC

2. Descrição da Reunião

- **PLANO DE CONTINUIDADE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE TIC - PCSETIC**: Michel submeteu ao CGTIC o Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC, que foi aprovado pelo Comitê. O Plano seguirá para aprovação no CGovTIC, em reunião prevista para dia 24/08.
- **GPC - GESTÃO POR COMPETÊNCIAS**: O CGTIC definiu duas datas para as oficinas com a CDESC para a identificação das Ocupações Críticas. A primeira oficina será realizada com a presença dos Coordenadores e Chefes de Seção; a segunda, com os Coordenadores e Secretário de TI.
- **MONITORAMENTO DO PLANO DE CONTRATAÇÕES DE SOLUÇÃO DE TIC**: As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das contratações previstas no Plano de Contratações de Solução de TI, com destaque para as seguintes:
 - Contratação 3G/4G (Processo SEI nº 2020.0.000011756-9): Foram distribuídos kits para 115 cartórios. O atraso se deveu à demora na assinatura do Contrato e conseqüentemente, na entrega e ativação de novos kits.
 - Contratação de SOLUÇÃO COLABORATIVA (2020.0.000031835-1): O Painel Secundário foi criado, as contas estão sendo migradas e o processo de confirmação do registro dos domínios está em andamento no TSE. O cronograma segue conforme o previsto.
 - Contratação de TÉCNICOS DE URNA PARA ELEIÇÃO - SEI 2021.0.000040718-0 - PE 59/2022 marcado para 31/08 11h.
 - Contratação MICROCOMPUTADOR - Pesquisa de preços sendo finalizada.
 - Aquisição CABOS EXTENSORES - SEI 2022.0.000029996-1 - ARP 50/22- item 3 e 4 - entrega até 04/09 - entrega realizada. Encaminhado para análise da respectiva comissão de aceite.
 - Aquisição LEITOR DVD EXTERNO - SEI 2022.0.000029987-2 - ARP 49/22- item 1 e 2 - Empenho emitido.
- **MONITORAMENTO DAS AÇÕES/PROJETOS DO PDTIC**: As Coordenadorias atualizaram o CGTIC sobre o andamento das ações/projetos constantes no PDTIC, com destaque para a seguinte:
 - Instalação do novo DATA CENTER: Conforme informações obtidas pela COINF, os serviços estão paralisados no momento, aguardando um alinhamento entre a empresa e a fiscalização com relação ao reforço estrutural. A expectativa é que a instalação aconteça em março ou abril de 2023.
 - ATUALIZAÇÃO DE TODAS AS ESTAÇÕES DE TRABALHO DA SEDE: A COINF informou que 56% das máquinas já foram atualizadas.

3. Pendências

- Não há.

Rio de Janeiro, 18 de agosto de 2022

MICHEL MARCHETTI KOVACS

SECRETÁRIO(A) DE INFORMÁTICA

Documento assinado eletronicamente em 21/09/2022, às 13:40, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**FABIANO FREITAS BARBOSA
COORDENADOR(A) DE LOGÍSTICA**

Documento assinado eletronicamente em 21/09/2022, às 18:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**FABIO DA SILVA MONTALVAO MELO
COORDENADOR(A) DE SISTEMAS ELEITORAIS**

Documento assinado eletronicamente em 26/09/2022, às 18:48, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**ALBERTO CARMO DE ARAUJO
COORDENADOR(A) DE INFRAESTRUTURA**

Documento assinado eletronicamente em 06/10/2022, às 15:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).

**SONIA MARIA MOREIRA
COORDENADOR(A) DE SOLUÇÕES CORPORATIVAS**

Documento assinado eletronicamente em 17/10/2022, às 13:38, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da [Lei 11.419/2006](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-rj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2567124** e o código CRC **F301A455**. No momento só é possível efetuar a verificação de autenticidade através da rede interna do TRE-RJ.
