

Projeto	Unidade Responsável	Objeto	Escopo	Cronograma	Orçamento em 2023	Status
Aprimoramento de TIC no TRE-RJ - 1a Fase	Secretaria de Tecnologia da Informação	Implementar as ações previstas na Resolução n. 370/2020 do CNJ.	1. Estudo de quantitativo e rotatividade do quadro de pessoal de TIC. 2. Matriz de competências gerenciais técnicas e comportamentais de TIC. 3. Publicação de norma de regulamentação de plano de sucessão de TIC.	1. Estudo de rotatividade - 01/06/2022 2. Plano de sucessão - 10/08/2022 3. Matriz de competências - 15/08/22 4. Aprovação de normativos - 31/08/22	R\$0,00	Concluído 100%
Juízo 100% Digital	Diretoria Geral	Implementar o "Juízo 100% Digital" no TRE RJ, conforme previsto na Resolução n. 345/2020 do CNJ.	1. Elaboração e publicação das normas que regulamentam o funcionamento do Juízo 100% Digital. 2. Implantação do Juízo 100% Digital em todas as zonas eleitorais e na Secretaria Judiciária.	1. Publicar normas - 07/03/22 2. Implantar Juízo 100% digital - 01/06/2022 3. Relatório final - 30/09/22	R\$0,00	concluído 100%
Implementação da Solução VOIP no TRE RJ		Migrar 700 linhas telefônicas do atual sistema convencional analógico para o sistema baseado em tecnologia de voz sobre IP (voip).	Procedimento licitatório para contratação do serviço; Implementação de Central PABX virtual; Implementação de Painel Administrativo; Treinamento da equipe de TIC; Migração das linhas telefônicas/ramais convencionais para o sistema voip; Substituição dos aparelhos telefônicos convencionais por aparelhos telefônicos IP.	1. Licitação - 31/05/22 2. Planejamento implantação - 22/06/22 3. Migração das linhas 30/09/22	R\$ 39.900,00	Concluído 100%
Gestão e Governança das Contratações	Secretaria de Administração	Implementar as ações previstas na Resolução n. 347/2020 do CNJ.	"1. Política de Governança das Contratações do TRE-RJ publicada. 2. Segregação de funções analisada. 3. Elaboração de normas exigidas 4. Compras compartilhadas implementadas. 5. Avaliação quantitativa e qualitativa da área de gestão de contratações. 6. Ferramentas de contratações eletrônicas implementadas. 7. Capacitação em gestão de riscos nas contratações. 8. Metodologia de gerenciamento de riscos para a contratação de serviços e de materiais. 9. Objetivos, indicadores e metas para a gestão de contratações implementados. 10. Portal de Compras e Contratações reformulado. 11. Código de Ética com disposições aplicáveis à área de contratação. 12. Programa de integridade elaborado."	1. Normas - 31/08/23 2. Riscos - 31/05/23 3. Estratégia - 15/12/23 4. Portal - 30/06/23 5. Recursos Humanos - 30/06/23 6. Capacitação - 31/08/23	R\$0,00	Em andamento 25,00%
Implementação da Lei n. 13.709/199- Lei Geral e Proteção de Dados Pessoais	Diretoria Geral	Implementar as ações previstas na Lei n. 13.709/2018.	Adequação à LGPD, considerando o disposto nas Diretrizes de Implementação, na Recomendação CNJ nº 73/2020, na Resolução CNJ no 363/2021, nas Recomendações e no Relatório de Feedback do TCU de 2022.	1. Comunicação - 17/12/21 2. Conscientização e capacitação - 31/08/23 3. Inventário de Dados - 30/06/24 4. Contratos e Convênios - 31/05/23 5. Segurança da Informação - 30/06/24 6. Exercício de Direitos - 30/06/24 7. Normas e Diretrizes - 30/06/24	R\$ 38.386,00	Em andamento 47,00%
Implementação do Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq) - fase 1	Diretoria Geral	Implementar o Art. 34 da Resolução n. 324/2020 do CNJ (implantação de Repositório Arquivístico Digital Confiável (RDC-Arq)).	1. Capacitar a área negocial e a área de tecnologia da informação. 2. Identificar requisitos necessários.	1. Capacitação - 11/08/23 2. Relatório - 07/12/23	R\$8.600,00	Em planejamento 0,00%
Reestruturação do Socioeducativo	Escola Judiciária Eleitoral	Medir se os eventos realizados aumentam a adesão da população ao alistamento eleitoral.	1. Realização de 05 (cinco) eventos em Municípios selecionados, considerando o baixo nível de adesão ao cadastramento eleitoral e ao exercício do voto, com intuito de aumentar a adesão. 2. Relatório final que indique se os eventos realizados aumentaram exercício do voto e do alistamento eleitoral na municipalidade escolhida.	1. BI para identificação dos dados - 18/12/21 2. Realização de ação socioeducativa em 2022 3. Realização de ação socioeducativa em 2023 4. Realização de ação socioeducativa em 2024 5. Relatório final - 18/12/24	R\$ 11.015,50	Em andamento 27,00%
Ocupação Imobiliária do TRE-RJ - fase 1	Presidência	Analisar as necessidades do TRE-RJ em relação à gestão de seus imóveis, o diagnóstico e custo dos imóveis atuais, incluindo a necessidade de ocupação ou desocupação, a manutenção, as melhorias necessárias e a adequação às normas legais e ambientais.	Produzir diagnóstico dos imóveis do TRE RJ, abordando, dentre outros, a acessibilidade, a conservação, o custo, o regime de ocupação.	1. Pesquisa com servidores - 07/06/23 2. Relatório final - 30/06/23	R\$0,00	Em planejamento 0%
Estruturação de Sistema de Combate a ilícitos Eleitorais	Presidência	Melhor a tramitação de processos de julgamento de contas e que gerem perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.	1. Elaborar minutas de normativos de regulamentação relativas à especialização de juízos 2. Adquirir licenças de BI para zonas eleitorais. 3. Elaborar Painel de Estatísticas 4. Elaborar estudo acerca da possibilidade de criação de núcleos especializados na análise de prestação de contas anuais (partidárias) e de campanha. 5. Elaborar estudo acerca da estruturação (quantitativa e qualitativa) de zonas eleitorais especializadas e da ASCEPA.	1. Licitação licenças BI - dezembro/2022 2. Publicação normativos - fevereiro/2023 3. Painel estatísticas - dezembro/2022 4. Relatório - agosto/2023	R\$ 978.000,00	Em andamento 27,50%
Monitoramento e Gerenciamento dos Dados	Presidência	Solucionar as inconsistências na extração de dados.	1. Melhorar posicionamento no ranking dos Tribunais Regionais Eleitorais no Relatório Justiça em Números 2. Medir o IE 17 e o IE 18. 3. Melhorar a qualidade de dados 3. Medir o IE 07. 4. Monitorar os dados judiciais.	1. saneamento dados judiciais - junho/2023 2. Medição de indicadores internos - abril/2023 3. Monitoramento dos dados judiciais - novembro/2023	R\$0,00	Em andamento 40,00%