

PLANO DE TRABALHO

Celebração de convênio e monitoramento de atividades

Ação	Etapas	Responsável	Data de início	Data de término
Celebração de convênio com a ABATERJ	• Celebração convênio	PR	08/25	08/25
	• Publicação convênio DOU + Portal da Transparência	ASJURI + GABDG	08/25	08/25

Ação	Etapas	Responsável	Data de início	Data de término
Monitoramento das atividades internas durante a vigência do convênio	• Monitoramento do armazenamento do material no CAJU e seu recolhimento pela ABATERJ	COSEG / SESERG	09/25	até o término do convênio
	• Gestão do processo dos comprovantes de descaracterização e fragmentação	COSEG / SESERG	09/25	até o término do convênio
	• Avaliação da necessidade de celebração de novo convênio	COSEG / SESERG	06/27	07/27